

3113



## ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.01.2018 № 21-р  
г. Богданович

### ***Об утверждении плана реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Богданович» на 2018 год***

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович,

1. Утвердить план реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Богданович» на 2018 год (прилагается).

2. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте городского округа Богданович в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации городского округа Богданович по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике Топоркова В.Г.

Глава городского округа Богданович



П.А. Мартьянов

Утвержден  
распоряжением главы  
городского округа Богданович  
от 26 января 2018 г № 21-р

**ПЛАН**  
**реализации приоритетного проекта**  
**«Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Богданович» на 2018 год**

Номер строки	Этапы	Наименование мероприятия	Срок	Отвественный исполнитель
1.	Организация общественного обсуждения перечня нуждающихся в благоустройстве общественных территории в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Богданович на 2018-2022 годы»	1.1. Утверждение НПА об организации общественного обсуждения перечня нуждающихся в благоустройстве общественных территории.	10.01.2018	Бабова С.В.
		1.2. Разработка логотипа муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Богданович на 2018-2022 годы».	15.01.2018	Роголина И.Г.
		1.3. Организация мест сбора предложений от жителей ГО Богданович.	19.01.2018	Новоселов А.С.
		1.4. Подготовка агитационного материала и листов голосования.	19.01.2018	Новоселов А.С.
		1.5. Информирование жителей о проведении сбора предложений.	15.01.2018-12.02.2018	Соболева С.Г.

Номер строки	Этапы	Наименование мероприятия	Срок	Отвественный исполнитель
		<p>1.6.Распространение агитационных плакатов, листовок. Вовлечение жителей для принятия участия в местах приема заявок.</p> <p>1.7. Еженедельная выемка листов голосования и подведение промежуточных итогов.</p> <p>1.8.Подведение итогов приема предложений и рассмотрения результатов на общественной комиссии</p>	<p>19.01.2018-09.02.2018</p> <p>25.01.2018-10.02.2018</p> <p>12.02.2018</p>	<p>Топорков В.Г. Жернакова Е.А.</p> <p>Новоселов А.С.</p> <p>Бабова С.В.</p>
2.	Разработка дизайн - проектов благоустройства общественных территорий	<p>2.1.Проведение конкурсов рисунков на тему благоустройство территорий ГО Богданович.</p> <p>2.2.Проведение фокус – групп предпроектного обсуждения дизайн – проектов с различными группами населения.</p> <p>2.3. Разработка дизайн – проектов общественных территорий по итогам проведенного отбора предложений.</p> <p>2.4.Рассмотрения дизайн – проектов благоустройства общественных территорий и предоставление их на публичные слушания.</p> <p>2.5.Подготовка проекта внесений изменений муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Богданович на 2018-2022 годы».</p>	<p>01.02.2018-28.02.2018</p> <p>12.02.2018-16.02.2018</p> <p>12.02.2018-22.02.2018</p> <p>22.02.2018</p> <p>20.02.2018</p>	<p>Жернакова Е.А.</p> <p>Бабова С.В. Лютова А.А.</p> <p>Мирославина Л.В. Лютова А.А. Роголина И.Г.</p> <p>Бабова С.В.</p> <p>Бабова С.В.</p>

Номер строки	Этапы	Наименование мероприятия	Срок	Отвественный исполнитель
		2.6. Информирование жителей о выполнении мероприятий по разработку и утверждению дизайн - проектов благоустройства общественных территорий.	01.02.2018- 22.02.2018	Соболева С.Г.
3.	Проведение публичных слушаний дизайн – проектов благоустройства общественных территорий	<p>3.1. Утверждение НПА о проведении публичных слушаний дизайн – проектов благоустройства общественных территорий.</p> <p>3.2. Размещение НПА в газете «Народное слово» и официальном сайте ГО Богданович.</p> <p>3.3. Размещение на официальном сайте ГО Богданович дизайн – проектов благоустройства общественных территорий для публичных слушаний.</p> <p>3.4. Изготовление агитационного материала по проведению публичных слушаний дизайн – проектов благоустройства общественных территорий.</p> <p>3.5. Вовлечение жителей ГО Богданович для участия в публичных слушаний.</p> <p>3.6. Проведение публичных слушаний дизайн – проектов благоустройства общественных территорий.</p> <p>3.7. Рассмотрение итогов публичных слушаний и</p>	<p>05.02.2018</p> <p>08.02.2018</p> <p>22.02.2018</p> <p>21.02.2018</p> <p>22.02.2018- 09.03.2018</p> <p>10.03.2018</p> <p>14.03.2018</p>	<p>Бабова С.В.</p> <p>Бабова С.В.</p> <p>Рогулина И.Г.</p> <p>Рогулина И.Г. Новоселов С.А.</p> <p>Жернакова Е.А.</p> <p>Топорков В.Г.</p> <p>Бабова С.В.</p>

Номер строки	Этапы	Наименование мероприятия	Срок	Отвественный исполнитель
		<p>оценка поступивших предложений от заинтересованных лиц по дизайн - проектам благоустройства общественных территорий, подготовка заключения.</p> <p>3.8.Подготовка НПА об утверждении итогов публичных слушаний дизайн – проектов благоустройства общественных территорий.</p> <p>3.9.Информирование жителей о процедуре публичных слушаний дизайн - проектов благоустройства общественных территорий.</p>	<p>16.03.2018</p> <p>08.02.2018-16.03.2018</p>	<p>Бабова С.В.</p> <p>Соболева С.Г.</p>
4.	Проведение процедуры открытого голосования по определению общественных территорий городского округа подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году	<p>4.1.Проведение общественной комиссии о создании территориальных комиссий для проведения процедуры открытого голосования по определению общественных территорий ГО Богданович, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству.</p> <p>4.2. Утверждение НПА о создании территориальных комиссий для проведения процедуры открытого голосования по определению общественных территорий ГО Богданович, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству.</p> <p>4.3. Изготовление информационных и агитационных материалов по процедуре открытого голосования.</p>	<p>30.01.2018</p> <p>01.03.2018</p> <p>26.02.2018</p>	<p>Бабова С.В.</p> <p>Бабова С.В.</p> <p>Рогулина И.Г. Новоселов А.С.</p>

Номер строки	Этапы	Наименование мероприятия	Срок	Отвественный исполнитель
		<p>4.4.Распространение агитационного материала и вовлечение жителей ГО Богданович.</p> <p>4.5.Проведение процедуры открытого голосования по определению общественных территорий ГО Богданович, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству.</p> <p>4.6.Подведение итогов процедуры открытого голосования по определению общественных территорий ГО Богданович, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству, рассмотрение их на общественной комиссии.</p> <p>4.7.Утверждение изменений в муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Богданович на 2018-2022 годы».</p> <p>4.8.Информирование жителей ГО Богданович о проведении мероприятий по проведению открытого голосования по определению общественных территорий ГО Богданович, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству.</p>	<p>26.02.2018-17.03.2018</p> <p>18.03.2018</p> <p>20.03.2018</p> <p>29.03.2018</p> <p>24.02.2018-29.03.2018</p>	<p>Топорков В.Г. Жернакова Е.А.</p> <p>Топорков В.Г. Жернакова Е.А.</p> <p>Топорков В.Г. Бабова С.В.</p> <p>Бабова С.В.</p> <p>Соболева С.Г.</p>
5.	Соглашение с министерством энергетике и ЖКХ Свердловской области	5.1. Подготовка и направление документации для заключения соглашения на предоставление субсидий на поддержку муниципальных программ по реализации приоритетного проекта «Формирование современной комфортной среды в 2018 году».	01.08.2018	Бабова С.В.

Номер строки	Этапы	Наименование мероприятия	Срок	Отвественный исполнитель
		5.2. Подготовка и направление документации на перечисление средств из областного бюджета в бюджет ГО Богданович.	01.09.2018	Бабова С.В.
6.	Общественные обсуждения благоустройства дворовых территорий, утверждение проекта – межевания границ МКЖ	<p>6.1. Согласование проектов благоустройства с жителями многоквартирных домов.</p> <p>6.2. Проведение публичного слушания проектов благоустройства дворовых территорий.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подготовка НПА</li> <li>- размещение в газете</li> <li>- размещение на сайте дизайн - проектов</li> <li>- проведение публичных слушаний</li> <li>- рассмотрение на общественной комиссии</li> <li>- утверждение НПА результатов публичных слушаний</li> </ul> <p>6.3. Проведение публичных слушаний по утверждению проекта планировки с проектом межевания границ МКД в северной части города</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подготовка НПА</li> <li>- размещение в газете</li> <li>- размещение на сайте проектной документации</li> <li>- проведение публичных слушаний</li> <li>- утверждение НПА результатов публичных слушаний</li> </ul>	<p>01.02.2018- 15.02.2018</p> <p>05.02.2018 08.02.2018 22.02.2018 10.03.2018 14.03.2018 16.03.2018</p> <p>30.01.2018 08.02.2018 18.02.2018 28.02.2018 14.03.2018</p>	<p>Бабова С.В. Управляющие компании</p> <p>Бабова С.В.</p> <p>Лютова А.А.</p>
7.	Реализация проектов по комплексному благоустройству в рамках реализации	<p><b>По дворовым территориям:</b></p> <p>7.1. Разработка проектов комплексного благоустройства дворовых территорий у многоквартирных домов</p>	<p>30.03.2018</p> <p>15.04.2018</p>	Роголина И.Г.

Номер строки	Этапы	Наименование мероприятия	Срок	Отвественный исполнитель
	муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Богданович на 2018-2022 годы»	<p>7.2. Проведение экспертизы сметной документации по комплексному благоустройству дворовых территорий у многоквартирных домов.</p> <p>7.3. Заключение соглашения с Управляющими компаниями на возмещение затрат связанных с благоустройством дворовых территорий.</p> <p>7.4. Проведение строительно-монтажных работ по комплексному благоустройству дворовых территорий.</p> <p><b>По общественным территориям:</b></p> <p>7.5. Подготовка технического задания на проведения строительно-монтажных работ.</p> <p>7.6. Проведение процедуры закупки</p> <p>7.7. Заключение муниципального контракта</p> <p>7.8. Проведение строительно-монтажных работ</p>	<p>30.04.2018</p> <p>30.04.2018-15.09.2018</p> <p>28.02.2018</p> <p>01.04.2018</p> <p>15.05.2018</p> <p>15.05.2018-30.09.2018</p>	<p>Бабова С.В.</p> <p>Бабова С.В.</p> <p>Рябова Е.Е.</p>
8.	Подведение итогов реализации проектов	<p>8.1. Рассмотрение на общественной комиссии хода реализации мероприятий по благоустройству.</p> <p>8.2. Информирование жителей городского округа Богданович о выполнении мероприятий по благоустройству</p> <p>8.3. Приемка объектов</p>	01.05.2018-01.11.2018	Топорков В.Г. Соболева С.Г.
9.	Проведение отбор территорий для благоустройства на 2019 год	<p>9.1. Проведение общих собраний с жителями МКД</p> <p>9.2. Прием заявок от заинтересованных лиц</p> <p>9.3. Проведение экспертизы протоколов общего собрания</p> <p>9.4. Рассмотрение поданных заявок на общественной комиссии</p>	<p>01.09.2018</p> <p>20.12.2018</p> <p>07.12.2018</p>	Управляющие компании