

План мероприятий («дорожная карта») Городского округа Богданович по достижению показателей Целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р			
Этап достижения	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Срок	Ответственное лицо
1	2	3	4
1. Работа с документами территориального планирования и градостроительного зонирования	1.1. Проведение анализа утвержденных генеральных планов, схем территориального планирования и ПЗЗ на наличие в них замечаний, препятствующих дальнейшему внесению в ЕГРН сведений о границах населенных пунктов и территориальных зон	февраль 2019	Бобовникова А.С.
	1.2. Учет и устранение замечаний, препятствующих внесению в ЕГРН сведений о границах населенных пунктов и территориальных зон	февраль 2019	Бобовникова А.С.
2. Работа со сведениями из ЕГРН	2.1. Анализ информации о населенных пунктах на предмет отсутствия сведений о них в ЕГРН	февраль 2019	Бобовникова А.С.
	2.2. Анализ информации о территориальных зонах на предмет отсутствия сведений о них в ЕГРН	февраль 2019	Бобовникова А.С.
3. Составление плана (графика) внесения сведений в ЕГРН (количество в учетный период в соответствии с достигаемыми показателями целевой модели) * является обязательным приложением к настоящей "дорожной карте"	3.1. Формирование списка населенных пунктов, сведения о которых внесены в ЕГРН	февраль 2019	Бобовникова А.С.
	3.2. Формирование списка территориальных зон, сведения о которых внесены в ЕГРН	февраль 2019	Бобовникова А.С.
	3.3. Формирование списка территориальных зон, сведения о которых необходимо внести в ЕГРН	февраль 2019	Бобовникова А.С.
	3.4. Формирование списка территориальных зон, сведения о которых необходимо внести в ЕГРН.	февраль 2019	Бобовникова А.С.
4. Размещение заказа для муниципальных нужд	4.1. Подготовка технического задания для исполнителя по выполнению работ по описанию границ населенных пунктов и границ территориальных зон, внесение сведений о них в ЕГРН	март 2019	Лютова А.А.
	4.2. Заключение и исполнение муниципального контракта на выполнение работ по описанию границ населенных пунктов и границ территориальных зон, внесение сведений о них в ЕГРН (если привлекается сторонняя организация).	май 2019	Лютова А.А.
	4.3. Направление копий муниципальных контрактов на выполнение работ по описанию границ населенных пунктов и границ территориальных зон, внесение сведений о них в ЕГРН (если привлекается сторонняя организация) в течение пяти дней с момента их заключения в адрес Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	май/июнь 2019	Лютова А.А.
5. Проведение работ по внесению сведений в ЕГРН в рамках софинансирования расходов из областного бюджета местным бюджетам	5.1. Участие в программе софинансирования расходов на выполнение работ по описанию границ населенных пунктов и границ территориальных зон, внесение сведений о них в ЕГРН (при необходимости)	июнь 2019	Лютова А.А.
	5.2. Осуществление постоянного мониторинга и контроля хода проведения работ по описанию границ населенных пунктов и границ территориальных зон, внесение сведений о них в ЕГРН	постоянно	Лютова А.А.
	5.3. Информирование Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области о выполнении показателя Целевой модели (внесение сведений в ЕГРН)	ежемесячно	Лютова А.А.