

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению универсальной сезонной ярмарки
24 сентября и 01 октября 2022 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный
1	Разместить информацию о предстоящей универсальной сезонной ярмарке в СМИ	до 21.09.2022	Ведущий специалист, экономист Рубан И.Н.
2	Определить перечень товаропроизводителей, индивидуальных предпринимателей и граждан, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, для участия в универсальной сезонной ярмарке	до 21.09.2022	Ведущий специалист, экономист Рубан И.Н.
3	Распространить объявления в специально отведенных для рекламы местах о проведении универсальной сезонной ярмарки	до 22.09.2022	Ведущий специалист, экономист Рубан И.Н.
4	Обеспечить музыкальное сопровождение универсальной сезонной ярмарки	24.09.2022 01.10.2022	Директор МАУК «ЦСКС ГО Богданович» Игнатова Е.В. Игнатова Е.В.
5	Организовать подключение оборудования к электроэнергии	24.09.2022 01.10.2022	Директор МКУ «УФКиС ГО Богданович» Привалова И.А.; Директор МАУК «ЦСКС ГО Богданович» Игнатова Е.В.
6	Организовать регистрацию и размещение участников универсальной сезонной ярмарки	24.09.2022 01.10.2022	Ведущий специалист, экономист Рубан И.Н.
7	Экспертиза продукции	24.09.2022 01.10.2022	Руководитель ГБУСО «Богдановичская ветстанция» Зацепурина М.В.