

**Комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию детского технопарка «Кванториум»  
 в городском округе Богданович на 2023-2024 годы**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	2	3	4	5
1	Утверждение должностного лица, ответственного в городском округе Богданович за создание и функционирование детского технопарка «Кванториум»	Муниципальный координатор	Постановление главы городского округа Богданович	16.08.2023
2	Утверждение положения о деятельности детского технопарка «Кванториум»	Муниципальный координатор	Приказ Муниципального казенного учреждения «Управление образования городского округа Богданович»	01.09.2023
3	Утверждение медиаплана детского технопарка «Кванториум»	Муниципальный координатор	Приказ Муниципального казенного учреждения «Управление образования городского округа Богданович»	15.09.2023, далее – ежегодно
4	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта и зонирования детского технопарка «Кванториум»	Муниципальный координатор	Письмо регионального координатора, приказ Муниципального казенного учреждения «Управление образования городского округа Богданович»	30.12.2023
5	Привлечение партнеров к созданию и деятельности детского технопарка «Кванториум»	Муниципальный координатор	Соглашения о сотрудничестве между Муниципальным казенным учреждением «Управление образования городского округа Богданович» и партнерами	30.12.2023

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	2	3	4	5
6	Формирование перечня оборудования для оснащения детского технопарка «Кванториум»	Муниципальный координатор	Письмо регионального координатора, приказ Муниципального казенного учреждения «Управление образования городского округа Богданович»	30.12.2023
7	Предоставление информации об объемах средств на финансовое обеспечение на очередной финансовый год и плановый период	Муниципальный координатор	Письмо Муниципального казенного учреждения «Управление образования городского округа Богданович»	30.12.2023, далее – ежегодно
8	Предоставление информации об объемах внебюджетных средств, привлекаемых на создание и функционирование детского технопарка «Кванториум»	Муниципальный координатор	Письмо Муниципального казенного учреждения «Управление образования городского округа Богданович»	30.12.2023, далее – ежегодно
9	Заключение соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа Богданович в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»	Муниципальный координатор	Соглашение	15.02.2024
10	Согласование перечня оборудования для оснащения детского технопарка «Кванториум»	Муниципальный координатор, Дворец Молодежи	Письмо регионального координатора, приказ Муниципального казенного учреждения «Управление образования городского округа Богданович»	22.02.2024
11	Утверждение штатного расписания детского технопарка «Кванториум»	Муниципальный координатор	Приказ Муниципального казенного учреждения «Управление образования городского округа Богданович»	01.04.2024
12	Проектирование строительства детского технопарка «Кванториум»	Трансмостинжиниринг	Готовый проект	Май 2024 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	2	3	4	5
13	Создание информационного портала технопарка «Кванториум»	Технопарк, муниципальный координатор	Официальный сайт	Май-июль 2024 года
14	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания детского технопарка «Кванториум»	Муниципальный координатор	Извещения о проведении закупок (учесть поставку оборудования по лотам, часть высокоточного оборудования необходимо устанавливать по месту с пуско-наладкой)	Не позднее 01.06.2024
15	Утверждение образовательных программ детского технопарка «Кванториум»	Технопарк, муниципальный координатор	Локальные акты	30.06.2024
16	Заключение договора (договоров) на поставку средств обучения и воспитания для оснащения (с указанием следующего срока поставки: до 30.08.2024)	Муниципальный координатор		Не позднее 01.07.2024
17	Обучение сотрудников детского технопарка «Кванториум», в том числе по программам, проводимым федеральным оператором	Муниципальный координатор	Свидетельства о повышении квалификации и отчет по программам переподготовки кадров	До 01.07.2024
18	Начало строительства здания детского технопарка «Кванториум», расположенного по адресу: 623530, г. Богданович, ул. Гагарина, д. 40	Трансмостинжиниринг	Здание на этапе готовности к эксплуатации	Июль 2024 года
19	Поставка оборудования для оснащения детского технопарка «Кванториум» и передача его на ответственное хранение в МАОУ школа-интернат № 9, расположенное по адресу: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Рокицанская, д. 6а (письмо	Муниципальный координатор	Акты приемки работ, акты приемки-передачи оборудования, товарные накладные и иные документы	Август 2024 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	2	3	4	5
	направлено в Министерство финансов Свердловской области от 12.10.2023 № 104-01-59/6891) (по квантам Промробоквантум, Промдизайнквантум, VR/VR квантум, IT-квантум)			
20	Старт приемной кампании	Технопарк, муниципальный координатор	Предусмотреть в рабочих программах, что обучение в период с сентября по декабрь будет проходить на другой площадке	01.08.2024
21	Завершение приема детей на обучение по программам детского технопарка «Кванториум» (дистанционные, сетевые программы)	Технопарк, муниципальный координатор	Локальные акты	30.08.2024
22	Проведение мониторинга работы по приведению площадки детского технопарка «Кванториум» в соответствие с методическими рекомендациями Министерства просвещения России	Муниципальный координатор	По форме, определяемой федеральным оператором или Министерством просвещения России	15.09.2024, 13.10.2024, 29.11.2024
23	Поставка и наладка оборудования для оснащения детского технопарка «Кванториум» для кванта «Хайтек»	Муниципальный координатор	Акты приемки работ, акты приемки-передачи оборудования, товарные накладные и иные документы	Ноябрь 2024 года
24	Получение лицензии на образовательную деятельность		Ввод в эксплуатацию	Ноябрь 2024 года
25	Начало работы детского технопарка «Кванториум». Торжественное открытие технопарка	Муниципальный координатор	Информационное освещение в СМИ	Декабрь 2024 года