
Утверждена 

постановлением главы  

городского округа Богданович 

от 27.03.2019 № 582 
«ДОРОЖНАЯ КАРТА» 

по организации проектной деятельности в городском округе Богданович 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Результат 

1 2 3 4 5 

I. Организационные мероприятия 

1.  Определение лица, ответственного за внедрение проектной 

деятельности в муниципальном образовании (далее – МО) 

31.03.2019 Заместитель главы 

администрации 

городского округа 

Богданович –  

Грехова И.В. 

Распоряжение главы 

городского округа 

Богданович 

II. Нормативное и методическое обеспечение 

2.  Утверждение положения об организации проектной 

деятельности и функциональной структуры органов 

управления проектной деятельностью в МО 

31.09.2019 Начальник отдела 

экономики, инвестиций 

и развития –  

Молокова О.П. 

Постановление главы 

городского округа 

Богданович 

3.  Утверждение положения о Проектном комитете МО1 и 

состава Проектного комитета МО  

31.09.2019 Начальник отдела 

экономики, инвестиций 

и развития –  

Молокова О.П. 

Постановление главы 

городского округа 

Богданович 

4.  Утверждение положения о муниципальном проектном офисе2 

и состава муниципального проектного офиса 

31.09.2019 Начальник отдела 

экономики, инвестиций 

и развития –  

Молокова О.П. 

Постановление главы 

городского округа 

Богданович 

                                                           
1 Проектный комитет МО – координационный орган, формируемый на постоянной основе, осуществляющий «верхнеуровневый» контроль в сфере управления проектной 

деятельностью и принятие ключевых решений по реализации муниципальных проектов, направленных на достижение целей, определенных в Стратегии социально-

экономического развития МО; 
2 Муниципальный проектный офис – орган управления проектной деятельностью, формируемый на постоянной основе (на базе структурного подразделения 

администрации МО либо в формате рабочей группы), осуществляющий общую координацию организации проектной деятельности в МО и реализации муниципальных 

проектов; 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Результат 

5.  Формирование общественно-экспертного совета3 

(возложение функций общественно-экспертного совета на 

действующий координационный орган) 

   

6.  Разработка методических рекомендаций по отдельным 

вопросам организации проектной деятельности в МО: 

1) по подготовке предложения по проекту;  

2) по подготовке паспорта и плана мероприятий по 

реализации проекта; 

3) по мониторингу проекта; 

4) по реализации и управлению изменениями проекта; 

5) по завершению проекта 

 

31.12.2019 Заместитель главы 

администрации 

городского округа 

Богданович –  

Ковтунова А.Н. 

Постановление главы 

городского округа 

Богданович 

III. Разработка муниципальных проектов, направленных на достижение целевых показателей и результатов РП 

7.  Определение руководителями региональных проектов4  

(далее – РП) перечня показателей РП, подлежащих 

распределению между МО 

 Руководители РП  

8.  Определение руководителями РП перечня результатов РП, 

декомпозированных до уровня МО 

 Руководители РП  

9.  Распределение руководителями РП значений показателей и 

результатов для МО (в качестве приложений к паспорту РП) 

 Руководители РП  

10.  Заключение между руководителями РП и главой МО 

соглашений о достижении показателей и результатов 

муниципального компонента РП 

   

11.  Разработка паспортов муниципальных проектов, 

направленных на достижение показателей и результатов 

муниципального компонента РП 

   

                                                           
3 Общественно-экспертный совет – консультативный орган, формируемый на постоянной основе в целях внешнего общественного контроля и экспертной поддержки 

реализации муниципальных проектов (с привлечением представителей отраслевых сообществ, общественных, научных и иных организаций) 
4 Региональные проекты, обеспечивающие достижение целей, показателей и результатов соответствующих федеральных проектов, в составе национальных проектов  

(в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года») 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Результат 

12.  Утверждение паспортов муниципальных проектов, 

направленных на достижение показателей и результатов 

муниципального компонента РП 

   

13.  Включение целевых показателей муниципальных проектов и 

мероприятий муниципальных проектов, направленных на их 

достижение, в муниципальные программы 

   

IV. Разработка муниципальных проектов, направленных на достижение целей,  

определенных в Стратегии социально-экономического развития МО 

14.  Формирование перечня предложений по муниципальным 

проектам, направленным на достижение целей, 

определенных в Стратегии социально-экономического 

развития МО и/или способствующих достижению 

результатов РП (не направленных непосредственно на 

достижение показателей и результатов РП) 

31.12.2019 Начальник отдела 

экономики, инвестиций 

и развития –  

Молокова О.П. 

Постановление главы 

городского округа 

Богданович 

15.  Проверка предложений по муниципальным проектам на 

соответствие целям, определенным в Стратегии социально-

экономического развития МО (в какой степени предлагаемый 

проект позволяет обеспечить достижение целей) 

31.12.2019 Начальник отдела 

экономики, инвестиций 

и развития –  

Молокова О.П. 

Протокол 

координационного 

органа управления 

проектной 

деятельностью  

16.  Принятие решения о целесообразности разработки паспортов 

муниципальных проектов 

   

17.  Разработка паспортов муниципальных проектов 31.12.2019 Заместитель главы 

администрации 

городского округа 

Богданович –  

Ковтунова А.Н. 

Постановление главы 

городского округа 

Богданович 

18.  Формирование рабочих органов управления проектами5  31.12.2019 Заместитель главы 

администрации 

городского округа 

Богданович –  

Постановление главы 

городского округа 

Богданович 

                                                           
5 Рабочий орган управления проектом – проектный офис проект(ов), то есть орган управления проектной деятельностью, формируемый на временной основе в целях 

реализации одного или нескольких муниципальных проектов, обеспечивающий текущий мониторинг реализации муниципального(ых) проекта(ов) (функции рабочего 

органа управления проектом могут быть возложены на муниципальный проектный офис) 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Результат 

Ковтунова А.Н. 

19.  Утверждение паспортов муниципальных проектов 31.12.2019 Заместитель главы 

администрации 

городского округа 

Богданович –  

Ковтунова А.Н. 

Постановление главы 

городского округа 

Богданович 

20.  Включение целевых показателей муниципальных проектов и 

мероприятий муниципальных проектов, направленных на их 

достижение, в муниципальные программы 

30.06.2019 Ответственные 

исполнители 

муниципальных 

программ городского 

округа Богданович 

Постановление главы 

городского округа 

Богданович 

V. Формирование отчетности о реализации муниципальных проектов (мероприятий региональных проектов) 

21.  Сбор и формирование отчетности о реализации мероприятий 

региональных проектов, участниками которых являются 

органы местного самоуправления МО 

 

ежемесячно, не позднее 

первого рабочего дня 

месяца, следующего за 

отчетным 

Начальник отдела 

экономики, инвестиций 

и развития –  

Молокова О.П. 

Отчет 

22.  Сбор и формирование отчетности о реализации 

муниципальных проектов, направленных на достижение 

показателей и результатов муниципального компонента РП, в 

соответствии с соглашением о достижении показателей и 

результатов муниципального компонента РП 

в сроки, установленные 

соглашением 

Начальник отдела 

экономики, инвестиций 

и развития –  

Молокова О.П. 

Отчет 

23.  Мониторинг и формирование отчетности о реализации 

муниципальных проектов, направленных на достижение 

целей, определенных в Стратегии социально-экономического 

развития МО 

 

 

 

в сроки, установленные в 

соответствующем 

паспорте 

муниципального проекта 

Начальник отдела 

экономики, инвестиций 

и развития –  

Молокова О.П. 

Отчет 

VI. Организация и функционирование органов управления проектной деятельностью в МО 

24.  Рассмотрение хода и результатов реализации муниципальных 

проектов рабочим органом управления проектом 

(муниципальным проектным офисом)  

еженедельно Заместитель главы 

администрации 

городского округа 

Богданович –  

Ковтунова А.Н. 

Протокол 

координационного 

органа управления 

проектной 

деятельностью  



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Результат 

25.  Проведение заседаний Проектного комитета МО ежемесячно Заместитель главы 

администрации 

городского округа 

Богданович –  

Ковтунова А.Н. 

Протокол 

координационного 

органа управления 

проектной 

деятельностью  

26.  Обеспечение участия общественно-экспертного совета в 

реализации муниципальных проектов 

по мере необходимости Заместитель главы 

администрации 

городского округа 

Богданович –  

Ковтунова А.Н. 

Протокол 

координационного 

органа управления 

проектной 

деятельностью  

VII. Развитие компетенций участников проектной деятельности в МО 

27.  Проведение обучения участников проектной деятельности в 

МО по программе управления проектами 

по мере необходимости Заместитель главы 

администрации 

городского округа 

Богданович –  

Ковтунова А.Н. 

Протокол 

координационного 

органа управления 

проектной 

деятельностью  

 

*Примечание: при переводе сотрудника на другой участок работы, лицо назначенное на его должность (или исполняющее его обязанности), 

автоматически становится ответственным исполнителем мероприятий «дорожной карты». 


