

ДОРОЖНАЯ КАРТА

По реализации на территории городского округа Богданович проекта -победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды «Комплексное благоустройство Парка культуры и отдыха городского округа Богданович, ул. Парковая д. 10» (2 и 3 этапы) в 2022 году

№ п/п	Наименование мероприятий	Стоимость мероприятия, рублей	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель
1	Заключение соглашения на выделение субсидий на иные цели МБУК «Парк культуры и отдыха городского округа Богданович» на реализацию мероприятий в рамках выполнения работ по Комплексному благоустройству Парка культуры и отдыха городского округа Богданович, ул. Парковая д. 10» (2 и 3 этапы) (объем субсидий 68 890 тыс. рублей)			
1.1	<i>Запрос коммерческих предложений (с описанием технических характеристик объекта закупки, объемов и сроков поставки), для определения стоимости следующих видов работ:</i>		11.02.2022	А.С. Новоселов
1.1.1	На поставку модульного здания с залом (доп. лимиты)	4 401 700		
1.1.2	На поставку панно для арт-объекта «Стена Времени»	1 600 000		
1.1.3	На поставку сценического комплекса для амфитеатра	800 000		
1.1.4	На поставку торговых ларьков для ярмарок	2 880 000		
1.1.5	На поставку инертных материалов (песок, щебень)	971 660		
1.1.6	На проведение экспертизы строительных материалов	80 000		
1.1.7	На монтаж газового котла	460 000		
1.1.8	На поставку КНС	1 265 000	11.02.2022	И.В. Верещагин
1.1.9	На установку КНС и прокладку сетей канализации	300 000		
1.1.10	На ввод сетей в здание, туалет, вагоны	100 000		
1.1.11	На прокладку сетей теплоснабжения	350 000	11.02.2022	М.Ю. Бубенцова
1.1.12	На оказание услуг по разработке рабочей документации и составлению ЛСР на переустройство вагонов	500 000		
1.1.13	На обустройство поливочной системы (за счет экономии по торгам)	1 000 000	11.02.2022	Д.В. Туманов
1.1.14	На оказание услуг по разработке рабочей документации и составлению ЛСР на ремонт паровоза (при наличии)		01.03.2022	М.Ю. Бубенцова
1.2.	Описание технических параметров трех железнодорожных вагонов		07.02.2022	А.С. Новоселов

1.3	Подготовка документации для заключения соглашений между Администрацией ГО Богданович с МБУК «ПКиО ГО Богданович» на предоставление субсидий на иные цели		16.02.2022	М.Ю. Бубенцова
1.4	Внесение в план ПХД и муниципальное задание на 2022 год и плана графика закупок Парка - п. 1.1.1 -п. 1.1.11; - п. 1.1.12-п.1.1.14		17.02.2022 02.04.2022	М.Ю. Бубенцова
1.5	Заключение соглашений Администрацией ГО Богданович с МБУК «ПКиО ГО Богданович» на предоставление субсидий на иные цели (п. 1.1.5 -п. 1.1.11)		22.02.2022	Т.А. Шауракс
1.6	Заключение соглашений Администрацией ГО Богданович с МБУК «ПКиО ГО Богданович» на предоставление субсидий на иные цели, в рамках софинансирования из областного бюджета (п. 1.1.1 – п. 1.1.4)		05.04.2022	
1.7	Разработка ПСД на ремонт трех железнодорожных вагонов		30.03.2022	М.Ю. Бубенцова
1.8	Заключение соглашений Администрацией ГО Богданович с МБУК «ПКиО ГО Богданович» на предоставление субсидий на иные цели на проведение ремонта трех железнодорожных вагонов (п. 1.1.12)		05.04.2022	Т.А. Шауракс
1.9	Заключение соглашений Администрацией ГО Богданович с МБУК «ПКиО ГО Богданович» на предоставление субсидий на иные цели на проведение обустройство поливочной системы (п.1.1.13)			
2	Заключение договора пожертвования на выделение строительных материалов			
2.1	Заключение договора пожертвования на выделение щебня с ООО «Форэс»		01.03.2022	Д.В. Туманов
3.	Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по объекту «Комплексное благоустройство Парка культуры и отдыха городского округа Богданович, ул. Парковая д. 10» (2 и 3 этапы)			
3.1.1	Подготовка технических заданий для заключения муниципальных контрактов: <u>Работы по благоустройству территории:</u> - На поставку панно для арт-объекта «Стена Времени»; - На поставку сценического комплекса для амфитеатра; - На поставку торговых ларьков для ярмарок; - На поставку инертных материалов (песок, щебень); - На проведение экспертизы строительных материалов		22.02.2022	А.С. Новоселов

3.1.2	<u>Общестроительные работы:</u> - На поставку модульного здания с залом; - На оказание услуг по разработке рабочей документации и ЛСР на переустройство вагонов; - На оказание услуг по разработке рабочей документации и ЛСР на ремонт паровоза (при наличии); <u>Коммунальная инфраструктура:</u> - На монтаж газового котла; - На установку КНС и прокладку сетей канализации; - На ввод сетей в здание, туалет, вагоны		22.02.2022	А.С. Новоселов
3.1.3	- На поставку КНС; - На прокладку сетей теплоснабжения		22.02.2022	И.В. Верещагин
3.1.4	- На обустройство поливочной системы		01.03.2022	Д.В. Туманов
3.1.5	- На выполнение работ по ремонту вагонов		08.04.2022	А.С. Новоселов
3.2	Согласование проектов муниципальных контрактов со специалистами Администрации ГО Богданович и МКУ ГО Богданович «УМЗ» - п. 3.3; - п. 3.4; - п. 3.5; - п. 3.7		25.02.2022 02.03.2022 13.04.2022	М.Ю. Бубенцова
3.3	<i>Заключение муниципальных контрактов по единственному поставщику:</i> - На поставку инертных материалов (песок, щебень); - На проведение экспертизы строительных материалов; - На оказание услуг по разработке рабочей документации и составлению ЛСР на переустройство вагонов; - На оказание услуг по разработке рабочей документации и составлению ЛСР на ремонт паровоза; - На монтаж газового котла; - На установку КНС и прокладку сетей канализации; - На ввод сетей в здание, туалет, вагоны; - На прокладку сетей теплоснабжения		26.02.2022	М.Ю. Бубенцова
3.4	<i>Подготовка конкурсной документации для проведения закупок:</i> - На поставку модульного здания с залом;		01.03.2022	

	- На поставку панно для арт-объекта «Стена Времени»; - На поставку сценического комплекса для амфитеатра; - На поставку торговых ларьков для ярмарок; - На поставку КНС			
3.5	- На обустройство поливочной системы		05.04.2022	
3.6	- На проведение ремонта вагонов		15.04.2022	
3.7	<i>Проверка конкурсной документации для проведения закупок и размещение закупок:</i> - На поставку модульного здания с залом; - На поставку панно для арт-объекта «Стена Времени»; - На поставку сценического комплекса для амфитеатра; - На поставку торговых ларьков для ярмарок; - На поставку КНС		05.03.2022	Е.Е. Рябова
3.8	- На обустройство поливочной системы		05.04.2022	
3.9	<i>Проведения процедуры закупок и заключение муниципальных контрактов:</i> - На поставку модульного здания с залом; - На поставку панно для арт-объекта «Стена Времени»; - На поставку сценического комплекса для амфитеатра; - На поставку торговых ларьков для ярмарок; - На поставку КНС		30.03.2022	
3.10	Проверка рабочей документации, ЛСР на переустройство вагонов, паровоза		30.03.2022	А.С. Новоселов
3.11	Проведения процедуры закупок и заключение муниципальных контрактов: - На выполнение работ по переустройству и ремонту вагонов; - На обустройство поливочной системы	7 000 000 1 000 000	05.05.2022	Е.Е. Рябова
4	Проведение строительно-монтажных работ и осуществления контроля за сроками и качеством выполнения работ по муниципальным контрактам			
4.1	<i>Муниципальные контракты:</i> - Доставка и монтаж вагонов	1 000 000	28.02.2022	Д.В. Туманов
4.2	- Устройство рельсно-шпальной решетки по паровоз; - Перевозка и монтаж паровоза (при наличии)	1 000 000	20.05.2022	
4.3	<i>Работы по благоустройству территории:</i> - На выполнение СМР от 29.03.2021 №0862300041821000003; - На поставку панно для арт-объекта «Стена Времени»; - На поставку сценического комплекса для амфитеатра;	42 435 720	30.03.2022- 01.07.2022	А.С. Новоселов

	- На поставку торговых ларьков для ярмарок; - На поставку инертных материалов (песок, щебень); - На проведение экспертизы строительных материалов		30.03.2022- 01.06.2022	
4.4	- На обустройство поливочной системы	1 000 000	05.05.2022- 01.06.2022	
4.5	<u>Общестроительные работы:</u> - На поставку и монтаж модульного здания с залом; - На переустройство и ремонт трех железнодорожных вагонов	15 001 700 7 000 000	30.03.2022- 01.06.2022 05.05.2022- 01.07.2022	А.С. Новоселов
4.6	<u>Коммунальная инфраструктура:</u> - Поставка котла; - На монтаж газового котла; - На установку КНС и прокладку сетей канализации; - На ввод сетей в здание, туалет, вагоны; - На прокладку сетей теплоснабжения	2 952 640	29.04.2022 30.03.2022- 01.06.2022	А.С. Новоселов
5	Приемка работ по муниципальным контракта и ввод в эксплуатацию объекта «Комплексное благоустройство Парка культуры и отдыха городского округа Богданович, ул. Парковая д. 10» (2 и 3 этапы)			
5.1	Уведомление Министерства ЖКХ и энергетики о завершении работ по объекту		05.07.2022	С.В. Бабова
5.2	Проведение выездной общественной комиссии по результатам окончания работ		08.07.2022	С.В. Бабова
5.3	Комиссионная приемка объекта в эксплуатацию		15.07.2022	М.Ю. Бубенцова
5.4	Формирование затрат и увеличение стоимости объекта в реестре муниципальной собственности		31.08.2022	М.Ю. Бубенцова
6	Торжественное открытие объекта «Комплексное благоустройство Парка культуры и отдыха городского округа Богданович, ул. Парковая д. 10» (2 и 3 этапы)			
6.1	Торжественное открытие Парка и празднование Дня города		06.08.2022	М.Ю. Бубенцова