

Утвержден
 постановлением главы
 городского округа Богданович
 от 29.03.2021 № 407

План поэтапного снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства по городскому округу Богданович

Раздел 1: Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства

№ п/п	Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта	Мощность объекта Сметная стоимость , тыс. рублей	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства на 01.01.2021	Реестро- вый номер муници- пально го имуще- ства	Документ- основание для выделения средств из местного бюджета	Фактические расходы на реализацию инвестицион- ного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из областного (федерально- го) бюджета	Остаток сметной стоимости , тыс. рублей, по состояни- ю на 01.01.2021	Источники и объемы финансирования, необходимого для завершения строительства		Срок ввода объекта в эксплуа- тацию
								всего, тыс. рублей	В том числе за счет средств областного (федеральн- ого) бюджета, тыс. рублей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Администрация городского округа Богданович Здание дома культуры села Гарашкинское Свердловская обл., Богдановичский район, с. Гарашкинское, ул. Ильича, д. 17А Назначение: Социально-культурное	150 мест СМР – 64000,0в ценах 4кв.2019г	2019-2021 Начальная (10%)	нет	Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса городского округа Богданович до 2025 года»	54780,42	41554,475	41554,47 5 М.б.	0	2021

2	<p>Администрация городского округа Богданович</p> <p>Городская блочно-модульная котельная с подводящими инженерными сетями</p> <p>Свердловская область, город Богданович, ул. Ленина, 7А</p> <p>Назначение: объект коммунального хозяйства</p>	<p>50 мВт</p> <p>Планируемая сумма – 170 000,00</p>	<p>2021-2022 стадия Проект</p> <p>Начальная (0%)</p>	нет	Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»	176883,3 в т.ч. проектные работы – 6883,3	Нет информации по стоимости СМР	Проектирование 6 883,3 М.б.	Обл. доля – по соглашению	2022
3	<p>Администрация городского округа Богданович</p> <p>Котел наружного размещения для отопления жилых домов</p> <p>Свердловская обл., Богдановичский район, с. Байны, ул. Рудничная, д.40А</p> <p>Назначение: объект коммунального хозяйства</p>	<p>100 кВт</p> <p>1 000,00</p>	<p>2020-2022</p> <p>Начальная (0%)</p>	нет	Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»	1 121,5 В т.ч. проектные работы – 121,5	1 000,0	1 000,0 М.б.	Обл. доля – по соглашению	2022
4	<p>Администрация городского округа Богданович</p> <p>Котел наружного размещения для отопления жилых домов</p> <p>Свердловская обл., Богдановичский район, с. Байны, ул. Рудничная, д 37</p> <p>Назначение: объект коммунального хозяйства</p>	<p>60 кВт</p> <p>800,00</p>	<p>2020-2021</p> <p>Начальная (0%)</p>	нет	Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»	921,5 В т.ч. проектные работы – 121,5	800,0	800,0 М.б.	Обл. доля – по соглашению	2021

5	<p>Администрация городского округа Богданович</p> <p>Котел наружного размещения для отопления жилых домов</p> <p>Свердловская обл., Богдановичский район, с. Ильинское, ул. Ленина Назначение: объект коммунального хозяйства</p>	<p>300 кВт</p> <p>1 100,0</p>	<p>2020-2021</p> <p>Завершающая (90%)</p>	нет	энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025 года»	1100,0	172,97	172,97 М.б.	0	2021
6	<p>Муниципальное казенное учреждение ГО Богданович «УМЗ»</p> <p>Свердловская область, город Богданович, ул. Партизанская, 9Б</p> <p>Общественное (административное) здание</p>	стоимость по смете	<p>2021 – обследование помещения и подготовка сметы;</p> <p>Высокая (70%)</p>	30471	Передан из областной собственности в муниципальную как ОНС в 2020г	Необходимо обследование	0,0	0,0 М.б.	0,0	2023
7	<p>Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа Богданович</p> <p>Свердловская обл., Богдановичский район, с. Коменки, ул. Красных Орлов, 5-1</p> <p>Назначение: Объект жилищного фонда</p>	<p>1 квартира в двух-квартирном доме.</p> <p>Стоимость по смете</p>	<p>2021 – обследование помещения и подготовка сметы;</p> <p>Завершающая (91%)</p>	23441	нет	Необходимо обследование	0,0	0,0 М.б.	0,0	2023
8	<p>Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта городского округа Богданович»</p> <p>Строительство (реконструкция) стадиона МОУ ДОД ДЮСШ</p>	<p>127,6 по ценам 2016года</p>	<p>1 очередь введена в 2016г.</p> <p>2 очередь – Начальная</p>	17568	Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного	126,7	127,6	127,6 М.б.	0,0	2024

	Свердловская область, город Богданович, ул. Спортивная, 16А Назначение: Социально-культурное (спортивный объект)		(0%)		комплекса городского округа Богданович до 2025 года»					
--	---	--	------	--	---	--	--	--	--	--

Раздел 2: Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача на баланс муниципальному предприятию либо в концессию

№ п/п	Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта	Мощность объекта Сметная стоимость , тыс. рублей	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства	Реестровый номер муниципаль- ного имущества	Документ-основание для выделения средств бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из областного (федерального) бюджета	Срок принятия решения о заключении концессионного соглашения либо передачи в ведение МКУ или МУП ГО Богданович
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Администрация городского округа Богданович Система водоснабжения п. Башаринский, д. Прищаново, с. Коменки Свердловская обл., Богдановичский район, Назначение: объект коммунального хозяйства	L-3225.2 м Сметная стоимость 15 922,39	2018-2020 Объект достроен 100% Проводятся кадастровые работы по внесению сведений линейного объекта в ЕГРН	нет	Муниципальная программа «Реализация основных направлений жилищно- коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта, повышения энергетической эффективности и охраны окружающей среды в городском округе Богданович до 2025года»	13 117,84	2021

Раздел 3: Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и снос

№ п/п	Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта	Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства	Реестровый номер муниципального имущества	Документ- основание для выделения средств федерального бюджета (начала строительства)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из федерального бюджета	Обоснование необходимости списания объекта незавершенного строительства (в том числе реквизиты документов, содержащих информацию о состоянии объекта незавершенного строительства, непригодности к дальнейшему использованию, невозможности и неэффективности восстановления)	Источник и объемы финансирования работ по сносу объекта незавершенного строительства	Срок списания и сноса объекта незавершенного строительства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Администрация городского округа Богданович Детский ясли сад на 135 мест в городе Богданович Свердловская область, город Богданович, улица Спортивная, 8А Назначение: общественное (общеобразовательное направление)	135 мест 114644,2 2 (в ценах II квартала 2019 года)	2019-2020 2019-2020 Начальное (0%)	нет	Муниципальная программа «Реализация основных направлений строительного комплекса городского округа Богданович до 2025 года»	3370,3415 (проектные работы)	Участок передан в УКС СО для строительства. Решение о сносе принимает Министерство строительства Свердловской области (на 01.01.2021 документа в администрацию ГО Богданович не поступало)	Определя- ется соглаше- нием	2024, если иное не будет предусмот- рено субъектом РФ