
Этап достижения
Необходимые меры для повышения эффективности 

прохождении этапов
Срок 

Ответственное 

лицо

1 2 3 4

1.1. Проведение анализа утвержденных генеральных планов, 

схем территориального планирования и ПЗЗ на наличие в 

них замечаний, препятствующих дальнейшему внесению в 

ЕГРН сведений о границах населенных пунктов и 

территориальных зон

февраль 2019 Бобовникова А.С.

1.2.Учет и устранение замечаний, препятствующих 

внесению в ЕГРН сведений о границах населенных пунктов 

и территориальных зон

февраль 2019 Бобовникова А.С.

2.1.Анализ информации о населенных пунктов на предмет 

отсутствия сведений о них в ЕГРН
февраль 2019 Бобовникова А.С.

2.2. Анализ информации о территориальных зонах на 

предмет отсутствия сведений о них в ЕГРН
февраль 2019 Бобовникова А.С.

3.1. Формирование списка населенных пунктов, сведения о 

которых внесены в ЕГРН
февраль 2019 Бобовникова А.С.

3.2. Формирование списка территориальных зон, сведения о 

которых внесены в ЕГРН
февраль 2019 Бобовникова А.С.

3.3. Формирование списка территориальных зон, сведения о 

которых необходимо внести в ЕГРН
февраль 2019 Бобовникова А.С.

3.4. Формирование списка территориальных зон, сведения о 

которых необходимо внести в ЕГРН.
февраль 2019 Бобовникова А.С.

4.1. Подготовка технического задания для исполнителя по 

выполнению работ по описанию границ населенных пунктов 

и границ территориальных зон, внесение сведений о них в 

ЕГРН

март  2019 Лютова А.А.

4.2. Заключение и исполнение муниципального контракта на 

выполнение работ по описанию границ населенных пунктов 

и границ территориальных зон, внесение сведений о них в 

ЕГРН (если привлекается сторонняя организация).

май 2019 Лютова А.А.

4.3. Направление копий муниципальных контрактов на 

выполнение работ по описанию границ населенных пунктов 

и границ территориальных зон, внесение сведений о них в 

ЕГРН (если привлекается сторонняя организация) в течение 

пяти дней с момента их заключения в адрес Министерства 

строительства и развития инфраструктуры Свердловской 

области

май/июнь 2019 Лютова А.А.

5.1. Участие в программе софинансировании расходов на 

выполнение работ на выполнение работ по описанию границ 

населенных пунктов и границ территориальных зон, 

внесение сведений о них в ЕГРН (при необходимости)

июнь 2019 Лютова А.А.

5.2. Осуществление постоянного мониторинга и контроля 

хода проведения работ по описанию границ населенных 

пунктов и границ территориальных зон, внесение сведений о 

них в ЕГРН

постоянно Лютова А.А.

5.3. Информирование Министерства строительства и 

развития инфраструктуры Свердловской области о 

выполнении показателя Целевой модели (внесение сведений 

в ЕГРН)

ежемесячно Лютова А.А.

Приложение № 1                                                                          

к постановлению главы                                                                               

городского округа Богданович                                                                 

от 31.01.2019 № 169

5. Проведение работ по внесению 

сведений в ЕГРН в рамках 

софинансирования расходов из 

областного бюджета местным 

бюджетам 

План мероприятий («дорожная карта») Городского округа Богданович по достижению показателей Целевой модели «Постановка на 

кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества», утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 31.01.2017 № 147-р 

1. Работа с документами 

территориального планирования и 

градостроительного зонирования

2. Работа со сведениями из ЕГРН

3. Составление плана (графика) 

внесения сведений в ЕГРН 

(количество  в учетный период в 

соответствии с достигаемыми  

показателями целевой модели)                                         

* является обязательным 

приложением к настоящей 

"дорожной карте"

4. Размещение заказа для 

муниципальных нужд


