
Приложение № 1 к 

постановлению главы  

городского округа Богданович  

от 16.08.2023 № 1430  

(в ред. от 28.02.2024 № 387) 

 

 
Комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию детского технопарка «Кванториум» 

в городском округе Богданович на 2023-2024 годы 
 
№ п/п Наименование мероприятия Ответственный 

 

Результат  Срок 

1 2 3 4 5 

1 Утверждение должностного лица, 

ответственного в городском округе 

Богданович за создание и функционирование 

детского технопарка «Кванториум» 

Муниципальный 

координатор  

Постановление главы городского округа 

Богданович 

16.08.2023  

2 Утверждение положения о деятельности 

детского технопарка «Кванториум» 

Муниципальный 

координатор    

Приказ Муниципального казенного 

учреждения «Управление образования 

городского округа Богданович» 

01.09.2023 

3 Утверждение медиаплана детского 

технопарка «Кванториум» 

Муниципальный 

координатор    

Приказ Муниципального казенного 

учреждения «Управление образования 

городского округа Богданович» 

15.09.2023, 

далее – ежегодно 

4 Согласование и утверждение типового  

дизайн-проекта и зонирования детского 

технопарка «Кванториум» 

Муниципальный 

координатор    

Письмо регионального координатора, 

приказ Муниципального казенного 

учреждения «Управление образования 

городского округа Богданович» 

30.12.2023 

5 Привлечение партнеров к созданию и 

деятельности детского технопарка 

«Кванториум» 

Муниципальный 

координатор   

Соглашения о сотрудничестве между 

Муниципальным казенным учреждением 

«Управление образования городского 

округа Богданович» и партнерами 

30.12.2023 

6 Формирование перечня оборудования  

для оснащения детского технопарка 

«Кванториум» 

Муниципальный 

координатор 

Письмо регионального координатора,  

приказ Муниципального казенного 

учреждения «Управление образования 

городского округа Богданович» 

30.12.2023 



№ п/п Наименование мероприятия Ответственный 

 

Результат  Срок 

1 2 3 4 5 

7 Предоставление информации 

об объемах средств на финансовое 

обеспечение на очередной финансовый год и 

плановый период 

Муниципальный 

координатор 

Письмо Муниципального казенного 

учреждения «Управление образования 

городского округа Богданович» 

30.12.2023,  

далее – ежегодно 

8 Предоставление информации  

об объемах внебюджетных средств, 

привлекаемых на создание и 

функционирование детского технопарка 

«Кванториум» 

Муниципальный 

координатор   

Письмо Муниципального казенного 

учреждения «Управление образования 

городского округа Богданович» 

30.12.2023,  

далее –ежегодно 

9 Заключение соглашения о предоставлении 

субсидии из областного бюджета бюджету 

городского округа Богданович  

в государственной интегрированной 

информационной системе управления 

общественными финансами «Электронный 

бюджет» 

Муниципальный 

координатор 

Соглашение 15.02.2024, 

 

10 Согласование перечня оборудования  

для оснащения детского технопарка 

«Кванториум» 

Муниципальный 

координатор, 

Дворец 

Молодежи 

Письмо регионального координатора,  

приказ Муниципального казенного 

учреждения «Управление образования 

городского округа Богданович» 

22.02.2024 

  

11 Объявление закупок товаров, работ, услуг  

для создания детского технопарка 

«Кванториум» 

 

Муниципальный 

координатор 

Извещения  

о проведении закупок (учесть поставку 

оборудования по лотам, часть 

высокоточного оборудования необходимо 

устанавливать по месту с пуско-

наладкой) 

Не позднее 

15.03.2024 

12 Заключение договора (договоров) на поставку 

средств обучения и воспитания для 

оснащения (с указанием следующего срока 

поставки: до 30.08.2024) 

Муниципальный 

координатор 

 Не позднее 

01.05.2024 



№ п/п Наименование мероприятия Ответственный 

 

Результат  Срок 

1 2 3 4 5 

13 Проведение проверки образцов товаров, 

планируемых к поставке для оснащения 

детского технопарка «Кванториум» 

ответственным специалистом  

Муниципальный 

координатор 

Договор на поставку всего оборудования 

без пуско-наладочных работ с запросом 

тестирования 

до 30.06.2024  

14 Проектирование строительства детского 

технопарка «Кванториум» 

Трансмостинжин

иринг 

Готовый проект Апрель 2024 года 

15 Утверждение штатного расписания детского 

технопарка «Кванториум» 

Муниципальный 

координатор 

Приказ Муниципального казенного 

учреждения «Управление образования 

городского округа Богданович» 

01.04.2024 

16 Обучение сотрудников детского технопарка 

«Кванториум», в том числе по программам 

проводимым федеральным оператором 

Муниципальный 

координатор 

Свидетельства о повышении квалификации 

и отчет по программам переподготовки 

кадров 

До 01.07.2024 

17 Начало строительства здания детского 

технопарка «Кванториум», расположенного 

по адресу: 623532, г. Богданович, ул. 

Парковая 10 А 

Трансмостинжин

иринг 

Здание на этапе готовности к эксплуатации Июль 2024 года 

18 Поставка оборудования для оснащения 

детского технопарка «Кванториум» и 

передача его на ответ хранение в МАОУ 

школа-интернат № 9, расположенного по 

адресу: 623530, Свердловская область, г. 

Богданович, ул. Рокицанская, д. 6а. (письмо 

направленно в Министерство финансов 

Свердловской области от 12.10.2023  

№ 104-01-59/6891) (по квантам 

Промробоквантум,  ) 

Промдизайнквантум, VR/VR квантум, IT-

квантум) 

Муниципальный 

координатор 

Акты приемки работ,  

акты приемки-передачи оборудования, 

товарные накладные и иные документы 

Август 2024 года 

 

19 Утверждение образовательных программ 

детского технопарка «Кванториум» 

Технопарк, 

муниципальный 

координатор  

Локальные акты 30.06.2024 



№ п/п Наименование мероприятия Ответственный 

 

Результат  Срок 

1 2 3 4 5 

20 Старт приемной компании 

 

 

Технопарк, 

муниципальный 

координатор  

Предусмотреть в рабочих программах, что 

обучение в период с сентября по декабрь 

будет проходить на другой площадке 

01.08.2024 

21 Завершение приема детей на обучение 

по программам детского технопарка 

«Кванториум» (дистанционные, сетевые 

программы) 

Технопарк, 

муниципальный 

координатор   

Локальные акты 30.08.2024 

22 Создание информационного портала технопарка 

«Кванториум» 

Технопарк, 

муниципальный 

координатор  

Официальный сайт Май-июль 2024 года 

23 Поставка и наладка оборудования для 

оснащения детского технопарка 

«Кванториум» для кванта «Хайтек» 

Муниципальный 

координатор 

Акты приемки работ,  

акты приемки-передачи оборудования, 

товарные накладные и иные документы 

Ноябрь 2024 года 

 

24 Проведение мониторинга работы по 

приведению площадки детского технопарка 

«Кванториум» в соответствие с 

методическими рекомендациями 

Министерства просвещения России 

Муниципальный 

координатор   

По форме, определяемой федеральным 

оператором или Министерством 

просвещения России 

15.09.2024,  

13.10.2024,  

29.11.2024 

25 Получение лицензии на образовательную 

деятельность 

 Ввод в эксплуатацию Ноябрь 2024 года 

26 Начало работы детского технопарка 

«Кванториум» 

Торжественное открытие технопарка 

Муниципальный 

координатор   

Информационное освещение в СМИ Декабрь 2024 года 

 


