
Приложение 

к распоряжению главы  

городского округа Богданович 

от 02.02.2022 № 26-р 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

По реализации на территории городского округа Богданович проекта -победителя Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды «Комплексное благоустройство Парка культуры и отдыха городского округа Богданович, 

ул. Парковая д. 10» (2 и 3 этапы) в 2022 году 

№ п/п Наименование мероприятий Стоимость 

мероприятия, 

рублей 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 Заключение соглашения на выделение субсидий на иные цели МБУК «Парк культуры и отдыха городского округа 

Богданович» на реализацию мероприятий в рамках выполнения работ по Комплексному благоустройству Парка культуры 

и отдыха городского округа Богданович, ул. Парковая д. 10» (2 и 3 этапы) (объем субсидий 68 890 тыс. рублей) 

1.1 Запрос коммерческих предложений (с описанием технических 

характеристик объекта закупки, объемов и сроков поставки), 

для определения стоимости следующих видов работ: 

 

11.02.2022 А.С. Новоселов  

1.1.1 На поставку модульного здания с залом (доп. лимиты) 4 401 700 

1.1.2 На поставку панно для арт-объекта «Стена Времени» 1 600 000 

1.1.3 На поставку сценического комплекса для амфитеатра 800 000 

1.1.4 На поставку торговых ларьков для ярмарок 2 880 000 

1.1.5 На поставку инертных материалов (песок, щебень)  971 660 

1.1.6 На проведение экспертизы строительных материалов 80 000 

1.1.7 На монтаж газового котла 460 000 

1.1.8 На поставку КНС 1 265 000 

11.02.2022 И.В. Верещагин 
1.1.9 На установку КНС и прокладку сетей канализации 300 000 

1.1.10 На ввод сетей в здание, туалет, вагоны 100 000 

1.1.11 На прокладку сетей теплоснабжения 350 000 

1.1.12 На оказание услуг по разработке рабочей документации и 

составлению ЛСР на переустройство вагонов  

500 000 
11.02.2022 М.Ю. Бубенцова 

1.1.13 На обустройство поливочной системы (за счет экономии по 

торгам) 
1 000 000 11.02.2022 Д.В. Туманов 

1.1.14 На оказание услуг по разработке рабочей документации и 

составлению ЛСР на ремонт паровоза (при наличии) 

 
01.03.2022 М.Ю. Бубенцова 

1.2. Описание технических параметров трех железнодорожных 

вагонов 

 
07.02.2022 А.С. Новоселов 



1.3 Подготовка документации для заключения соглашений между 

Администрацией ГО Богданович с МБУК «ПКиО ГО 

Богданович» на предоставление субсидий на иные цели 

 

 

16.02.2022 М.Ю. Бубенцова 

1.4 Внесение в план ПХД и муниципальное задание на 2022 год                 

и плана графика закупок Парка 

- п. 1.1.1 -п. 1.1.11; 

- п. 1.1.12-п.1.1.14 

 
 

17.02.2022 

02.04.2022 

М.Ю. Бубенцова 

1.5 Заключение соглашений Администрацией ГО Богданович с 

МБУК «ПКиО ГО Богданович» на предоставление субсидий на 

иные цели (п. 1.1.5 -п. 1.1.11) 

 

22.02.2022 

Т.А. Шауракс 1.6 Заключение соглашений Администрацией ГО Богданович с 

МБУК «ПКиО ГО Богданович» на предоставление субсидий на 

иные цели, в рамках софинансирования из областного бюджета                        

(п. 1.1.1 – п. 1.1.4) 

 

05.04.2022 

1.7 Разработка ПСД на ремонт трех железнодорожных вагонов  30.03.2022 М.Ю. Бубенцова 

1.8 Заключение соглашений Администрацией ГО Богданович с 

МБУК «ПКиО ГО Богданович» на предоставление субсидий на 

иные цели на проведение ремонта трех железнодорожных 

вагонов (п. 1.1.12) 

 

05.04.2022 Т.А. Шауракс 
1.9 Заключение соглашений Администрацией ГО Богданович с 

МБУК «ПКиО ГО Богданович» на предоставление субсидий на 

иные цели на проведение обустройство поливочной системы 

(п.1.1.13) 

2 Заключение договора пожертвования на выделение строительных материалов 

2.1 Заключение договора пожертвования на выделение щебня с     

ООО «Форэс» 

 
01.03.2022 Д.В. Туманов 

3. Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по объекту «Комплексное благоустройство Парка культуры 

и отдыха городского округа Богданович, ул. Парковая д. 10» (2 и 3 этапы) 

3.1.1 Подготовка технических заданий для заключения муниципальных 

контрактов: 

   Работы по благоустройству территории: 

- На поставку панно для арт-объекта «Стена Времени»; 

- На поставку сценического комплекса для амфитеатра; 

- На поставку торговых ларьков для ярмарок; 

- На поставку инертных материалов (песок, щебень); 

- На проведение экспертизы строительных материалов 

 

22.02.2022 А.С. Новоселов 



 

3.1.2    Общестроительные работы: 

- На поставку модульного здания с залом; 

- На оказание услуг по разработке рабочей документации и ЛСР 

на переустройство вагонов; 

- На оказание услуг по разработке рабочей документации и ЛСР 

на ремонт паровоза (при наличии); 

 

   Коммунальная инфраструктура: 

- На монтаж газового котла; 

- На установку КНС и прокладку сетей канализации; 

- На ввод сетей в здание, туалет, вагоны 

 

22.02.2022 А.С. Новоселов 

3.1.3 - На поставку КНС; 

- На прокладку сетей теплоснабжения 

 
22.02.2022 И.В. Верещагин 

3.1.4 - На обустройство поливочной системы  01.03.2022 Д.В. Туманов 

3.1.5 - На выполнение работ по ремонту вагонов  08.04.2022 А.С. Новоселов 

3.2  Согласование проектов муниципальных контрактов со 

специалистами Администрации ГО Богданович и МКУ ГО 

Богданович «УМЗ» 

- п. 3.3; 

- п. 3.4; 

- п. 3.5; 

- п. 3.7 

 
 

 

 

25.02.2022 

02.03.2022 

13.04.2022 

М.Ю. Бубенцова 

3.3 Заключение муниципальных контрактов по единственному 

поставщику: 

- На поставку инертных материалов (песок, щебень); 

- На проведение экспертизы строительных материалов; 

- На оказание услуг по разработке рабочей документации и 

составлению ЛСР на переустройство вагонов; 

- На оказание услуг по разработке рабочей документации и 

составлению ЛСР на ремонт паровоза; 

- На монтаж газового котла; 

- На установку КНС и прокладку сетей канализации; 

- На ввод сетей в здание, туалет, вагоны; 

- На прокладку сетей теплоснабжения 

 

26.02.2022 

М.Ю. Бубенцова 

3.4 Подготовка конкурсной документации для проведения закупок: 

- На поставку модульного здания с залом; 

 
01.03.2022 



- На поставку панно для арт-объекта «Стена Времени»; 

- На поставку сценического комплекса для амфитеатра; 

- На поставку торговых ларьков для ярмарок; 

- На поставку КНС 

3.5 - На обустройство поливочной системы  05.04.2022 

3.6 - На проведение ремонта вагонов  15.04.2022 

3.7 Проверка конкурсной документации для проведения закупок и 

размещение закупок: 

- На поставку модульного здания с залом; 

- На поставку панно для арт-объекта «Стена Времени»; 

- На поставку сценического комплекса для амфитеатра; 

- На поставку торговых ларьков для ярмарок; 

- На поставку КНС  

 

05.03.2022 

Е.Е. Рябова 

 
3.8 - На обустройство поливочной системы  05.04.2022 

3.9 Проведения процедуры закупок и заключение муниципальных 

контрактов: 

- На поставку модульного здания с залом; 

- На поставку панно для арт-объекта «Стена Времени»; 

- На поставку сценического комплекса для амфитеатра; 

- На поставку торговых ларьков для ярмарок; 

- На поставку КНС 

 

30.03.2022 

3.10 Проверка рабочей документации, ЛСР на переустройство 

вагонов, паровоза 

 
30.03.2022 А.С. Новоселов 

3.11 Проведения процедуры закупок и заключение муниципальных 

контрактов: 

- На выполнение работ по переустройству и ремонту вагонов;  

- На обустройство поливочной системы 

 

7 000 000 

1 000 000 

 

05.05.2022 

 

Е.Е. Рябова 

4 Проведение строительно-монтажных работ и осуществления контроля за сроками и качеством выполнения работ по 

муниципальным контрактам  

4.1 Муниципальные контракты: 

- Доставка и монтаж вагонов 
1 000 000 28.02.2022 

Д.В. Туманов 
4.2 - Устройство рельсно-шпальной решетки по паровоз; 

- Перевозка и монтаж паровоза (при наличии) 
1 000 000 20.05.2022 

4.3   Работы по благоустройству территории: 

- На выполнение СМР от 29.03.2021 №0862300041821000003; 

- На поставку панно для арт-объекта «Стена Времени»; 

- На поставку сценического комплекса для амфитеатра; 

42 435 720 

 

30.03.2022-

01.07.2022 

 

А.С. Новоселов 



- На поставку торговых ларьков для ярмарок; 

- На поставку инертных материалов (песок, щебень); 

- На проведение экспертизы строительных материалов 

 

30.03.2022-

01.06.2022 

4.4 - На обустройство поливочной системы 
1 000 000 

05.05.2022-

01.06.2022 
 

4.5  Общестроительные работы: 

 - На поставку и монтаж модульного здания с залом; 

 

 

- На переустройство и ремонт трех железнодорожных вагонов  

 

15 001 700 

 

 

7 000 000 

 

 

30.03.2022-

01.06.2022 

 

05.05.2022-

01.07.2022 

А.С. Новоселов 

4.6    Коммунальная инфраструктура: 

- Поставка котла; 

- На монтаж газового котла; 

- На установку КНС и прокладку сетей канализации; 

- На ввод сетей в здание, туалет, вагоны; 

- На прокладку сетей теплоснабжения 

2 952 640 

 

29.04.2022 

 

30.03.2022-

01.06.2022 

А.С. Новоселов 

5 Приемка работ по муниципальным контракта и ввод в эксплуатацию объекта «Комплексное благоустройство Парка 

культуры и отдыха городского округа Богданович, ул. Парковая д. 10» (2 и 3 этапы) 

 

5.1 Уведомление Министерства ЖКХ и энергетики о завершении 

работ по объекту 

 
05.07.2022 С.В. Бабова  

5.2 Проведение выездной общественной комиссии по результатам 

окончания работ 

 
08.07.2022 С.В. Бабова  

5.3 Комиссионная приемка объекта в эксплуатацию  15.07.2022 М.Ю. Бубенцова 

5.4 Формирование затрат и увеличение стоимости объекта в реестре 

муниципальной собственности 

 
31.08.2022 М.Ю. Бубенцова 

6 Торжественное открытие объекта «Комплексное благоустройство Парка культуры и отдыха городского округа Богданович, 

ул. Парковая д. 10» (2 и 3 этапы) 

6.1 Торжественное открытие Парка и празднование Дня города   06.08.2022 М.Ю. Бубенцова 

 


