
Приложение № 1 к 

постановлению главы  

городского округа Богданович  

от 16.08.2023 № 1430  

(в ред. от 07.05.2024 № 959) 

 

 

Комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию детского технопарка «Кванториум» 

в городском округе Богданович на 2023-2024 годы 

 
№ п/п Наименование мероприятия Ответственный 

 

Результат  Срок 

1 2 3 4 5 

1 Утверждение должностного лица, 

ответственного в городском округе 

Богданович за создание и функционирование 

детского технопарка «Кванториум» 

Муниципальный 

координатор  

Постановление главы городского округа 

Богданович 

16.08.2023  

2 Утверждение положения о деятельности 

детского технопарка «Кванториум» 

Муниципальный 

координатор    

Приказ Муниципального казенного 

учреждения «Управление образования 

городского округа Богданович» 

01.09.2023 

3 Утверждение медиаплана детского 

технопарка «Кванториум» 

Муниципальный 

координатор    

Приказ Муниципального казенного 

учреждения «Управление образования 

городского округа Богданович» 

15.09.2023, 

далее – ежегодно 

4 Согласование и утверждение типового  

дизайн-проекта и зонирования детского 

технопарка «Кванториум» 

Муниципальный 

координатор    

Письмо регионального координатора, 

приказ Муниципального казенного 

учреждения «Управление образования 

городского округа Богданович» 

 

30.12.2023 

5 Привлечение партнеров к созданию и 

деятельности детского технопарка 

«Кванториум» 

Муниципальный 

координатор   

Соглашения о сотрудничестве между 

Муниципальным казенным учреждением 

«Управление образования городского 

округа Богданович» и партнерами 

30.12.2023 



№ п/п Наименование мероприятия Ответственный 

 

Результат  Срок 

1 2 3 4 5 

6 Формирование перечня оборудования  

для оснащения детского технопарка 

«Кванториум» 

Муниципальный 

координатор 

Письмо регионального координатора,  

приказ Муниципального казенного 

учреждения «Управление образования 

городского округа Богданович» 

 

30.12.2023 

7 Предоставление информации 

об объемах средств на финансовое 

обеспечение на очередной финансовый год и 

плановый период 

Муниципальный 

координатор 

Письмо Муниципального казенного 

учреждения «Управление образования 

городского округа Богданович» 

30.12.2023,  

далее – ежегодно 

8 Предоставление информации  

об объемах внебюджетных средств, 

привлекаемых на создание и 

функционирование детского технопарка 

«Кванториум» 

 

Муниципальный 

координатор   

Письмо Муниципального казенного 

учреждения «Управление образования 

городского округа Богданович» 

30.12.2023,  

далее –ежегодно 

9 Заключение соглашения о предоставлении 

субсидии из областного бюджета бюджету 

городского округа Богданович  

в государственной интегрированной 

информационной системе управления 

общественными финансами «Электронный 

бюджет» 

Муниципальный 

координатор 

Соглашение 15.02.2024 

 

10 Согласование перечня оборудования  

для оснащения детского технопарка 

«Кванториум» 

Муниципальный 

координатор, 

Дворец 

Молодежи 

Письмо регионального координатора,  

приказ Муниципального казенного 

учреждения «Управление образования 

городского округа Богданович» 

 

22.02.2024 

  

11 Утверждение штатного расписания детского 

технопарка «Кванториум» 

Муниципальный 

координатор 

Приказ Муниципального казенного 

учреждения «Управление образования 

городского округа Богданович» 

01.04.2024 

12 Проектирование строительства детского 

технопарка «Кванториум» 

 

Трансмостинжин

иринг 

Готовый проект Май 2024 года 



№ п/п Наименование мероприятия Ответственный 

 

Результат  Срок 

1 2 3 4 5 

13 Создание информационного портала технопарка 

«Кванториум» 

 

Технопарк, 

муниципальный 

координатор  

Официальный сайт Май-июль 2024 года 

14 Объявление закупок товаров, работ, услуг  

для создания детского технопарка 

«Кванториум» 

 

Муниципальный 

координатор 

Извещения  

о проведении закупок (учесть поставку 

оборудования по лотам, часть 

высокоточного оборудования необходимо 

устанавливать по месту с пуско-

наладкой) 

Не позднее 

01.06.2024 

15 Утверждение образовательных программ 

детского технопарка «Кванториум» 

Технопарк, 

муниципальный 

координатор  

 

Локальные акты 30.06.2024 

16 Заключение договора (договоров) на поставку 

средств обучения и воспитания для 

оснащения (с указанием следующего срока 

поставки: до 30.08.2024) 

 

Муниципальный 

координатор 

 Не позднее 

01.07.2024 

17 Обучение сотрудников детского технопарка 

«Кванториум», в том числе по программам, 

проводимым федеральным оператором 

 

 

Муниципальный 

координатор 

Свидетельства о повышении квалификации 

и отчет по программам переподготовки 

кадров 

До 01.07.2024 

18 Начало строительства здания детского 

технопарка «Кванториум», расположенного 

по адресу: 623530, г. Богданович, ул. 

Гагарина, д. 40 

Трансмостинжин

иринг 

Здание на этапе готовности к эксплуатации Июль 2024 года 

19 Поставка оборудования для оснащения 

детского технопарка «Кванториум» и 

передача его на ответхранение в МАОУ 

школа-интернат № 9, расположенное по 

адресу: 623530, Свердловская область, г. 

Богданович, ул. Рокицанская, д. 6а (письмо 

Муниципальный 

координатор 

Акты приемки работ,  

акты приемки-передачи оборудования, 

товарные накладные и иные документы 

Август 2024 года 

 



№ п/п Наименование мероприятия Ответственный 

 

Результат  Срок 

1 2 3 4 5 

направлено в Министерство финансов 

Свердловской области от 12.10.2023 № 104-

01-59/6891) (по квантам Промробоквантум,  

Промдизайнквантум, VR/VR квантум, IT-

квантум) 

 

20 Старт приемной кампании 

 

 

Технопарк, 

муниципальный 

координатор  

Предусмотреть в рабочих программах, что 

обучение в период с сентября по декабрь 

будет проходить на другой площадке 

01.08.2024 

21 Завершение приема детей на обучение 

по программам детского технопарка 

«Кванториум» (дистанционные, сетевые 

программы) 

 

Технопарк, 

муниципальный 

координатор   

Локальные акты 30.08.2024 

22 Проведение мониторинга работы по 

приведению площадки детского технопарка 

«Кванториум» в соответствие с 

методическими рекомендациями 

Министерства просвещения России 

 

Муниципальный 

координатор   

По форме, определяемой федеральным 

оператором или Министерством 

просвещения России 

15.09.2024,  

13.10.2024,  

29.11.2024 

23 Поставка и наладка оборудования для 

оснащения детского технопарка 

«Кванториум» для кванта «Хайтек» 

Муниципальный 

координатор 

Акты приемки работ,  

акты приемки-передачи оборудования, 

товарные накладные и иные документы 

Ноябрь 2024 года 

 

24 Получение лицензии на образовательную 

деятельность 

 

 

 

 Ввод в эксплуатацию Ноябрь 2024 года 

25 Начало работы детского технопарка 

«Кванториум». 

Торжественное открытие технопарка 

Муниципальный 

координатор   

Информационное освещение в СМИ Декабрь 2024 года 

 

 


