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1. Паспорт Программы 
 

Наименование  

Программы  

«Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры ГО Богданович до 2050 года» 

Основание для 

разработки 

Программы 

Градостроительный кодекс Российской Федерации 

Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 

2004 г. N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 

организаций коммунального комплекса» 

Федеральный закон от 30 декабря 2012 года № 289-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 

июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к 

программам комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселений, городских округов» 

Приказ Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке 

программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципальных образований» 

Приказ Госстроя от 01.10.2013 года №359/ГС «Об 

утверждении методических рекомендаций по разработке 

программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселений, городских округов» 

Приказ Госстроя от 28.10.2013 года №397/ГС «О порядке 

осуществления мониторинга разработки и утверждения 

программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселений, городских округов» 



Программный документ 

«Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ГО Богданович до 2050 года» 

 

5 

Заказчик 

Программы  
 Администрация городского округа Богданович 

Разработчик 

Программы 

 Администрация городского округа Богданович 

 Организации коммунального комплекса городского 

округа Богданович 

 ООО «Комэнергоресурс» 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

 Администрация городского округа Богданович 

Соисполнители 

Программы 

Организации коммунального комплекса городского округа 

Богданович 

Цели Программы 

1) Строительство и реконструкция систем коммунальной 

инфраструктуры. Определить количество и стоимость 

строительства и модернизации сетей и сооружений 

инженерно-технического обеспечения на основании: 

 документов территориального планирования;  

 программ развития городского округа Богданович; 

 мероприятий по развитию систем коммунальной 

инфраструктуры организаций коммунального 

комплекса городского округа Богданович. 

2) Обеспечение жителей городского округа Богданович 

надёжными и качественными услугами теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, 

электроснабжения, газоснабжения и утилизации ТБО.  

3) Повышение надежности тепло-, водо-, электро-, 

газоснабжения и водоотведения, и качества коммунальных 

услуг; 
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4) Улучшение экологической ситуации на территории 

городского округа Богданович с учетом достижения 

нормативов допустимого воздействия на окружающую 

среду при эксплуатации систем коммунальной 

инфраструктуры; 

5) Приведение в соответствие системы коммунальной 

инфраструктуры потребностям жилищного и 

промышленного строительства. 

Задачи 

Программы 

1) Определение сроков освоения планировочных районов 

городского округа Богданович до 2050 года. 

2) Определение объемов жилищной застройки в 

намеченных к освоению до 2050 года планировочных 

районах. 

3) Определение потребности объемов и стоимости 

строительства и модернизации сетей и сооружений 

инженерно-технического обеспечения в том числе: 

 определение сетей и объектов инженерно-

технического обеспечения, а также сроки их 

проектирования и строительства, в соответствии со 

сроками освоения перспективных районов; 

 определение стоимости строительства по 

укрупненным показателям; 

 определение объектов инженерно-технического 

обеспечения, требующих модернизации, источником 

финансирования которой могут быть надбавки к 

тарифам на услуги предприятий коммунального 

комплекса; 
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4) Определение мероприятий по улучшению качества услуг 

организаций, эксплуатирующих объекты по размещению 

ТБО. 

Целевые 

показатели  

 сокращение аварийности в системах коммунальной 

инфраструктуры; 

 сокращение потерь в системах коммунальной 

инфраструктуры; 

 сокращение износа систем коммунальной 

инфраструктуры; 

 сокращение удельного веса сетей коммунальной 

инфраструктуры, нуждающихся в замене; 

 сокращение количества несанкционированных 

свалок; 

 количество объектов размещения отходов на 

территории городского округа Богданович, 

удовлетворяющих потребности населения и 

соответствующие допустимому воздействию на 

окружающую среду. 

Срок и этапы 

реализации  

Программы 

I этап - 2015 - 2020 – 1-й период реализации 

запланированных в программе мероприятий; 

II этап - 2021 - 2050 – 2-й период реализации 

запланированных в программе мероприятий; 

Объемы 

требуемых 

капитальных 

вложений  

По предварительным прогнозам, на реализацию 

мероприятий программы до 2050 года необходимы 

средства в размере 3 550,9 млн. руб., в том числе по 

системам: 
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 система теплоснабжения – 766 488,0 тыс. руб.; 

 система водоснабжения – 657 040,0 тыс. руб.; 

 система водоотведения – 1 074 700,0 тыс. руб.; 

 система электроснабжения – 651 560,0 тыс. руб.; 

 система газоснабжения – 250 900,0 тыс. руб.; 

 система обращения с ТБО – 138 600 тыс. руб.; 

 мероприятия по энергосбережению – 11 670,0 тыс. 

руб.; 

Источники финансирования: 

 Средства организаций коммунального комплекса 

 Местный бюджет 

 Областной бюджет 

 Федеральный бюджет 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

В результате реализации программы ожидается: 

 модернизация оборудования котельных и тепловых 

пунктов, участков трубопровода системы 

теплоснабжения городского округа Богданович 

 модернизация оборудования и участков 

трубопровода системы водоснабжения; 

 модернизация оборудования и участков 

трубопровода системы водоотведения; 

 строительство новых кабельных линий системы 

электроснабжения; 

 газификация поселков, строительство сетей 
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газоснабжения, перевод на газ котельной с. 

Гарашкинское;  

 реконструкция полигона ТБО. 
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2. Характеристика существующего состояния систем 

коммунальной инфраструктуры 
 

2.1. Система теплоснабжения 
 

Основные показатели системы теплоснабжения в ГО Богданович:  

 Источники теплоснабжения – 37 котельных;  

 Установленная мощность – 244,6 Гкал/час;  

 Количество котлов – 98 шт.;  

 Присоединенная нагрузка – 231,6 Гкал/час;  

 Основной вид топлива – природный газ, уголь;  

 Схема теплоснабжения – закрытая;  

 Протяженность тепловых сетей и сетей ГВС составляет – 75,0 км;  

 Средний физический износ оборудования и тепловых сетей: 

оборудование – более 70%;  

 тепловые сети – более 85%;  

 Выработка тепловой энергии – 251,58 тыс. Гкал;  

 Расход тепловой энергии на собственные нужды – 0,6 тыс. Гкал; 

 Потери тепловой энергии – 21,3 тыс. Гкал. 

Основные объемы тепловой энергии на нужды отопления, вентиляции и 

горячего водоснабжения потребителям городского округа Богданович отпускают 

МУП «Богдановичские тепловые сети», ОАО «Богдановичская генерирующая 

компания». Отпуск тепловой энергии производится от 37 источников теплоты. 

На балансе МУП «Богдановичские тепловые сети» состоят следующие 

источники тепловой энергии: 

 Котельная №1 г. Богданович, ул. Партизанская, 8а; 

 Котельная №2 г. Богданович, ул.Рокицианская, 10; 

 Котельная №3 г. Богданович, ул. Некрасова, 5; 

 Котельная №5 г. Богданович, ул.Ленина,16а; 

 Котельная №6 с. Байны, ул. Рудничная, 43а; 

 Котельная №7 п. Полдневой, ул. Свердлова, 7а; 
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 Котельная с.Бараба, ул. Молодежная, 8-б; 

 Котельная с.Каменноозерское, ул. 8 Марта; 

 Котельная с.Каменноозерское, ул. Ленина,7; 

 Котельная с.Тыгиш, ул. Ленина, 47; 

 Котельная с.Тыгиш, ул. Юбилейная, 48; 

 Котельная с.Тыгиш, ул. Юбилейная, 99; 

 Котельная с.Кунарское, ул. Калинина, 2-а; 

 Котельная с.Кунарское, ул.Калинина, 14; 

 Котельная с.Кунарское, ул.Ленина, 15; 

 Котельная с.Кунарское, ул.Ленина, 4; 

 Котельная с.Кунарское, ул. Ленина, 25-а; 

 Котельная с. Троицкое, ул. Первомайская, 11; 

 Котельная с. Троицкое, ул. Первомайская, 3; 

 Котельная с. Троицкое, ул. Ленина, 194; 

 Котельная с.Чернокоровское, ул. Комсомольская,47; 

 Котельная с.Чернокоровское, ул. Комсомольская, 45; 

 Котельная с. Волковское, ул. Ст. Щипачева, 43; 

 Котельная с.Волковское, пер. Коммунаров, 9; 

 Котельная с. Ильинское, ул. Ленина,22-б; 

 Котельная с.Ильинское, ул. Рабочая, 35; 

 Котельная с. Ильинское, ул. Ленина, 28; 

 Котельная с.Ильинское, ул. Ленина, 36-а; 

 Котельная с.Коменки; 

 Котельная г. Богданович, ул.Садовая, 4; 

 Котельная г. Богданович, ул. Октябрьская, 72; 

 Котельная г.Богданович, ул.Крылова, 14; 

 Котельная с. Байны, Мичурина, 51; 

 Котельная с. Гарашкинское, 4; 

 Котельная с. Грязновское. 
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Предприятие создано в целях обеспечения надежного теплоснабжения 

потребителей на территории городского округа Богданович в соответствии с 

Федеральным законом от 27.10.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 

выполнения работ, производства продукции, оказания услуг, удовлетворения 

общественных потребностей. Имущество предприятия находится в 

муниципальном собственности и принадлежит ему на праве хозяйственного 

ведения. Полная установленная мощность всех источников тепловой энергии – 

62,47 Гкал/час. МУП «Богдановичские тепловые сети» предоставляет 

коммунальные услуги по передаче и выработке тепловой энергии в г. Богданович, 

с. Байны, с. Бараба, п. Полдневой, с. Каменноозерское, с.Тыгиш, с. Кунарское, с. 

Троицкое, с. Чернокоровское, с. Волковское, с. Ильинское, с. Коменки, с. 

Гарашкинское. Подключение потребителей производится через центральные 

тепловые пункты или непосредственно от тепловых сетей. 

ОАО «Богдановичская генерирующая компания» занимается выработкой 

тепловой энергии и поставками ее для отопления и горячего водоснабжения 

северной части города Богданович.  

Котельная расположена в промышленной зоне Северного района г. 

Богданович. Расположение площадки котельной было определено генеральным 

планом строительства Богдановичского фарфорово - фаянсового завода, для 

обеспечения тепловой энергией которого она была спроектирована. В 1971 г. в 

целях обеспечения централизованного теплоснабжения Северного микрорайона г. 

Богданович выполнена реконструкция котельной с увеличением тепловой 

мощности в составе котельного оборудования, действующего на момент 

реконструкции по данному проекту. 

Услуги предприятия предоставляются многоквартирным жилым домам и 

объектам социальной инфраструктуры общей площадью в 240 тысяч квадратных 

метров. Установленная максимальная тепловая мощность - 8.6 МВт. 

Технологической схемой производителя предусмотрено полезное 

использование тепловой энергии контура охлаждения двигателя и дымовых газов, 
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для чего в составе оборудования комплектной поставки ГПА входят 

теплообменники нагрева сетевой воды мини-ТЭС жидкостью охлаждения 

двигателя и выхлопными дымовыми газами. 

В соответствии с принятой производителем технологической схемой ГПА, 

независимо от температуры и расхода поступающей на ГПА сетевой воды, 

осуществляется ее нагрев теплом системы охлаждения двигателя и дымовыми 

газами до постоянной температуры 90 °С. 

Максимальная мощность полезного отбора тепловой энергии стандарта 

поставки ГПА составляет согласно данных производителя 4,387 МВт (3,7 Гкал/ч), 

соответственно, стандартная тепловая мощность двух ГПА равна 8,7 МВт (7,540 

Гкал/ч). 

Мощность потока тепловой энергии контура второй ступени охлаждения 

каждого ГПА равна 0,398 МВт (0,342 Гкал/ч), для полезного использования данной 

тепловой энергии в дополнение к комплектной поставке ГПА в данном контуре 

применяется разделительный теплообменник, обеспечивающий нагрев холодной 

воды подпитки и воды системы отопления котельной. При неполном отборе тепла 

данного контура осуществляется его отвод в атмосферу через штатную градирню 

ГПА сухого типа. 

С учетом использования низкопотенциальной тепловой энергии 

охлаждения, топливной смеси максимальная тепловая мощность когенерационных 

установок составляет 9,564 МВт (8,224 Гкал/ч). 

Вырабатываемая ГПА тепловая энергия используется на нужды горячего 

водоснабжения и отопления жилого сектора, социально-бытовых, 

административных зданий и промышленных предприятий Северного микрорайона 

г. Богданович. Максимальная температура нагрева теплоносителя системой 

утилизации тепловой энергии ГИД - 115 °С. Присоединение потребителей - 

зависимое, погодное регулирование. Система теплоснабжения - двухтрубная, 

закрытая. Подпитка контура утилизации от внешних тепловых сетей. В качестве 
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основного топлива используется природный газ. На котельной установлены узлы 

учета электроэнергии и газа. 

Расчет резерва мощности произведен при полной расчетной загрузке всех 

котлов, установленных в котельной, без учета резервирования. 

г. Богданович 

На территории города расположено 9 котельных, обеспечивающих 

централизованным теплоснабжением. В качестве топлива на источниках 

используется природный газ. 

Услугой централизованного теплоснабжения обеспечены бюджетные 

учреждения, население и прочие потребители. Сведения по котельным в городе 

Богданович представлены в таблице 2.1.1. 

Таблица 2.1.1 − Характеристика существующих централизованных 

источников теплоснабжения на территории г. Богданович 

№ 

п/п 
Наименование 

Полная 

установленная 

мощность, 

Гкал/час 

Подключенная 

нагрузка, 

Гкал/час 

Характеристика 

котлов/количество 

Вид 

топлива, 

основной 

1 Котельная №1 ул. Партизанская, 8а 7.54 4,433 
НР-18/4; КВА-

2,5/1;REX 200/2; 

Природный 

газ 

2 Котельная №2 ул.Рокицианская, 10 5.9 4,096 HP-18/6; КВУ/2 
Природный 

газ 

3 Котельная №3 ул. Некрасова, 5 9.25 6,009 
КВУ/2,5/3; КВ-ГС-

2,5/1;НР-18/1 

Природный 

газ 

4 
Котельная г. Богданович, ул. Садовая, 

4 

0,860 0,613 RS-A500/2 Природный 

газ 

5 
Котельная г. Богданович, ул. 

Октябрьская,72 

0,550 0,152 RSA-60/1; RSA-

100/1 

Природный 

газ 

6 
Котельная Богдановичского ОАО 

«Огнеупоры» 
95,200 29,388 

ТВГМ-30/2; ДКВР 

20-13/2; ДКВР 6,5-

13/1 

Природный 

газ 

7 
Котельная ОАО «БГК», ул. Степана 

Разина,62 
81,670 25,217 

ПТВМ-30М/2; 

ДКВР-10-13/3 

Природный 

газ 

8 Котельная №5, Ленина, 16 А 3.5 1,74 НР-18/5 
Природный 

газ 

9 Котельная, ул. Крылова, 14 0.086 0.056 RS-H100/1 
Природный 

газ 

Подключенная нагрузка на отопление и горячее водоснабжение составляет 

71,4 Гкал/ч. Полная установленная мощность источников тепловой энергии – 204,5 

Гкал/ч. Профицит тепловой энергии – 132,75 Гкал/ч. 
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Теплоснабжение от Котельной №1,2,3, а также котельной на улице 

Садовая,4 осуществляется по 4-х трубной с ГВС системе.  

По 2-х трубной системе теплоснабжения обслуживаются потребители 

котельной ОАО «БГК», котельной Богдановичского ОАО «Огнеупоры», 

котельной по адресу Крылова, 14.  

Общая протяженность тепловых сетей составляет 60,5 километров. 

Характеристика котельной №1 на ул. Партизанская, 8а сведена в таблице 

2.1.2. 

Таблица 2.1.2 − Характеристика котельной №1 

№ п/п Наименование показателя Ед.изм. 2016 год 

1. Структура потребления топлива: % 100 

1.1. газ % 100 

2. Низшая теплота сгорания топлива: ккал/кг 

(ккал/м3) 
8000 

3. Установленная мощность энергетического источника Гкал/ч 7,54 

4. Количество котлов шт. 6 

5. Продолжительность работы энергетического источника, в том 

числе: 
ч 8424 

5.1. котел № 1 (НР-18) ч резерв 

5.2. котел № 2 (НР-18) ч резерв 

5.3. котел № 3 (КВА-2,5) ч 5520 

5.4. котел № 4 (REX-200) +ГВС ч 8424 

5.5. котел № 5 (REX-200) ч 5520 

5.6. котел №7 (НР-18) ч резерв 

6. Выработка тепловой энергии всего, в том числе: Гкал 10711 

6.1. котел № 1 (НР-18) Гкал резерв 

6.2. котел № 2 (НР-18) Гкал резерв 

6.3. котел № 3 (КВА-2,5) Гкал 4515 

6.4. котел № 4 (REX-200) +ГВС Гкал 3098 

6.5. котел № 5 (REX-200) Гкал 3098 

6.6. котел №6 (НР-18) Гкал резерв 

7. Фактическая нагрузка энергетического источника всего, в том 

числе: 
Гкал/ч 7,54 

7.1. котел № 1 (НР-18) Гкал/ч резерв 

7.2. котел № 2 (НР-18) Гкал/ч резерв 

7.3. котел № 3 (КВА-2,5) Гкал/ч 2,15 

7.4. котел № 4 (REX-200) +ГВС Гкал/ч 1,72 

7.5. котел № 5 (REX-200) Гкал/ч 1,72 

7.6. котел № 6 (НР-18) Гкал/ч резерв 

8. Средневзвешенный КПД котлов % 85 

9. Объем отпуска тепловой энергии на ГВС (открытая) Гкал 2454 

10. Система теплоснабжения: ° С   

10.1. тип системы (открытая / закрытая)   закрытая 

10.2. температурный график системы отопления   95/70 
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Характеристика котельной №2 на ул. Рокицианская, 10 сведена в таблице 

2.1.3. 

Таблица 2.1.3 − Характеристика котельной №2 

№ п/п Наименование показателя Ед.изм. 2016 год 

1. Структура потребления топлива: % 100 

1.1. газ % 100 

2. Низшая теплота сгорания топлива: ккал/кг 

(ккал/м3) 
  

2.1. газ ккал/м3 8000 

3. Установленная мощность энергетического источника всего Гкал/ч 6,7 

4. Количество котлов шт. 8 

5. Продолжительность работы энергетического источника, в том 

числе: 
ч 8424 

5.1. котел № 1 (НР-18) ч резерв 

5.2. котел № 2 (НР-18) ч резерв 

5.3. котел № 3 (НР-18) ч резерв 

5.4. котел № 4 (НР-18) ГВС ч 8424 

5.5. котел № 5 (НР-18) ГВС ч 8424 

5.6. котел № 7 (КВУ-1,2) ч 5520 

5.7. котел № 8 (КВУ-1,2) ч 5520 

6. Выработка тепловой энергии всего, в том числе: Гкал 9637 

6.1 котел № 1 (НР-18) Гкал резерв 

6.2 котел № 2 (НР-18) Гкал резерв 

6.3 котел № 3 (НР-18) Гкал резерв 

6.4 котел № 4 (НР-18) ГВС Гкал 2080 

6.5 котел № 5 (НР-18) ГВС Гкал 2081 

6.6 котел № 7 (КВУ-1,2) Гкал 1438 

6.7 котел № 8 (КВУ-1,2) Гкал 1438 

7. Фактическая нагрузка энергетического источника всего, в том 

числе: 
Гкал/ч 6,7 

7.1 котел № 1 (НР-18) Гкал/ч резерв 

7.2 котел № 2 (НР-18) Гкал/ч резерв 

7.3 котел № 3 (НР-18) Гкал/ч резерв 

7.4 котел № 4 (НР-18) ГВС Гкал/ч 0,65 

7.5 котел № 5 (НР-18) ГВС Гкал/ч 0,65 

7.7 котел № 6 (КВУ-1,2) Гкал/ч 1 

7.8 котел № 7 (КВУ-1,2) Гкал/ч 1 

8. Средневзвешенный КПД котлов % 89 

9. Объем отпуска тепловой энергии на ГВС (открытая) Гкал 2009 

10. Система теплоснабжения: ° С   

10.1. тип системы (открытая / закрытая)   закрытая 

10.2. температурный график системы отопления   95/70 

Характеристика котельной №3 на ул.Некрасова, 5 сведена в таблице 2.1.4. 

Таблица 2.1.4 − Характеристика котельной №3 

№ п/п Наименование показателя Ед.изм. 2016 год 

1. Структура потребления топлива: % 100 
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№ п/п Наименование показателя Ед.изм. 2016 год 

2. Низшая теплота сгорания топлива: ккал/кг 

(ккал/м3) 
  

2.1. газ ккал/м3 8000 

3. Установленная мощность энергетического источника  Гкал/ч 9,3 

4. Количество котлов шт. 5 

5. Продолжительность работы энергетического источника, в том 

числе: ч 8424 

5.1. котел № 1 (КВУ-2,5) ч резерв 

5.2. котел № 2 (КВУ-2,5) ч 5520 

5.3. котел № 3 (НР-18) ГВС ч 8424 

5.4. котел № 4 (КВГС-2,5)  ч 5520 

5.5. котел № 5 (КВУ-2,5) ч 5520 

6. Выработка тепловой энергии всего, в том числе: Гкал 16769 

6.1. котел № 1 (КВУ-2,5) Гкал резерв 

6.2. котел № 2 (КВУ-2,5) Гкал 4843 

6.3. котел № 3 (НР-18) ГВС Гкал 2240 

6.4. котел № 4 (КВГС-2,5)  Гкал 4843 

6.5. котел № 5 (КВУ-2,5) Гкал 4843 

7. Фактическая нагрузка энергетического источника всего, в том 

числе: Гкал/ч 9,3 

7.1. котел № 1 (КВУ-2,5) Гкал/ч резерв 

7.2. котел № 2 (КВУ-2,5) Гкал/ч 2,15 

7.3. котел № 3 (НР-18) ГВС Гкал/ч 0,65 

7.4. котел № 4 (КВГС-2,5)  Гкал/ч 2,15 

7.5. котел № 5 (КВУ-2,5) Гкал/ч 2,15 

8. Средневзвешенный КПД котлов % 75 

9. Объем отпуска тепловой энергии на ГВС (открытая) Гкал 3353 

10. Система теплоснабжения: ° С   

10.1. тип системы (открытая / закрытая)   закрытая 

10.2. температурный график системы отопления   95/70 

Характеристика котельной №5 сведена в таблице 2.1.5. 

Таблица 2.1.5 − Характеристика котельной №5 

№ п/п 
Наименование показателя Ед.изм. 

2016 год 

1. Структура потребления топлива: % 100 

2. Низшая теплота сгорания топлива: ккал/кг 

(ккал/м3) 
  

2.1. Газ ккал/м3 8000 

3. Установленная мощность энергетического источника Гкал/ч 3,5 

4. Количество котлов шт. 5 

5. Продолжительность работы энергетического источника, в том 

числе: 
ч 8424 

5.1. котел № 1 (НР-18) ч 8424 

5.2. котел № 2 (НР-18) ч 8424 

5.3. котел № 3 (НР-18) ч 8424 



Программный документ 

«Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ГО Богданович до 2050 года» 

 

18 

№ п/п 
Наименование показателя Ед.изм. 

2016 год 

5.4. котел № 4 (НР-18) ч 8424 

5.5. котел № 5 (НР-18) ч 8424 

6. Выработка тепловой энергии всего, в том числе: Гкал 7239 

6.1. котел № 1 (НР-18) Гкал 1469 

6.2. котел № 2 (НР-18) Гкал 1427 

6.3. котел № 3 (НР-18) Гкал 1469 

6.4. котел № 4 (НР-18) Гкал 1427 

6.5. котел № 5 (НР-18) Гкал 1447 

7. Фактическая нагрузка энергетического источника всего, в том 

числе: 
Гкал/ч 3,5 

7.1. котел № 1 (НР-18) Гкал/ч 0,7 

7.2. котел № 2 (НР-18) Гкал/ч 0,68 

7.3. котел № 3 (НР-18) Гкал/ч 0,7 

7.4. котел № 4 (НР-18) Гкал/ч 0,68 

7.5. котел № 5 (НР-18) Гкал/ч 0,69 

8. Средневзвешенный КПД котлов %   

9. Объем отпуска тепловой энергии на ГВС (открытая) Гкал 7239 

10. Система теплоснабжения: ° С   

10.1. тип системы (открытая / закрытая)   открытая 

10.2. температурный график системы отопления   95/70 

Согласно анализу финансово-хозяйственной деятельности МУП «БТС», 

показал, что на сегодняшний день от эксплуатации сетей горячего водоснабжения 

от котельной № 5 убытки предприятия составляет 5,9 млн. рублей (в связи с 

потерями в тепловой сети). 

Для урегулирования сложившейся ситуации, а также обеспечения горячим 

водоснабжением потребителей в период подготовки к отопительному сезону 

2015/2016 года необходимо произвести строительство и капитальный ремонт 

следующих участков тепловой сети: 

 капитальный ремонт теплосети Ду 50 мм протяженностью 55 м в 2-х 

трубном исполнении от дома ул. Свердлова, 5 до дома ул. Свердлова, 

9 - 0,3 млн. рублей; 

 капитальный ремонт теплосети Ду 50 мм протяженностью 50 м в 2-х 

трубном исполнении от дома ул. Спортивная, 4 до дома ул. 

Спортивная, 6 - 0,3 млн. рублей. 

 строительство участка теплосети Ду 50 мм протяженностью 600 м в 

2-х трубном исполнении от дома ул. Спортивная, 9 до дома ул. 

Советская, 5 ─ 1,6 млн. рублей; 
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 строительство участка теплосети Ду 150 мм протяженностью 370 м в 

2-х трубном исполнении от дома ул. Спортивная, 3 до дома ул. 

Свердлова, 5 ─ млн. рублей; 

 строительство участка теплосети Ду 100 мм протяженностью 140 м в 

2-х трубном исполнении от дома ул. Спортивная, 3 до дома ул. 

Партизанская, 176 ─ 1,4 млн. рублей. 

Общая стоимость вышеуказанных мероприятий составляет 8,2 млн. рублей. 

Финансирование по проведению капитального ремонта двух участков сети 

предлагаю за счёт средств собственника общества с ограниченной 

ответственностью «Инвестиционно-промышленная компания», а строительство 3 

новых участков тепловых сетей, взамен изношенных старых общей стоимостью 

7,6 млн. рублей произвести за счёт средств местного бюджета и (или) рассмотреть 

возможность выделения на эти цели средств из резервного фонда Правительства 

Свердловской области. 

Характеристика котельной на улице Крылова, 14 сведена в таблице 2.1.6. 

Таблица 2.1.6 − Характеристика котельной на улице Крылова, 14 

№ п/п 
Наименование показателя Ед.изм. 2016 год 

1. Структура потребления топлива: % 100 

1.1. Газ % 100 

2. Низшая теплота сгорания топлива: ккал/кг 

(ккал/м3) 
  

2.1. Газ ккал/м3 8000 

3. Установленная мощность энергетического источника Гкал/ч 0,086 

4. Количество котлов шт. 1 

5. Продолжительность работы энергетического источника, в том 

числе: 
ч 8424 

5.1. котел № 1 (RS-H100) ч 8424 

6. Выработка тепловой энергии всего, в том числе: Гкал 220 

6.1. котел № 1 (RS-H100) Гкал 220 

7. Фактическая нагрузка энергетического источника всего, в том 

числе: 
Гкал/ч 0,086 

7.1. котел № 1 (RS-H100) Гкал/ч 0,086 

8. Средневзвешенный КПД котлов % 93 

9. Объем отпуска тепловой энергии на ГВС (открытая) Гкал   

10. Система теплоснабжения: ° С   

10.1. тип системы (открытая / закрытая)   закрытая 

10.2. температурный график системы отопления   95/70 

Характеристика котельной на улице Садовая, 4 сведена в таблице 2.1.7. 
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Таблица 2.1.7 − Характеристика котельной на улице Садовая, 4 

№ п/п Наименование показателя Ед.изм. 2016 год 

1. Структура потребления топлива: % 100 

1.1. газ % 100 

2. Низшая теплота сгорания топлива: ккал/кг 

(ккал/м3) 
  

2.1. газ ккал/м3 8000 

3. Установленная мощность энергетического источника Гкал/ч 0,86 

4. Количество котлов шт. 2 

5. Продолжительность работы энергетического источника, в том 

числе: 
ч 5520 

5.1. котел № 1 (RS-А500) ч 5520 

5.2. котел № 2 (RS-А500) ч 5520 

6. Выработка тепловой энергии всего, в том числе: Гкал 1444,00 

6.1. котел № 1 (RS-А500) Гкал 722,00 

6.2. котел № 2 (RS-А500) Гкал 776,83 

7. Фактическая нагрузка энергетического источника всего, в том 

числе: 
Гкал/ч 0,86 

7.1. котел № 1 (RS-А500) Гкал/ч 0,43 

7.2. котел № 2 (RS-А500) Гкал/ч 0,43 

8. Средневзвешенный КПД котлов % 93 

9. Объем отпуска тепловой энергии на ГВС (открытая) Гкал 490,4 

10. Система теплоснабжения: ° С   

10.1. тип системы (открытая / закрытая)   закрытая 

10.2. температурный график системы отопления   95/70 

Характеристика котельной на улице Октябрьская,72 сведена в таблице 

2.1.8. 

Таблица 2.1.8 − Характеристика котельной на улице Октябрьская,72 

№ п/п 
Наименование показателя Ед.изм. 2016 год 

1. Структура потребления топлива: % 100 

1.1. газ % 100 

2. Низшая теплота сгорания топлива: ккал/кг 

(ккал/м3) 
  

2.1. газ ккал/м3 8000 

3. Установленная мощность энергетического источника  Гкал/ч 0,138 

4. Количество котлов шт. 2 

5. Продолжительность работы энергетического источника, в том 

числе: 
ч 5520 

5.1. котел № 1 (RS-А60) ч 5520 

5.2. котел № 2 (RS-А100) ч 5520 

6. Выработка тепловой энергии всего, в том числе: Гкал 394,21 

6.1. котел № 1 (RS-А60) Гкал 142,83 

6.2. котел № 2 (RS-А100) Гкал 245,67 

7. Фактическая нагрузка энергетического источника всего, в том 

числе: 
Гкал/ч 0,138 

7.1. котел № 1 (RS-А60) Гкал/ч 0,05 
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№ п/п 
Наименование показателя Ед.изм. 2016 год 

7.2. котел № 2 (RS-А100) Гкал/ч 0,086 

8. Средневзвешенный КПД котлов % 93 

9. Объем отпуска тепловой энергии на ГВС (открытая) Гкал   

10. Система теплоснабжения: ° С   

10.1. тип системы (открытая / закрытая)   закрытая 

10.2. температурный график системы отопления   95/70 

Котельная Богдановичского ОАО «Огнеупоры» 

Проектная тепловая мощность котельной 95,2 Гкал/ час; 

Основное топливо – природный газ; 

Основное оборудование состоит из 5 котлов: ТВГМ-30 – 2 шт., ДКВР 20-13 

– 2 шт., ДКВР15/13 – 1 шт.  

Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется путем изменения 

температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха, в 

соответствии с температурным графиком, являющимся неотъемлемой частью 

договора на отпуск тепловой энергии. Температурный график прилагается. 

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети 

соответствуют согласованным графикам. Учет тепла, отпущенного в тепловые 

сети потребителей, ведется по коммерческим узлам учета тепловой энергии. 

Теплоснабжение от котельной до границы балансовой принадлежности и 

эксплуатационной ответственности с МУП «БТС» производится по 2-х трубной 

системе. 

Давление подающей сетевой воды поддерживается в пределах не более 

8,1кгс/см2 и не ниже 7,0 кгс/см2. 

Котельная ОАО «БГК» 

В котельной ОАО «БГК» кроме ГПЭА установлены два водогрейных котла 

ПТВМ-30М, один паровой ДКВР-10/13-общая суммарная мощность котельной 

составляет 81,67 ГКал/час. При этом в 2014году фактически было выработано 

77143ГКал, из них для предприятий, бюджетно-финансируемых 11536 Гкал. 
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Тепловые сети, сети ГВС общей протяжённостью более 10 км и четыре 

тепловых пункта с бойлерными (пластинчатые теплообменники) расположенные в 

первом квартале, третьем квартале, по ул. Степана Разина, и Тимирязева города 

Богдановича. Потребление выработанной тепловой энергии осуществляется 

жилым сектором 80%, промышленными предприятиями 5%, прочими 15%. 

с. Байны 

На территории села расположено две котельных, обеспечивающих 

централизованным теплоснабжением. В качестве топлива на источниках 

используется природный газ. 

Услугой централизованного теплоснабжения обеспечены бюджетные 

учреждения, население и прочие потребители. 

Сведения по котельным в селе Байны представлены в таблице 2.1.9. 

Таблица 2.1.9 – Характеристика существующих централизованных 

источников теплоснабжения на территории с. Байны 

№ 

п/п 

Наименование Полная 

установленная 

мощность, 

Гкал/час 

Подключенная 

нагрузка, 

Гкал/час 

Характеристика 

котлов/количество 

Вид 

топлива, 

основной 

1 Котельная №6 с. Байны, 

ул.Рудничная, 43а 

2,800 2,000 НРб-18м/2; НРб-

18/2 

Природный 

газ 

2 Котельная с. Байны, Мичурина, 51 11,600 5,800 ДКВР-10-13/2 Природный 

газ 

Подключенная нагрузка на отопление составляет 6,6 Гкал/ч. Полная 

установленная мощность источников тепловой энергии – 14,4 Гкал/ч. Профицит 

тепловой энергии – 7,8 Гкал/ч. 

Теплоснабжение от Котельной №6 осуществляется по 2-х трубной системе 

протяженностью 1,639 км. Теплоснабжение от котельной на улице Мичурина,51 

осуществляется по 2-х трубной системе надземной прокладки протяженностью 

1,709 км и протяженностью 2,297км − подземной прокладки.  

Общая протяженность тепловых сетей составляет 5,5 километров. 

Характеристика котельной №6 ул. Рудничная, 43а сведена в таблице 2.1.10. 
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Таблица 2.1.10 − Характеристика котельной №6 на ул. Рудничная, 43а 

№ п/п Наименование показателя Ед.изм. 2016 год 

1. Структура потребления топлива: % 100 

1.1. газ % 100 

2. Низшая теплота сгорания топлива: ккал/кг 

(ккал/м3) 
  

2.1. газ ккал/м3 8000 

3. Установленная мощность энергетического источника  Гкал/ч 2,8 

4. Количество котлов шт. 4 

5. Продолжительность работы энергетического источника, в том 

числе: 
ч 5520 

5.1. котел № 1 (НР-18) ч 5520 

5.2. котел № 2 (НР-18) ч 5520 

5.3. котел № 3 (НР-18) ч 5520 

5.4. котел № 4 (НР-18) ч резерв 

6. Выработка тепловой энергии всего, в том числе: Гкал 3019 

6.1. котел № 1 (НР-18) Гкал 1042 

6.2. котел № 2 (НР-18) Гкал 1027 

6.3. котел № 3 (НР-18) Гкал 950 

6.4. котел № 4 (НР-18) Гкал резерв 

7. Фактическая нагрузка энергетического источника всего, в том 

числе: 
Гкал/ч 2,0 

7.1. котел № 1 (НР-18) Гкал/ч 0,68 

7.2. котел № 2 (НР-18) Гкал/ч 0,67 

7.3. котел № 3 (НР-18) Гкал/ч 0,62 

7.4. котел № 4 (НР-18) Гкал/ч резерв 

8. Средневзвешенный КПД котлов % 84 

9. Объем отпуска тепловой энергии на ГВС (открытая) Гкал   

10. Система теплоснабжения: ° С   

10.1. тип системы (открытая / закрытая)   закрытая 

10.2. температурный график системы отопления   95/70 

Протяженность тепловой сети 1 640 метров в двухтрубном исполнении. 

Котельная обеспечивает выработку тепловой энергии для нужд отопления 

и горячего водоснабжения 3 многоквартирных жилых домов, 32 частных 

домовладений общей площадью 4 тыс. м2 и прочие потребители (здание магазина, 

здания бывшего управления и ДЭПО Богдановичского открытого акционерного 

общества «Огнеупоры», управления автоколонны открытого акционерного 

общества «Транспорт»). 

Потребители ДЭПО Богдановичского открытого акционерного общества 

«Огнеупоры» и Управление автоколонны открытого акционерного общества 

«Транспорт» планируют в предстоящий отопительный сезон 2015/2016 года 

перейти на индивидуальное газовое отопление. 
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С уходом потребителей убытки котельной возрастут. 

По состоянию на 01 апреля 2015 года убытки МУП «БТС» от эксплуатации 

данной котельной составляют 6,5 млн. рублей в год. 

Анализ эффективности расходования энергетических ресурсов котельной 

№ 6 за 2014 год показывает, что основной причиной неэффективных расходов 

являются потери в тепловых сетях, которые составляют 0,85 млн. рублей в год. 

Наиболее эффективным мероприятием по снижению затрат 

теплоснабжающей организации является ликвидация котельной с переводом 

потребителей на индивидуальное газовое отопление и строительством двух котлов 

наружного размещения для отопления трех многоквартирных домов в 

непосредственной близости от них. 

При ликвидации котельной будут сокращены издержки предприятия на 

оплату труда 11 человек производственного персонала, которые составляют 1,83 

млн. рублей в год, а также значительно сокращены цеховые и общехозяйственные 

расходы в размере 2,9 млн. рублей в год. Кроме того, в связи с переходом на 

маломощные насосы в составе миникотельных экономия электрической энергии 

составит 0,6 млн. рублей в год. 

В настоящее время проведены работы по инженерным изысканиям и 

заключён муниципальный контракт от 24.03.2015 на разработку проекта 

«Расширение газораспределительной сети наружных газопроводов для 

газоснабжения жилых домов по ул. Рудничной с. Байны, протяжённостью 1,5 км». 

Администрацией городского округа Богданович запланирована работа по 

разработке проектно-сметной документации на строительство миникотельных: 

1. котельная № 1 по ул. Рудничная, с. Байны установленной мощностью 

0,1 МВт (для отопления 2-х многоквартирных одноэтажных жилых 

домов по ул. Рудничная, 36 и 36а с. Байны); 
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2. котельная № 2 по ул. Рудничная, с. Байны установленной мощностью 

0,1 МВт (для отопления двухэтажного многоквартирного жилого 

дома по ул. Рудничная, 37, с. Байны). 

Строительство данных котельных общей сметной стоимостью 0,5 млн. 

рублей планируется произвести в 2015 году за счёт средств местного бюджета. 

Характеристика котельной на Мичурина, 51, с. Байны сведена в таблице 

2.1.11. 

Таблица 2.1.11− Характеристика котельной на Мичурина, 51, с. Байны 

№ п/п Наименование показателя Ед.изм. 2016 год 

1. Структура потребления топлива: % 100 

1.1. газ % 100 

2. Низшая теплота сгорания топлива: ккал/кг 

(ккал/м3) 
  

2.1. газ ккал/м3 8000 

3. Установленная мощность энергетического источника всего Гкал/ч 11,60 

4. Количество котлов шт. 2 

5. Продолжительность работы энергетического источника, в том 

числе: 
ч 5472 

5.1. котел № 1 (ДКВР 10-13) ч 5472 

5.2. котел № 2 (ДКВР 10-13) ч резерв 

6. Выработка тепловой энергии всего, в том числе: Гкал 10045,43 

6.1. котел № 1 (ДКВР 10-13) Гкал 10045,43 

6.2. котел № 2 (ДКВР 10-13) Гкал резерв 

7. Фактическая нагрузка энергетического источника всего, в том 

числе: 
Гкал/ч 11,60 

7.1. котел № 1 (ДКВР 10-13) Гкал/ч 5,80 

7.2. котел № 2 (ДКВР 10-13) Гкал/ч 5,80 

8. Средневзвешенный КПД котлов 
% 91 

9. Объем отпуска тепловой энергии на ГВС (открытая) Гкал  

10. Система теплоснабжения: ° С   

10.1. тип системы (открытая / закрытая)   закрытая 

10.2. температурный график системы отопления   95/70 

с. Каменноозерское 

На территории села расположено две котельных, обеспечивающих 

централизованным теплоснабжением. В качестве топлива на источниках 

используется природный газ. Услугой централизованного теплоснабжения 

обеспечены бюджетные учреждения и прочие потребители. 

Сведения по котельным в с. Каменноозерское представлены в таблице 

2.1.12. 
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Таблица 2.1.12 − Характеристика существующих централизованных 

источников теплоснабжения на территории с. Каменноозерское 

№ 

п/п 

Наименование Полная 

установленная 

мощность, 

Гкал/час 

Подключенная 

нагрузка, 

Гкал/час 

Характеристика 

котлов/количество 

Вид 

топлива, 

основной 

1 Котельная с.Каменноозерское, ул. 8 

Марта,1 

0,172 0,17 RS-A100/2 Природный 

газ 

2 Котельная, ул. Ленина,7 0,344 0,344 RS-H400/1 Природный 

газ 

Подключенная нагрузка на отопление составляет 0,516 Гкал/ч. Полная 

установленная мощность источников тепловой энергии – 0,5 Гкал/ч. 

Теплоснабжение от котельных осуществляется по 2-х трубной системе. От 

котельной на улице 8 марта, 1 теплоснабжение производится по подземному 

трубопроводу протяженностью 0,145 км. От котельной на улице Ленина, 7 

теплоснабжение производится по подземному трубопроводу протяженностью 

0,171 км. Общая протяженность тепловых сетей составляет 0,316 километра. 

Характеристика котельной на ул. 8 марта,1, с. Каменноозерское сведена в 

таблице 2.1.13. 

Таблица 2.1.13 − Характеристика котельной на ул. 8 марта,1, с. 

Каменноозерское 
№ п/п Наименование показателя Ед.изм. 2016 год 

1. Структура потребления топлива: % 100 

1.1. газ % 100 

2. Низшая теплота сгорания топлива: ккал/кг 

(ккал/м3) 
  

2.1. газ ккал/м3 8000 

3. Установленная мощность энергетического источника Гкал/ч 0,17 

4. Количество котлов шт. 2 

5. Продолжительность работы энергетического источника, в том 

числе: 
ч 5472 

5.1. котел № 1 (RS-A100) ч 5472 

5.2. котел № 2 (RS-A100) ч 5472 

6. Выработка тепловой энергии всего, в том числе: Гкал 435 

6.1. котел № 1 (RS-A100) Гкал 218 

6.2. котел № 2 (RS-A100) Гкал 218 

7. Фактическая нагрузка энергетического источника всего, в том 

числе: 
Гкал/ч 0,17 

7.1. котел № 1 (RS-A100) Гкал/ч 0,086 

7.2. котел № 2 (RS-A100) Гкал/ч 0,086 

8. Средневзвешенный КПД котлов %   

9. Объем отпуска тепловой энергии на ГВС (открытая) Гкал   
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№ п/п Наименование показателя Ед.изм. 2016 год 

10. Система теплоснабжения: ° С   

10.1. тип системы (открытая / закрытая)   закрытая 

10.2. температурный график системы отопления   95/70 

Характеристика котельной на ул. Ленина,7 сведена в таблице 2.1.14. 

Таблица 2.1.14 − Характеристика котельной на ул. Ленина,7, 

с. Каменноозерское 

№ п/п Наименование показателя Ед.изм. 2016 год 

1. Структура потребления топлива: % 100 

1.1. газ % 100 

2. Низшая теплота сгорания топлива: ккал/кг 

(ккал/м3) 
  

2.1. газ ккал/м3 8000 

3. Установленная мощность энергетического источника Гкал/ч 0,34 

4. Количество котлов шт. 2 

5. Продолжительность работы энергетического источника, в том 

числе: 
ч 5472 

5.1. котел № 1 (RS-A200) ч 5472 

5.2. котел № 2 (RS-A200) ч 5472 

6. Выработка тепловой энергии всего, в том числе: Гкал 808,3 

6.1. котел № 1 (RS-A200) Гкал 404 

6.2. котел № 2 (RS-A200) Гкал 404 

7. Фактическая нагрузка энергетического источника всего, в том 

числе: 
Гкал/ч 0,34 

7.1. котел № 1 (RS-A200) Гкал/ч 0,17 

7.2. котел № 2 (RS-A200) Гкал/ч 0,17 

8. Средневзвешенный КПД котлов % 92 

9. Объем отпуска тепловой энергии на ГВС (открытая) Гкал   

10. Система теплоснабжения: ° С   

10.1. тип системы (открытая / закрытая)   закрытая 

10.2. температурный график системы отопления   95/70 

с. Бараба 

На территории села расположена одна котельная, обеспечивающая 

централизованным теплоснабжением. В качестве топлива на источниках 

используется природный газ. 

Услугой централизованного теплоснабжения обеспечены бюджетные 

учреждения. Сведения по котельным в селе Бараба представлены в таблице 2.1.15. 

Таблица 2.1.15 − Характеристика существующих централизованных 

источников теплоснабжения на территории с. Бараба 
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№ п/п 
Наименование показателя Ед.изм. 

2016 год 

1. Структура потребления топлива: % 100 

1.1. газ % 100 

2. Низшая теплота сгорания топлива: ккал/кг 

(ккал/м3) 
  

2.1. газ ккал/м3 8000 

3. Установленная мощность энергетического источника Гкал/ч 0,9 

4. Количество котлов  шт. 3 

5. Продолжительность работы энергетического источника, в том 

числе: 
ч 5472 

5.1. котел № 1 (RS-A-400) ч 5472 

5.2. котел № 2 (RS-A-400) ч 5472 

5.3. котел № 3 (RS-D-250) ч 5472 

6. Выработка тепловой энергии всего, в том числе: Гкал 1374,6 

6.1. котел № 1 (RS-A-400) Гкал 550 

6.2. котел № 2 (RS-A-400) Гкал 519 

6.3. котел № 3 (RS-D-250) Гкал 328 

7. Фактическая нагрузка энергетического источника всего, в том 

числе: 
Гкал/ч 0,9 

7.1. котел № 1 (RS-A-400) Гкал/ч 0,4 

7.2. котел № 2 (RS-A-400) Гкал/ч 0,3 

7.3. котел № 3 (RS-D-250) Гкал/ч 0,2 

8. Средневзвешенный КПД котлов %   

9. Объем отпуска тепловой энергии на ГВС (открытая) Гкал   

10. Система теплоснабжения: ° С   

10.1. тип системы (открытая / закрытая)   закрытая 

10.2. температурный график системы отопления   95/70 

Подключенная нагрузка на отопление составляет 0,9 Гкал/ч. Полная 

установленная мощность источников тепловой энергии – 0,9 Гкал/ч. 

Теплоснабжение от котельной осуществляется по 2-х трубной системе. 

Общая протяженность тепловых сетей составляет 0,5 километра, из которых 0,253 

километра в надземном исполнении и 0,27 километра в подземном исполнении. 

с. Тыгиш 

На территории села расположено 3 котельных, обеспечивающих 

централизованным теплоснабжением.  

В качестве топлива на источниках используется природный газ. 

Услугой централизованного теплоснабжения обеспечены бюджетные 

учреждения и прочие потребители.  

Сведения по котельным в селе Тыгиш представлены в таблице 2.1.16. 
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Таблица 2.1.16 − Характеристика существующих централизованных 

источников теплоснабжения на территории с. Тыгиш 

№ 

п/п 

Наименование Полная 

установленная 

мощность, 

Гкал/час 

Подключенная 

нагрузка, 

Гкал/час 

Характеристика 

котлов/количество 

Вид 

топлива, 

основной 

1 Котельная с.Тыгиш, ул. Ленина, 47 0,258 0,198 RS-H300/1 Природный 

газ 

2 Котельная с.Тыгиш, ул. Юбилейная, 48 0,258 0,157 RS-H300/1 Природный 

газ 

3 Котельная с.Тыгиш, ул. Юбилейная, 99 0,258 0,151 RS-H300/1 Природный 

газ 

Подключенная нагрузка на отопление составляет 0,5 Гкал/ч. Полная 

установленная мощность источников тепловой энергии – 0,7 Гкал/ч. Профицит 

тепловой энергии – 0,2 Гкал/ч.  

Теплоснабжение от котельных осуществляется по 2-х трубной системе. 

Общая протяженность тепловых сетей составляет 0,343 километра. 

с. Кунарское 

На территории села расположено 5 котельных, обеспечивающих 

централизованным теплоснабжением. В качестве топлива на источниках 

используется природный газ.  

Услугой централизованного теплоснабжения обеспечены бюджетные 

учреждения и прочие потребители. Сведения по котельным в селе Кунарское 

представлены в таблице 2.1.17. 

Таблица 2.1.17 − Характеристика существующих централизованных 

источников теплоснабжения на территории с. Кунарское 

№ 

п/п 

Наименование Полная 

установленная 

мощность, 

Гкал/час 

Подключенная 

нагрузка, 

Гкал/час 

Характеристика 

котлов/количество 

Вид 

топлива, 

основной 

1 Котельная с.Кунарское, ул. Калинина, 

2-а 

0,344 0,209 RS-A200/2 Природный 

газ 

2 Котельная с.Кунарское, ул. Калинина, 

14 

0,167 0,146 RS-A100/2 Природный 

газ 

3 Котельная с.Кунарское, ул. Ленина, 15 0,150 0,107 RS-A100/1; КОВ-

80 

Природный 

газ 
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№ 

п/п 

Наименование Полная 

установленная 

мощность, 

Гкал/час 

Подключенная 

нагрузка, 

Гкал/час 

Характеристика 

котлов/количество 

Вид 

топлива, 

основной 

4 Котельная с.Кунарское, ул. Ленина, 4 0,106 0,055 КОВ 63ст/1; RS-A 

60/1 

Природный 

газ 

5 Котельная с.Кунарское, ул. Ленина, 25-

а 

0,258 0,259 ИШМА-100/1; 

КОВ-100/2 

Природный 

газ 

Подключенная нагрузка на отопление составляет 1,02 Гкал/ч. Полная 

установленная мощность источников тепловой энергии – 0,7 Гкал/ч. Профицит 

тепловой энергии – 0,2 Гкал/ч. Теплоснабжение от котельных осуществляется по 

2-х трубной системе. Общая протяженность тепловых сетей составляет 0,192 

километра. 

с. Троицкое 

На территории села расположено 3 котельных, обеспечивающих 

централизованным теплоснабжением.  

В качестве топлива на источниках используется природный газ. 

Услугой централизованного теплоснабжения обеспечены бюджетные 

учреждения и прочие потребители. 

Сведения по котельным в селе Троицкое представлены в таблице 2.1.18. 

Таблица 2.1.18 − Характеристика существующих централизованных 

источников теплоснабжения на территории с. Троицкое 

№ 

п/п 
Наименование 

Полная 

установленная 

мощность, 

Гкал/час 

Подключенная 

нагрузка, 

Гкал/час 

Характеристика 

котлов/количество 

Вид 

топлива, 

основной 

1 
Котельная с. Троицкое, ул. 

Первомайская, 11 
0,516 0,419 RSH-300/2 

Природный 

газ 

2 
Котельная с. Троицкое, ул. 

Первомайская, 3 
0,043 0,037 RSH-50/1 

Природный 

газ 

3 
Котельная с. Троицкое, ул. 

Ленина 
0,086 0,075 КГС-100/1 

Природный 

газ 

Подключенная нагрузка на отопление составляет 0,629 Гкал/ч. Полная 

установленная мощность источников тепловой энергии – 0,05 Гкал/ч. 
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Теплоснабжение от котельных осуществляется по 2-х трубной системе. 

Общая протяженность тепловых сетей составляет 0,41 километра. 

п. Полдневой 

На территории села расположено 1 котельная. В качестве топлива на 

используется природный газ.  

Услугой централизованного теплоснабжения обеспечены бюджетные 

учреждения, жилой фонд и прочие потребители. 

Сведения по котельным в п. Полдневой представлены в таблице 2.1.19. 

Таблица 2.1.19 − Характеристика существующих централизованных 

источников теплоснабжения на территории п. Полдневой 

№ 

п/п 

Наименование Полная 

установленная 

мощность, 

Гкал/час 

Подключенная 

нагрузка, 

Гкал/час 

Характеристика 

котлов/количество 

Вид 

топлива, 

основной 

1 Котельная №7, ул. Свердлова, 7а 4,8 2,2 УЭЧМ-2/2, НР-

18/1 

Природный 

газ 

Подключенная нагрузка на отопление составляет 2,2 Гкал/ч. Полная 

установленная мощность источников тепловой энергии – 4,8 Гкал/ч. 

Теплоснабжение от котельных осуществляется по 2-х трубной системе. Общая 

протяженность тепловых сетей составляет 2 042 метра. 

с.Чернокоровское 

На территории села расположено две котельных, обеспечивающих 

централизованным теплоснабжением. В качестве топлива на источниках 

используется природный газ.  

Услугой централизованного теплоснабжения обеспечены бюджетные 

учреждения.  

Сведения по котельным в селе Чернокоровское представлены в таблице 

2.1.20. 

Таблица 2.1.20 − Характеристика существующих централизованных 

источников теплоснабжения на территории с. Чернокоровское 
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№ 

п/п 
Наименование 

Полная 

установленная

мощность, 

Гкал/час 

Подключенная 

нагрузка, 

Гкал/час 

Характеристика 

котлов/количество 

Вид 

топлива, 

основной 

1 
Котельная с.Чернокоровское,ул. 

Комсомольская,47 
0,344 0,086 

КОВ-100/1; RSA-

200/1 

Природный 

газ 

2 
Котельная с.Чернокоровское, ул. 

Комсомольская, 45 
0,108 0,235 КОВ-63/2 

Природный 

газ 

Подключенная нагрузка на отопление составляет 0,32 Гкал/ч. Полная 

установленная мощность источников тепловой энергии – 0,34 Гкал/ч. 

Теплоснабжение от котельных осуществляется по 2-х трубной системе. Общая 

протяженность тепловых сетей составляет 0,136 километра. 

с.Волковское 

На территории села расположено две котельных, обеспечивающих 

централизованным теплоснабжением. В качестве топлива на источниках 

используется природный газ. Услугой централизованного теплоснабжения 

обеспечены бюджетные учреждения. Сведения по котельным в селе Волковское 

представлены в таблице 2.1.21. 

Таблица 2.1.21 − Характеристика существующих централизованных 

источников теплоснабжения на территории с. Волковское 

№ 

п/п 
Наименование 

Полная 

установленная 

мощность, 

Гкал/час 

Подключенная 

нагрузка, 

Гкал/час 

Характеристика 

котлов/количество 

Вид 

топлива, 

основной 

1 
Котельная с. Волковское, ул. Ст. 

Щипачева, 43 
0,108 0,270 

КОВ-100/2; RSA-

100/1 

Природный 

газ 

2 Котельная, пер. Коммунаров, 9 0,344 0,015 ИШМА-63/2 
Природный 

газ 

Подключенная нагрузка на отопление составляет 0,28 Гкал/ч. Полная 

установленная мощность источников тепловой энергии – 0,44 Гкал/ч.  

Теплоснабжение от котельных осуществляется по 2-х трубной системе. 

Общая протяженность тепловых сетей составляет 0,26 километра. 

с.Ильинское  

На территории села расположено 4 котельных, обеспечивающих 

централизованным теплоснабжением.  
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В качестве топлива на источниках используется природный газ. Услугой 

централизованного теплоснабжения обеспечены бюджетные учреждения. 

Сведения по котельным в селе Ильинское представлены в таблице 1.22. 

Таблица 2.1.22 − Характеристика существующих централизованных 

источников теплоснабжения на территории с. Ильинское 

№ 

п/п 
Наименование 

Полная 

установленная 

мощность, 

Гкал/час 

Подключенная 

нагрузка, 

Гкал/час 

Характеристика 

котлов/количество 

Вид 

топлива, 

основной 

1 
Котельная с. Ильинское, ул. 

Ленина,22-б 
0,258 0,253 RSH-300/1 

Природный 

газ 

2 
Котельная с.Ильинское, ул. Рабочая, 

35 
0,086 0,063 RSH-100/1 

Природный 

газ 

3 
Котельная, ул. Ленина, 28 

0,034 0,021 RSH-50/1 
Природный 

газ 

4 
Котельная с.Ильинское, ул. Ленина, 

36-а 
0,086 0,036 RSH-100/1 

Природный 

газ 

Подключенная нагрузка на отопление составляет 0,37 Гкал/ч. Полная 

установленная мощность источников тепловой энергии – 0,46 Гкал/ч. 

Теплоснабжение от котельных осуществляется по 2-х трубной системе. Общая 

протяженность тепловых сетей составляет 0,43 километра. 

с. Коменки  

На территории села расположена одна котельная, обеспечивающая 

централизованным теплоснабжением. В качестве топлива на источниках 

используется природный газ. 

Услугой централизованного теплоснабжения обеспечены бюджетные 

учреждения.  

Сведения по котельной в селе Коменки представлены в таблице 2.1.23. 

Таблица 2.1.23 − Характеристика существующих централизованных 

источников теплоснабжения на территории с. Коменки 

№ 

п/п 
Наименование 

Полная 

установленная 

мощность, 

Гкал/час 

Подключенная 

нагрузка, 

Гкал/час 

Характеристика 

котлов/количество 

Вид 

топлива, 

основной 

1 Котельная с. Коменки 0,860 0,709 RS-A500/2 Газ 
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Подключенная нагрузка на отопление составляет 0,7 Гкал/ч. Полная 

установленная мощность источников тепловой энергии – 0,89 Гкал/ч. Профицит 

тепловой энергии – 0,151 Гкал/ч. 

Теплоснабжение от котельных осуществляется по 2-х трубной системе. 

Общая протяженность тепловых сетей составляет 0,66 километра. 

с. Гарашкинское 

На территории села расположена одна котельная, обеспечивающая 

централизованным теплоснабжением.  

В качестве топлива на источниках используется каменный уголь.  

Услугой централизованного теплоснабжения обеспечены бюджетные 

учреждения, население и прочие потребители. 

Сведения по котельной в селе Гарашкинское представлены в таблице 

2.1.24. 

Таблица 2.1..24 − Характеристика существующих централизованных 

источников теплоснабжения на территории с. Гарашкинское 

№ 

п/п 
Наименование 

Полная 

установленная 

мощность, 

Гкал/час 

Подключенная 

нагрузка, 

Гкал/час 

Характеристика 

котлов/количество 

Вид 

топлива, 

основной 

1 Котельная с. Гарашкинское 5,0 1,558 КВрм-1,44К/2 
Каменный 

уголь 

Подключенная нагрузка на отопление составляет 1,5 Гкал/ч. Полная 

установленная мощность источников тепловой энергии –5,0 Гкал/ч. Профицит 

тепловой энергии – 3,4 Гкал/ч. 

Угольная котельная находится по адресу: с. Гарашкинское, ул. Мира, 1, 

установленной мощностью 5,8 МВт введена в эксплуатацию в 1980 году. В 1990 

году проведена реконструкция котельной (переведено два паровых котла ДКВР-20 

на работу в водогрейном режиме), в 2007 году проведена модернизация котельной 

(замена одного котла ДКВР-20, работающего на угле, и одного ДКВР-20, 

работающего на мазуте, на два угольных КВрМ-1,44К). Эксплуатация котельного 
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оборудования производится без надлежащей химической обработки сетевой воды, 

что значительно сокращает срок службы котельной. 

Анализ эффективности расходования энергетических ресурсов котельной 

с. Гарашкинское за 2014 год показывает, что основной причиной неэффективных 

расходов является низкий коэффициент полезного действия котлов (далее - КПД) 

(2,1 млн. рублей в год), также значительные потери теплоносителя в тепловых 

сетях (1,0 млн. рублей в год). 

Расходы на собственные нужды котельной составляют около 0,7 млн. 

рублей в год. При этом, следует отметить, что в котельной в 2008 году установлены 

современные угольные котлы, согласно паспортным данным которых при 

сжигании угля калорийностью 7000 ккал/кг КПД составляет 84 %.  

Фактически на котельной используется уголь калорийностью лишь 4100 

ккал/кг, так как применение более калорийного угля влечёт значительное 

повышение затрат на приобретение топлива, и, следовательно, увеличение 

убытков от эксплуатации данного объекта. 

Большие потери в тепловых сетях обусловлены их значительной 

протяженностью при малом количестве присоединенных потребителей и высоком 

уровнем износа (более 90%), протяжённостью 4,5 км в двухтрубном исполнении. 

На сетях проводились частичные аварийно-восстановительные работы, ввиду 

финансово-экономического положения МУП «БТС» планово-предупредительных 

работ не производилось. 

Котельная отапливает 39 частных домовладений общей площадью 2,5 тыс. 

м2 с суммарной нагрузкой 900 Гкал/год и 5 многоквартирных жилых домов, школу, 

детский сад, дом культуры и здание администрации с суммарной нагрузкой 2630 

Гкал/год 

Для приведения уровня потерь тепловых сетей до нормативного требуется 

замена 90 % трубопроводов при средней стоимости замены 1 км трубопровода в 

ППУ-изоляции Ду 150 мм в двухтрубном исполнении 12,5 млн. рублей, объем 

средств, необходимый для капитального ремонта сетей теплоснабжения, 
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составляет 53 млн. рублей. В тоже время, следует отметить, что сети находятся в 

хозяйственном ведении МУП «БТС», и в сложившихся обстоятельствах (введена 

процедура банкротства - наблюдение) практически все средства будут 

направляться на погашение задолженности перед кредиторами, а не на ремонт 

сетей. 

Таким образом, наиболее эффективным мероприятием по снижению затрат 

теплоснабжающей организации является ликвидация данной котельной с 

переводом потребителей на индивидуальное газовое отопление и строительством 

трёх газовых миникотельных (котлов наружного размещения) для отопления 

объектов социальной сферы и многоквартирных домов в непосредственной 

близости от них. 

В целях организации надёжного и качественного теплоснабжения 

населения и объектов социально-культурного и бытового назначения с. 

Гарашкинское, находящихся на территории городского округа Богданович 

необходимо включить объект «Межпоселковый газопровод высокого давления 11 

категории с. Байны - с. Щипачи - с. Гарашкинское Богдановичского района 

Свердловской области» в перечень объектов капитального строительства по 

развитию газификации. в сельской местности для выделения бюджетных 

инвестиций в рамках реализации в 2015-2016 годах государственной программы 

Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Свердловской области до 2020 года», утверждённой 

постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП, 

ответственным исполнителем которой является Министерство 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области (М.Н. 

Копытов). 

Кроме того, администрацией городского округа Богданович в 2014 году 

проведён аукцион в электронной форме и определена подрядная организация для 

строительства указанного объекта ЗАО «Газстрой» г. Ишим. 



Программный документ 

«Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ГО Богданович до 2050 года» 

 

37 

Осуществить строительство объекта «Строительство уличных газовых 

сетей в с. Гарашкинское протяжённостью 13 км (I этап - 5 км для газификации 

домов и трех новых котельных для отопления населения и социальной сферы, 

ранее отапливаемых от" угольной котельной; 11 этап - 8 км для газификации 

остальных домовладений и прочих объектов)» за счёт внебюджетных источников 

финансирования, путём установления специальной надбавки к тарифу на 

транспортировку газа в рамках реализации инвестиционной программы 

газораспределительной организации, которой на территории городского округа 

Богданович является ЗАО «ГАЗЭКС». 

Осуществить строительство трёх котлов наружного размещения в с. 

Гарашкинском: 

 котел № 1 для отопления муниципального дошкольного 

образовательного учреждения № 28 и многоквартирного дома по 

адресу ул. Ильича, 11, с. Гарашкинское, Богдановичский район, 

Свердловская область, установленной мощностью 0,25 МВт с 

подводящей коммунальной инфраструктурой; 

 котел № 2 для отопления средней общеобразовательной школы с. 

Гарашкинского и многоквартирного дома по адресу ул. Ильича, 15, с. 

Гарашкинское, Богдановичский район, Свердловская область, 

установленной мощностью 0,5 МВт с подводящей коммунальной 

инфраструктурой; 

 котел № 3 для отопления трех многоквартирных домов № 17, № 19 и 

№ 21 по адресу ул. Ильича, с. Гарашкинское, Богдановичский район, 

Свердловская область, установленной мощностью 0,25 МВт с 

подводящей коммунальной инфраструктурой. 

В настоящее время Администрацией городского округа Богданович 

разработаны топливные режимы для разработки проектной документации по 

установке указанных котлов, готовится техническое задание для объявления 

электронного аукциона, на разработку проектной документации.  
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Стоимость проектирования составит 0,2 млн. рублей, работы будут 

профинансированы из местного бюджета. 

На выполнение строительно-монтажных работ по данным проектам 

необходимо 2,8 млн. рублей. 

Финансирование проектов возможно путём увеличения лимитов 

бюджетных ассигнований в 2016 году на реализацию государственной программы 

Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года», 

утверждённой постановлением Правительства Свердловской области от 

29.10.2013 № 1330-ПП, курируемой Министерством энергетики и жилищно- 

коммунального хозяйства Свердловской области. 

с. Грязновское  

На территории села расположена одна котельная, обеспечивающая 

централизованным теплоснабжением. В качестве топлива на источниках 

используется природный газ. 

Услугой централизованного теплоснабжения обеспечены бюджетные 

учреждения, население и прочие потребители. 

Сведения по котельным в селе Грязновское представлены в таблице 2.1.25. 

Таблица 2.1.25 − Характеристика существующих централизованных 

источников теплоснабжения на территории с. Грязновское 

№ 

п/п 
Наименование 

Полная 

установленная 

мощность, 

Гкал/час 

Подключенная 

нагрузка, 

Гкал/час 

Характеристика 

котлов/количество 

Вид 

топлива, 

основной 

1 Котельная с. Грязновское 5,000 1,562 
УЭЧМ-1/1; 

УЭЧМ-2/2 

Природный 

газ 

Подключенная нагрузка на отопление составляет 5,0 Гкал/ч. Полная 

установленная мощность источников тепловой энергии – 1,5 Гкал/ч. Профицит 

тепловой энергии – 3,4 Гкал/ч. 
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Теплоснабжение от котельной осуществляется по 2-х трубной системе. 

Общая протяженность тепловых сетей составляет 1,5 километра. 
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2.2. Система водоснабжения 

Водоснабжение населенных пунктов, входящих в состав городского округа 

Богданович, базируется на использовании артезианских скважин.  

Локальные схемы хозяйственно-питьевого водоснабжения приняты 

однозонными, противопожарными, низкого давления. Минимальный свободный 

напор в сети при максимальном водопотреблении для одноэтажной застройки 

принят не менее 10 метров, а при большей этажности на каждый этаж добавляется 

4 метра. Свободный напор для отдельных высотных зданий (или их групп) 

обеспечивается насосными станциями подкачки. Для участков застройки с 

пониженными отметками земли подача ресурса осуществляется через регуляторы 

давления, для повышенных территорий при необходимости – насосами подкачки. 

Около 20% территории городского округа Богданович не охвачена 

централизованным водоснабжением. На данных территориях жилой фонд 

оборудован местными водозаборами (колодцы, скважины и бочки-водосборники 

дождевой воды). 

Централизованное водоснабжение предусмотрено в 15 населенных 

пунктах: 

 г. Богданович; 

 п. Полдневой; 

 с. Троицкое; 

 с. Гарашкинское; 

 с. Чернокоровское; 

 с. Волковское; 

 с. Ильинское; 

 с. Тыгиш; 

 с. Кунарское; 
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 п. Билейский рыбопитомник; 

 с. Каменноозерское; 

 п. Красный Маяк; 

 с. Бараба; 

 с. Грязновское; 

 с. Коменки; 

 с. Суворы; 

 с. Байны. 

В настоящее время водоснабжение населения городского округа 

осуществляется централизовано за счет подземных вод. На территории пробурено 

ряд скважин, эксплуатирующих подземные воды. Проектный объем подачи 

существующих скважин составляет 898 м3/час. 

г. Богданович 

Источником централизованного водоснабжения г. Богданович являются 

Полдневские водозаборные сооружения (ПВЗС) и Богдановичские водозаборные 

сооружения (БВЗС). 

Утвержденные запасы подземных вод на Полдневских водозаборных 

сооружений составляет 12,6 тыс. м3/сутки, а Богдановичских – 8,280 тыс. 

м3/сутки. 

На Полдневских сооружениях водозабор осуществляется из 3-х 

артезианских скважин №14э, 15э, 15э`, глубиной 110м, 146м и 110м 

соответственно, в которых установлены скважинные насосы ЭЦВ 12-210-55 – 2 

шт. и ЭЦВ 10-120-60 – 1 шт. 

Богдановичские водозаборные сооружения состоят из трех артезианских 

скважин №4э, 6э и 12э, глубиной 110м, 93м и 100м соответственно, в которых 

установлены скважинные насосы ЭЦВ 12-210-55 – 2 шт., ЭЦВ 10-120-60 – 1 шт. 
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п. Полдневой, с. Троицкое, с. Байны (Байновский рудник) 

Водоснабжение потребителей п. Полдневой, с. Троицкое и частично с. 

Байны (Байновский рудник) осуществляется от Полдневских водозаборных 

сооружений. 

с. Байны 

В настоящее время водоснабжение с. Байны осуществляется от скважины 

насосом ЭЦВ-6-16-80 через водонапорную башню, принадлежащую 

сельскохозяйственному кооперативу «Колхоз им. Свердлова». Для 

обеззараживания воды используется водный раствор гипохлорита кальция. 

Химическая водоподготовка не предусмотрена и не производится. Вода подается 

в распределительную сеть на хозяйственно-бытовые нужды с отклонениями по 

показателям: мутности, содержанием железа и жесткости. 

Средние показатели несоответствия качества питьевой воды составляют: 

 по мутности - 8 мг/дм3 (при норме 1,5 мг/дм3) 

 по железу - 2,5 мг/дм3 (при норме 0,3 мг/дм3); 

 по жесткости - 8° ж (при норме 7° ж). 

С целью обеспечения с. Байны, в том числе, жилья и объектов соцкультбыта 

питьевой водой, соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 

вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества», необходимо существующую 

разводящую сеть водоснабжения подключить к водоводу Полдневских 

водозаборных сооружений. 

Для решения данной проблемы требуется строительство водопровода 

Ду=160 мм и протяженностью 1200 м, строительство водонапорной башни в 

районе действующей скважины. 
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Работы по замене существующих изношенных водопроводных сетей  

(10,5 км) на данной территории необходимы следующим этапом на период 2016-

2018гг. 

с. Гарашкинское 

Водоснабжение с. Гарашкинское осуществляется из трех артезианских 

скважин №№5355, 8483 и 6117 в которых установлены скважинные насосы ЭЦВ6-

10-110 – 1 шт., БЦП 1,8-54 – 1 шт., БЦП 1,8-54 – 1 шт. Дебит скважин №№5355, 

8483 и 6117 составляет, 10,0 дм3/сек, 5,0 дм3/сек и 15,0 дм3/сек соответственно. 

Вода, поднятая из скважин, подается в водонапорные башни, откуда после 

обеззараживания поступает в разводящую водопроводную сеть. Зона санитарной 

охраны не разработана и не утверждена, скважина находится в павильоне. 

с. Чернокоровское 

Водоснабжение с. Чернокоровское осуществляется из скважины №6776 в 

которой установлен скважинный насос БЦП 1,2-54 – 1 шт. Дебит скважины 

составляет 15,0 дм3/сек. Вода, поднятая из скважины, обеззараживается и 

поступает в разводящую водопроводную сеть. Зона санитарной охраны не 

разработана и не утверждена, скважина находится в павильоне. 

с. Волковское 

Водоснабжение с. Волковское осуществляется из скважины №5364.  

Глубина скважины составляет 61 метр, в которой установлен скважинный 

насос ЭЦВ6-10-110 – 1 шт. Дебит составляет 14 дм3/сек. 

Вода, поднятая из скважины, подается в водонапорную башню, откуда 

после обеззараживания поступает в разводящую водопроводную сеть.  

Зона санитарной охраны не разработана и не утверждена, скважина 

находится в павильоне. 

с. Ильинское 

Водоснабжение с. Ильинское осуществляется из скважины №2538. 
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Глубина скважины составляет 59 метров, в которой установлен 

скважинный насос БЦПЭ 1,280У – 1 шт. Дебит составляет 1,8 дм3/сек. 

Вода, поднятая из скважины, подается в водонапорную башню, откуда 

после обеззараживания поступает в разводящую водопроводную сеть.  

Зона санитарной охраны не разработана и не утверждена, скважина 

находится в павильоне. 

с. Тыгиш 

Водоснабжение с. Тыгиш осуществляется из скважин №№5636, 6709 в 

которых установлены скважинные насосы ЭЦВ6-6,5-80 – 1 шт., ЭЦВ6-16-75 – 1 

шт. Дебит скважин №№5636, 6709 составляет, 3 дм3/сек, 0,8 дм3/сек 

соответственно. Вода, поднятая из скважин, подается в водонапорные башни, 

откуда после обеззараживания поступает в разводящую водопроводную сеть. Зона 

санитарной охраны не разработана и не утверждена, скважина находится в 

павильоне. 

с. Кунарское 

Водоснабжение с. Кунарское осуществляется из скважин №№6357 и 378. 

Вода, поднятая из скважины №6357, глубиной 73 метра, в которой установлен 

насос ЭЦВ 5-6,5-80У, после обеззараживания поступает в разводящую 

водопроводную сеть. Регулирующие емкости отсутствуют. Дебит скважины 

составляет 4,0 дм3/сек. Вода, поднятая из скважины №378 с дебитом 1,4 дм3/сек, 

подается в водонапорную башню, откуда после обеззараживания поступает в 

разводящую водопроводную сеть. Глубина скважины составляет 52 метра.  

Зона санитарной охраны не разработана и не утверждена, скважины 

находятся в павильоне. 

с. Каменноозерское 

Водоснабжение с. Каменноозерское осуществляется из скважин №3. 

Глубина скважины – 40 метров. Водонапорная башня отсутствует. Ресурс, 

поднятый из скважины, подается в водонапорную башню, откуда после 
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обеззараживания поступает в разводящую водопроводную сеть. Дебит скважины 

составляет 4 дм3/сек. Насос скважины – ЭЦВ6-6,5-125. Зона санитарной охраны 

не разработана и не утверждена, скважина находится в павильоне. 

п. Красный Маяк 

Водоснабжение с. Красный маяк осуществляется из скважины №2788 

глубиной 74 метра. Расход скважины составляет 0,74 м3/час при дебите скважины 

2,0 дм3/сек. Вода, поднятая из скважины, после обеззараживания поступает в 

разводящую водопроводную сеть. Регулирующие емкости отсутствуют. Зона 

санитарной охраны не разработана и не утверждена, скважина находится в 

павильоне. 

с. Бараба 

Водоснабжение с. Бараба осуществляется из скважин №№2 и 3, глубиной 

62 метров с насосом ЭЦВ6-6,5-65 и 40 метров с насосом ЭЦВ6-6,5-80 

соответственно. На скважине №2 дебит составляет 6,47 дм3/сек, а на скважине №3 

– 4,68 дм3/сек.  

Фактический расход обеих скважин практически сравнялся с дебитом 

скважин.  

Вода, поднятая из скважин, после обеззараживания поступает в 

разводящую водопроводную сеть. Регулирующие емкости отсутствуют. Зона 

санитарной охраны не разработана и не утверждена, скважина находится в 

павильоне. 

с. Грязновское 

Водоснабжение с. Грязновское осуществляется из скважин №№6136 и 

6800. На скважине №6136 дебит составляет 3,5 дм3/сек, а на скважине № 6800 – 3,0 

дм3/сек. Вода, поднятая из скважин, после обеззараживания поступает в 

разводящую водопроводную сеть. Регулирующие емкости отсутствуют. Зона 

санитарной охраны не разработана и не утверждена, скважина находится в 

павильоне. 
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с. Коменки 

Водоснабжение с. Коменки осуществляется из единственной артезианской 

скважины, расположенной в центре села. Насосом ЭЦВ 5-6,5-80 поднимаемая вода 

поступает в водонапорную башню, откуда подается на станцию водоочистки. 

Очистка воды осуществляется при помощи закрытых скорых песчаных фильтров 

с предварительным обеззараживанием водным раствором гипохлорита кальция. 

Очищенная и обеззараженная вода подается в распределительную сеть села, 

состоящую из полиэтиленовых трубопроводов диаметром от 32 до 160 мм. 

Главная проблема водоснабжения села Коменки – это отсутствие 

стабильного дебита существующей водозаборной скважины, связанного с 

понижением уровня подземных вод. 

Так, например, в июне 2010 года вода в село Коменки подавалась по 

графику, в связи с резким уменьшением дебита водозаборной скважины и 

отсутствием возможности поддерживать необходимый уровень в водонапорной 

башне. Данная ситуация ранее повторялась неоднократно. 

В настоящий момент насос установлен в скважине на глубине более 60 м, 

хотя по паспорту скважины уровень воды от устья скважины должен находиться 

на отметке 12 метров, а глубина загрузки насоса составлять 30 метров от устья 

скважины. Глубина скважины составляет 61-62 метра. 

В 2010 году дважды производились работы по заглублению скважины, но 

были не удачными, по причине нахождения металлического предмета в стволе 

скважины (предположительно утопленный насос). 

Работы по бурению новой скважины были выполнены по муниципальному 

контракту, но новая скважина также не позволяла обеспечить необходимый дебит. 

Кроме того, после пробной откачки произошло обрушение ствола скважины, что в 

последствии было подтверждено результатами проведенной телевизионной 

инспекции. Телевизионная инспекция старой скважины показала сильный 

коррозионный износ обсадных труб, а также их смещение. 
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Вторая проблема системы водоснабжения – это большая степень износа 

водоочистных сооружений и, как следствие, отсутствие возможности 

осуществлять водоподготовку в соответствии с требованиями законодательства. 

В целях решения вышеописанных проблем, был проработан вопрос о 

строительстве водопровода от централизованной системы водоснабжения города 

Богданович до села Коменки. 

Проектная протяженность данного водопровода составляет 2850 метров, из 

которых: 

 600 метров трубой диаметром 160 мм; 

 2 250 метров трубой диаметром 110 мм. 

Ориентировочная стоимость строительства водопровода составляет 6000 

тыс. руб., из которых: 

 проектно-изыскательские работе – 1 700 тыс. руб.; 

 строительные работы – 4 300 тыс. руб. 

Строительство данного водопровода, кроме проблем с водоснабжением с. 

Коменки, решит проблему водоснабжения п. Башаринский, который запитан от 

системы Шпалопропиточного завода. 

с. Суворы 

Водоснабжение с. Суворы осуществляется из артезианской скважины 

№4100 глубиной 59 метров. Дебит составляет 8 дм3/сек. Вода, поднятая из 

скважины, подается в водонапорную башню, откуда после обеззараживания 

поступает в разводящую водопроводную сеть. ЗСО не утверждена.с. Щипачи, д. 

Верхняя Полдневая, д. Октябрина 

Вода, поднятая из артезианских скважин с. Щипачи, д. Октябрина, подается 

на фермы СПК «Колхоз им. Свердлова». Вода, поднятая из артезианских скважин 

д. Верхняя Полдневая, подается на фермы СПК «Колхоз им. Свердлова», а также 

водопроводную сеть. Забор ресурса осуществляется жителями через 
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водопроводные колонки. В таблице 1.26 представлены сведения о водозаборных 

сооружениях. 

Таблица 1.26 − Сведения о водозаборных сооружениях 

№ 

Наименование 

МПВ, 

водозаборного 

участка; их 

местоположение 

№ 

Сква

жины 

Глубина 

скважины

, м 

Дебит

, м3/ч 

Марка насоса 

и 

эл.двиг. 

Организация-

водопользователь 

1 с. Щипачи 
4089 42 10,8 ЭЦВ 6-6,3-80 СПК «Колхоз им. 

Свердлова» 8106 41 - - 

2 
д. Верхняя 

Полдневая 

4088 50 - - СПК «Колхоз им. 

Свердлова» 7619 54 - ЭЦВ 6-6,6-80 

3 д. Октябрина 8413 54 - ЭЦВ 6-6,6-80 
СПК «Колхоз им. 

Свердлова» 

Характеристика сетей водоснабжения 

Обслуживается около 237 км сетей централизованного водоснабжения. 

Стальные водопроводы составляют - 74% из них, водопроводы из чугунных труб - 

24%. Большинство основных водоводов, снабжающих питьевой водой городской 

округ Богданович, выслужили установленный нормативный срок службы и 

нуждаются в плановой замене. Износ трубопроводов на сегодня, с учетом 

замененных участков, составляет более 80%. 

Централизованное горячее водоснабжение на территории городского 

округа Богданович предусмотрено только в г. Богданович. 

Нагрев холодной воды для целей горячего водоснабжения в южной части 

города Богдановича осуществляется в котельной №1 (г. Богданович, ул. 

Партизанская, д. 8а), котельной №2 (г. Богданович, ул. Рокицанская, д. 10), 

котельной №3 (г. Богданович, ул. Некрасова, д. 5), котельной №5 (г. Богданович, 

ул. Ленина, д. 16а), котельной (г. Богданович, ул. Садовая, д. 4). Системы горячего 

водоснабжения данных котельных двухтрубные. 

Горячее водоснабжение в северной части города Богданович 

осуществляется от 4 тепловых пунктов. Нагрев холодной воды, поступающей с 

Полдневских и Богдановичских водозаборных сооружений, происходит в 
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пластинчатых теплообменниках, установленных в 4 тепловых пунктах. В тепловых 

пунктах имеются баки накопители горячей воды и система химводоподготовки. 

Нагрев воды производится от теплоносителя, поступающего от котельной, 

расположенной по адресу г. Богданович, ул. Степана Разина, д. 62. 

Подача воды потребителю осуществляется по трубопроводам в 

двухтрубном исполнении, проложенных в земле с обеспечением непрерывного 

движения воды с целью предотвращения замерзания водопроводов. 

В остальных населенных пунктах приготовление централизованное горячее 

водоснабжение отсутствует, нагрев воды для нужд ГВС происходит в частном 

порядке – путем установки газовых или электрических водонагревателей, или 

приготовление горячей воды в банях. 

Система учета ресурсов 

Для анализа расчетных данных в отчетный период необходима установка 

приборов для учета фактического расхода воды на собственные нужды котельных, 

водозаборных и канализационных очистных сооружений, АБК цехов, а также на 

вводах закольцованных водоводах. 

Снятие фактических данных расхода воды по приборам учета будет 

являться обеспечением достоверности расчетов количества питьевой воды на всех 

этапах производства и очистки, включая: забор воды из источника, очистку воды, 

транспортировку воды по трубопроводам и потребление воды абонентами. 

Технические и технологические проблемы в системе 

В результате проведенного инженерно-технического анализа системы 

водоснабжения городского округа Богданович выявлены следующие проблемы:  

 высокий уровень износа оборудования подъема (водозаборы) и 

оборудования насосных станций;  

 высокий износ трубопроводов;  
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 отсутствие водоочистных сооружений на водозаборных устройствах 

всех систем водоснабжения;  

 износ арматуры и, как следствие, повышенные потери воды на 

собственные нужды станции при фильтрации и промывке;  

 низкий уровень автоматизации и телемеханизации производственных 

процессов; 

Требуемые мероприятия 

 строительство водопроводных очистных сооружений;  

 реконструкция ВНС;  

 замена устаревшего и исчерпавшего ресурс работы оборудования на 

всех стадиях производства на современное и энергоэффективное;  

 установка приборов учета;  

 внедрение телемеханизации и автоматизации на всех стадиях 

производства; 

 строительство и утверждение зон санитарной охраны на 

водозаборных сооружениях. 
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2.3. Система водоотведения 

Основные показатели системы водоотведения в ГО Богданович:  

 Протяженность канализационных сетей – 87,5 км;  

 Канализационные очистные сооружения – 3 шт.;  

 Канализационные насосные станции – 19 шт.; 

 Производительность очистных сооружений – 4526 тыс.м3/год; 

 Износ канализационных сетей – более 75%  

 Объем отведения сточных вод – 1759 тыс. м3/год. 

Общая характеристика централизованной системы водоотведения  

Услуги водоотведения предоставляются для г. Богданович, п. Полдневой, 

с.Байны и с. Коменки. 

Отвод сточных вод на территории ГО Богданович осуществляется по 

системам напорно-самотечных коллекторов. 

Деятельность по предоставлению полного комплекса услуг по 

водоотведению в г.Богданович, с.Коменки, п. Полдневой осуществляется ООО 

«Богдановичские очистные сооружения», а в с.Байны СПК «Колхоз им. 

Свердлова». 

г. Богданович 

Централизованное водоотведение предоставляется большей части 

бюджетных организаций, жилой застройки и части прочих организаций 

г.Богданович.  

Система водоотведения находится в муниципальной собственности 

городского округа и переданы по договору аренды ООО «Богдановичские 

очистные сооружения». 

Система централизованного водоотведения г. Богданович включает в себя:  

 Напорные и самотечные канализационные сети, и коллекторы;  
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 Насосные станции; 

 Канализационные очистные сооружения.  

Общая протяженность сетей канализации г. Богданович составляет 74,9км, 

физический износ составляет 80%. 

В системе канализации города Богданович эксплуатируется 17 

канализационных насосных станций (КНС), общей производительностью 12,7 тыс. 

м3/сутки.  

Характеристика канализационных станций представлена в таблице 2.27. 

Таблица 2.27 − Характеристика канализационных станций 

№ 

п/п 
Наименование и адрес 

Производи

тельность, 

м3/сут 

Вид и марка оборудования 
Процент 

износа 

1 КНС №1 ул.1кв. 2100 
ФГ-144/18,эл.дв.15/1500 

СМ150-125-315,эл.дв.15/1500 
80% 

2 КНС №2 ул.Береговая 300 ФГ-114/18, эл.дв.15/1000 70% 

3 КНС №3 ул.Рокицанская,19 324 
ФГ-114/18, эл.дв.22/1500 

СМ80-100-255, эл.дв.7,5/1500 
70% 

4 КНС №5 ул.Уральская, ЦРБ 223 

СМ80-100-255, эл.дв.7,5/1500 

ФГ-57/18, эл.дв.5,5/1500 

Дренажный насос К-2, 

эл.дв.3/1500 

70% 

5 КНС №7 ул.Некрасова, ЦРБ 200 СД(В)85/18 эл.дв.7,5/1500  

6 
КНС №8 

ул.Механизаторов,СХТ 
50 СМ100-65-250 эл.дв.7,5/1500 80% 

7 КНС №9 ул.Чапаева,34 30 СМ80-50-200 эл.дв.4/1500 70% 

8 КНС №10 ул.Ст.Разина 1800 
ФГ-114/18 эл.дв.30/1500 

ФГ-114/12 эл.дв.11/1500 
70% 

9 
КНС №11 ул.Октябрьская, 

школа №61 
3000 

ФГ-114/12 эл.дв.11/1000 

СМ-125-175-315 

эл.дв.15/1000 

70% 

10 
КНС №12 ж/д переезд 

Камышловский 
5500 

СД-450/18 эл.дв.45/1500 

СМ-200-150-315 

эл.дв.30/1000 

СМ-200-150-315 

эл.дв.30/1000 

40% 

11 
КНС №14 ул.Октябрьская, 

МЖК 
80 

Вертикальный насос 

собственного производства 

из насоса СМ 100-65-200 

эл.дв.11/1500 

70% 

12 КНС №15 ул.Партизанскакя,21 80 Wilo эл.дв.2,2/3000 70% 

13 
КНС №16 ул.Партизанская,  

13-а 
200 СД(В)50/18 эл.дв.7,5/1500 70% 
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№ 

п/п 
Наименование и адрес 

Производи

тельность, 

м3/сут 

Вид и марка оборудования 
Процент 

износа 

14 
КНС №17 ул.Мира.1 у базы 

ОРСа 
340 Wilo эл.дв.2,2/3000 80% 

15 КНС №18 80 СМ 80-50-200 эл.дв.5,5/15000 80% 

16 КНС №19 ул.Свердлова 180 
НФ-4 эл.дв.11/1000 

ФГ 57/18 эл.дв.5,5/1500 
80% 

17 
КНС №22 ул.Школьная, 

Школа №4 
50 СМ 80-50-200 эл.дв.4/1500 90% 

Сточные воды от бюджетных организаций, объектов жилой застройки и 

прочих организаций г. Богданович по канализационным сетям поступают в 

канализационные коллекторы, а далее на очистные сооружения.  

Сточные воды, поступающие на очистные сооружения, подвергаются 

механической и биологической очистке, а также обеззараживанию. 

В состав очистных сооружений канализации г. Богданович входят:  

 решетки ручные; 

 песколовки горизонтальные; 

 отстойники первичные - вертикальные и двухъярусные; 

 аэротенки; 

 вторичные вертикальные отстойники; 

 контактные резервуары; 

 хлораторная (ершовый смеситель на гипохлорите); 

 иловые карты. 

После очистных сооружений очищенные воды сбрасываются в реку 

Кунара. 

п. Полдневой 

Централизованное водоотведение предоставляется большей части 

бюджетных организаций, жилой застройки и части прочих организаций п. 

Полдневой.  
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Система централизованного водоотведения п. Полдневой включает в себя: 

решетка ручная;  

 песколовка горизонтальная;  

 компактная установка (аэротенк-вытеснитель и зона отстаивания 

активного ила);  

 фильтры песчаные открытые;  

 хлораторная;  

 контактные резервуары;  

 иловые площадки. 

Общая протяженность сетей канализации п. Полдневой составляет 4,4км, 

физический износ составляет 50%. 

Очищенные и обеззараженные стоки самотеком поступают в ручей 

Каменка и далее в реку Большая Калиновка. Деятельность по предоставлению 

полного комплекса услуг по водоотведению в п. Полдневом осуществляется ООО 

«Богдановичские очистные сооружения». 

с. Коменки 

Сточные воды села по напорному коллектору подаются на очистные 

сооружения канализации города Богданович, где проходят очистку и 

обеззараживание. 

Общая протяженность сетей канализации с. Коменки составляет 3,2 км, 

физический износ составляет 70%. 

с. Байны 

Сбор и транспортировка сточных вод, осуществляемая посредствам сети 

самотечных и напорных коллекторов, с расположенными на них 

канализационными насосными станциями. Система самотечных и напорных 
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коллекторов диаметром от 110 до 200 мм и протяженностью 5,0 км, имеет износ, 

который составляет – 40 %. 

В составе системы водоотведения числятся: 

 очистные сооружения канализации (ОСК), фактической мощностью 

190 м3/сут; 

 сети водоотведения протяженностью 5,0 км; 

 2 канализационных насосных станций.  

Байновские очистные сооружения канализации осуществляют 

деятельность по приему, очистке и обеззараживанию хозяйственно-бытовых 

сточных вод с. Байны.  

Сточные воды, поступающие на очистные сооружения, подвергаются 

механической и биологической очистке. Приборного учета сточных вод на 

предприятии нет, учет осуществляется косвенным методом по 

производительности и времени работы насосов на канализационной насосной 

станции. 

После обеззараживания очищенные сточные воды сбрасываются на иловые 

площадки-испарители, где часть очищенной сточной воды естественным образом 

испаряется, а часть используется для полива сельскохозяйственных угодий. 

Деятельность по предоставлению полного комплекса услуг по 

водоотведению с. Байны осуществляется СПК «Колхоз им. Свердлова». 

В остальных населенных пунктах городского округа г. Богданович 

централизованная канализация отсутствует, сточные воды от жилых домов и 

общественных зданий отводятся в выгреб и септики на приусадебных участках или 

непосредственно на рельеф в пониженные места.  

Системы учета ресурсов  

Учет объема сточных вод ведется расчетным методом по нормативам 

водопотребления-водоотведения. Величина перекачки стоков прямо 
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пропорционально зависит от подъема воды. В связи с действующими 

нормативными актами и вводом в действие с 01.09.2012 Постановления 

Правительства от 06.05.2011 № 354, при формировании объемов потребления воды 

населением на 2014 год по многоквартирным домам (МКД), принят в расчет объем 

воды с учетом факта показаний приборов учета расхода воды оборудованных 

ОДПУ, также с установкой их в остальных МКД.  

Определение объема стоков на собственные нужды и внутрицеховой 

оборот выполняются расчетным путем в соответствии с установленными нормами 

технологии очистки стоков для анализа расчетных данных необходима установка 

приборов для учета фактического объема канализационных очистных сооружений. 

Технические и технологические проблемы в системе 

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические 

проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоотведения:  

 старение сетей водоотведения, увеличение протяженности сетей с 

износом более 75%;  

 отсутствие высокотехнологичных канализационных очистных 

сооружений; 

 отсутствие резерва насосного оборудования;  

 отсутствие приборов учета от приема в сеть до поступления в 

выпускной коллектор; 

 отсутствие централизованной системы водоотведения в большинстве 

населенных пунктов городского округа.  

Требуемые мероприятия: 

 строительство очистных сооружений;  

 реконструкция КНС;  
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 замена устаревшего и исчерпавшего ресурс работы оборудования на 

всех стадиях производства на современное и энергоэффективное;  

 установка приборов учета;  

 увеличение зоны охвата централизованной системы водоотведения; 

 модернизация и строительство сетей водоотведения. 
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2.4. Система электроснабжения 

Электроснабжение потребителей городского округа Богданович 

осуществляется от сетей ОАО «МРСК Урала филиал «Свердловэнерго» и ОАО 

«Облкоммунэнерго». На территории города Богданович расположены 

электрические подстанции: 110/10 кВ «Фарфоровая», 110/10 кВ «Богданович-

тяга», 110/35/6 кВ «Башаринская», 110/10 кВ «Тыгиш», 110/10 кВ «Чайка». 

В электросетевом хозяйстве городского округа Богданович электрические 

сети по всем видам собственности составляют 1039,9 км, ветхие электрические 

сети составляют 147 км, имеются трансформаторные подстанции по всем видам 

собственности – 432 шт. 

В системе электроснабжения городском округе Богданович существует ряд 

проблем: 

1. Требуется модернизация электрических сетей. Требуется введение в 

строй новых видов оборудования с более высокими техническими и 

экономическими характеристиками, при этом существенно снизить затраты на 

содержание сетей. Нагрузки в сети с каждым годом растут за счет увеличения у 

населения бытовой техники и пуском новых предприятий, как промышленного 

производства, так и объектов соцкультбыта и торговли. 

2. Электроснабжение южной части г. Богданович осуществляется с 1 и 2 

секций шин 6кВ пс 110/35/6 Башаринская. Питание на пс. Башаринская подаётся 

от 2-х цепной ВЛ-110 Сухой Лог- Фарфоровая. 

Данная схема электроснабжения города – ненадёжна. Во время больших 

ветровых нагрузок, в период обледенения проводов, в грозовой период велика 

вероятность аварийного отключения обеих цепей ВЛ-110 Сухой Лог – 

Фарфоровая. Также отключение обеих цепей питающих линий требуется в период 

проведения плановых ремонтов данной ВЛ. 

Необходимо предусмотреть варианты резервного электроснабжения города 

Богданович в аварийных ситуациях на пс 110/35/6 Башаринская и на ВЛ-110 С-Лог 

Фарфоровая. 
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3. Электроснабжение северной части города Богданович осуществляется с 

1 и 2 секции шин 10 кВ пс 110/10 Фарфоровая по ВЛ, КЛ -10кВ РП-33 (три линии 

10кВ). 

При нарушениях в сети 10кВ, подключенной от РП-33 («земля», короткое 

замыкание в сети 10кВ) отключаются соответствующие линии 10кВ на пс 110/10 

Фарфоровая. Поиск неисправности в разветвлённой сети города затруднителен и 

занимает значительное время. 

Предлагается установить в РП-33 на отходящих линиях 10 кВ 

дополнительное оборудование для автоматического отключения и сигнализации в 

сети 10кВ. 
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2.5. Система газоснабжения 

Всего в городском округе Богданович 40 населенных пунктов. Сетевой 

природный газ подведён к 17 населённым пунктам в Богдановичском районе. 

Полностью отсутствует сетевой природный газ в 23 населённых пунктах, 7 

населенных пунктов не подлежат газификации, в связи с маленькой численностью 

населения. 

Уровень газификации природным газом в городском округе Богданович на 

1 января 2013 года составляет 72,4 процента, в том числе в городской местности – 

87,9 процента, в сельской местности – всего 44,5 процента. 

Газоснабжение городского округа Богданович осуществляется от 4 

газораспределительные станций: 

 ГРС г.Богданович;  

 ГРС с.Тыгиш; 

 ГРС с.Грязновское;  

 ГРС с.Бараба.  

Самой крупной из перечисленных станций является ГРС г.Богданович на 

нее приходится около 80% потребления газа в ГО Богданович. 

Система газоснабжения ГО Богданович включает в себя: 

 Газопроводы – 480 км; 

 Промышленные и коммунальные котельные – 37 шт. 

Направление расходования газа: 

 бытовые потребности населения (приготовление пищи и горячей 

воды); 

 энергоноситель для тепловых источников (в том числе для 

индивидуальных автономных источников теплоты – АИТ); 

 технологические нужды производств. 

Технические и технологические проблемы в системе:  
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 отсутствие газификация природным газом в большинстве 

населенных пунктов городского округа;  

 износ газового оборудования – более 50%;  

 большие расходы по закупке, транспортировке, доставке сжиженного 

газа.  

Требуемые мероприятия:  

 строительство газораспределительных пунктов в блочном 

исполнении с отоплением для снабжения газом многоквартирных 

домов;  

 замена и строительство газопроводов. 

В свою очередь, уровень газификации природным газом влияет на 

комфортность проживания и качество жизни населения, в особенности в сельской 

местности. Следует отметить, что развитие газификации в городском округе 

Богданович, в частности перевод частного и малоэтажного жилого фонда в 

городском округе Богданович с централизованного отопления на отопление от 

индивидуального источника теплоснабжения, работающего на природном газе, 

позволило бы значительно сократить потери тепловой энергии в процессе 

транспортировки до потребителя.  

Проблема наличия недостаточной газораспределительной сети в городском 

округе Богданович, в том числе в сельской местности, может быть решена за счёт 

строительства новых межпоселковых и внутрипоселковых распределительных 

газопроводов и газовых сетей. 

Необходима ликвидация двух неэффективных котельных и 9 км ветхих 

теплотрасс в с. Гарашкинское и в с. Байны, что повлечет за собой экономию 

бюджетных средств в размере 13 196,72 тыс. руб. в год с последующей 

газификацией домов в с. Гарашкинское и с. Байны. 
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Строительство распределительного газопровода из полиэтиленовых труб 

протяженностью 13,021 км создает техническую возможность для газоснабжения 

и развития газификации с. Гарашкинское, население которого в общей сложности 

составляет 818 человек, создаются условия для газификации объектов социальной 

сферы. Средства распределяются на проведение экспертизы, строительство 

объектов, погашение кредиторской задолженности за выполненные работы по 

проектированию. При этом, строительство объекта «Расширение сети наружных 

газопроводов село Гарашкинское Богдановичского района Свердловской области» 

протяжённостью 13,021 км. составляет 30,953 млн.руб., что соответствует сумме 

средств, выделяемых из бюджета городского округа на развитие газификации в 

течение 4 лет. Таким образом, органы местного самоуправления не располагают 

достаточными средствами для реализации проекта. 

Планируемые количественные показатели результатов реализации 

мероприятия (инвестиционного проекта): 

 мощность объекта 13,021 км; 

 количество объектов (жилых домов (квартир), объектов социальной 

инфраструктуры, прочих объектов, для которых будет создана 

техническая возможность для газификации), а также результатов, 

которые могут возникнуть в перспективе в случае реализации 

дополнительных проектов; 180 домов, 364 квартиры; школа, детский 

сад, клуб.  

 количество граждан, улучшивших условия проживания: 818 человека 

В результате реализации проекта появляется возможность ликвидации 

угольной котельной, находящейся в с. Гарашкинское, ул. Мира, д.1а. Расходы на 

выработку потребного количества тепловой энергии в 2012г. составили 11877 

тыс.руб., в т.ч.: 

 топливо (уголь) – 5205 тыс.руб.; 
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 электроэнергия – 459 тыс.руб.; 

 спец. подготовленная вода – 18 тыс.руб.; 

 оплата труда персонала – 2043 тыс.руб.; 

 отчисления на социальные нужды – 617 тыс.руб.; 

 амортизация оборудования – 265 тыс.руб.; 

 текущий и капитальный ремонт – 387 тыс.руб.; 

 общехозяйственные расходы – 1613 тыс.руб.; 

 цеховые расходы – 1272 тыс.руб. 

Для отопления объектов социальной сферы (МКОУ Гарашкинская СОШ, 

МДОУ Детский сад №25, МБУ АХУ ГО Богданович, Управление Гарашкинской 

сельской территории, Дом культуры) предполагается строительство блочной 

газовой котельной (1МВт). Ожидаемые текущие расходы на эксплуатацию с 

учетом цен и тарифов 2012г.– 3232 тыс.руб.  

Замена существующей угольной котельной в селе Гарашкинское на 

блочную газовую котельную (1МВт) с учетом перевода малоэтажного жилого 

фонда с центрального теплоснабжения на индивидуальное газовое отопление  

позволит значительно сократить расходы на топливо, электроэнергию, оплату 

труда основного производственного персонала, текущий и капитальный ремонт, 

накладные    расходы,    снизить    себестоимость производства тепловой энергии в 

три раза, что позволит получить годовую экономию средств городского бюджета 

– 9196,72 тыс.руб. в год. 

В результате строительства газопровода в с. Гарашкинское ликвидируется 

около 20 км теплосетей, находящихся в аварийном состоянии и требующие полной 

замены. Стоимость замены 1 м теплотрассы в среднем составляет 2500 рублей, что 

сопоставимо со стоимостью строительства 1 м газопровода (2541,36 руб.). С 

другой стороны, срок службы газопровода из полиэтиленовых труб составляет не 
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менее 50 лет, тогда как срок службы трубопровода отопления из стальных труб 

составляет 15-20 лет. 

Кроме экономии средств местного бюджета создается перспектива 

развития фермерского хозяйства, расположенного в с. Гарашкинское (газификация 

зерносушилки будет осуществляться за счёт собственных средств фермерского 

хозяйства). 

Для сдачи в эксплуатацию указанного объекта предусмотрено 

строительство межпоселкового газопровода высокого давления II категории с. 

Байны – с. Щипачи – с. Гарашкинское протяжённость 21,912 км. Монтаж 

внутридомовых газораспределительных сетей осуществляется 

специализированными организациями за счёт средств населения. 

Также в настоящее время проведены работы по инженерным изысканиям и 

заключён муниципальный контракт на разработку проекта «Расширение 

газораспределительной сети наружных газопроводов для газоснабжения жилых 

домов по ул. Рудничной с. Байны, протяжённостью 1,5 км». 

Администрацией городского округа Богданович запланирована работа по 

разработке проектно-сметной документации на строительство миникотельных: 

 котельная № 1 по ул. Рудничная, с. Байны установленной мощностью 

0,1 МВт (для отопления 2-х многоквартирных одноэтажных жилых 

домов по ул. Рудничная, 36 и 36а с. Байны); 

 котельная № 2 по ул. Рудничная, с. Байны установленной мощностью 

0,1 МВт (для отопления двухэтажного многоквартирного жилого 

дома по ул. Рудничная, 37, с. Байны). 

Строительство данных котельных общей сметной стоимостью 0,5 млн. 

рублей планируется произвести в 2015 году за счёт средств местного бюджета. 
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2.6. Система обращения с твердыми бытовыми отходами 

Полигон твердых бытовых отходов МУП «Благоустройство» является 

специальным сооружением, предназначенным для изоляции и складирования 

бытовых и частично промышленных отходов, гарантирующим надежность по 

охране окружающей среды и эпидемическую безопасность для населения. 

Полигон площадью 5,46 га расположен на расстоянии 1,8 км от г. Богдановича, на 

102 км автодороги Екатеринбург-Тюмень и эксплуатируется с 1980г. 

Объем годового поступления на городской полигон ТБО городского округа 

Богданович в 2014 году составил 19 691, 943 тонны (78 767,772 м3) 

В 2014 году заключен контракт на разработку проекта реконструкции 

городского полигона ТБО с планируемым сроком завершения работ в 2015 году. 

Проект предусматривает расширение существующих границ полигона с 

увеличением его площади более чем в два раза, а также приведение полигона в 

соответствие требованиям действующего законодательства. 

Реконструкция полигона позволит увеличить его емкость и срок службы, а 

также сформировать на его территории современное предприятие по сортировке, 

а в дальнейшем и по переработке отходов. 

На полигон поступают твердые бытовые отходы от населения, объектов 

соцкультбыта, от предприятий торговли, общественного питания, уличный и 

садово-парковый сметы, строительный мусор и некоторые виды твердых инертных 

промышленных отходов, не обладающих токсичными и радиоактивными 

свойствами, твердые бытовые и промышленные отходы от предприятий, 

расположенных на территории городского округа Богданович. 

Режим работы полигона 12 часов. Цикл производства включает в себя 

подготовку оборудования к работе, прием и разгрузку мусоровозов, складирование 

и изоляцию отходов, и другие работы, сопутствующие основной деятельности. 

Организация работ на полигоне МУП «Благоустройство» определяется 

технологическими схемами эксплуатации полигона, на которых указано 

размещение участков для складирования ТБО по очередям, место расположения 
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кавальера грунта для изоляции складируемых отходов, размещение временных 

дорог для проезда автотранспорта к разгрузочным площадкам. 

Въезд и проезд мусоровозов и другого спецавтотранспорта по территории 

полигона осуществляется по установленным на данный период маршрутам. Учет 

принимаемых ТБО ведет мастер с указанием данных в журнале учета. 

Выгруженные из машин ТБО складируются на рабочей карте в соответствии со 

схемой складирования. 

Учет отходов на полигоне осуществляется на стадии размещения отходов: 

производится подсчет объема завезенных отходов, доставленных из различных 

источников, исходя из количества прибывших машин и технологической 

вместимости кузова. Контроль качественного состава принимаемых отходов 

ведется визуально. Учет поступающих отходов по видам не ведется.  

Мониторинг объема принимаемых для захоронения (обезвреживания) 

отходов от населения осуществляется на основании фактически принятых объемов 

отходов (журнал регистрации). 

Технические и технологические проблемы: 

 занижена норма накопления твердых бытовых отходов; 

 полигон ТБО не полностью отвечает нормативным требованиям; 

 ежегодное возникновение несанкционированных свалок на 

территории муниципального образования; 

 производится неполная сортировка отходов, сортировочный 

комплекс не оборудован; 

 отсутствие технологий вторичной переработки отходов.
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2.7. Общие сведения о тарифах на коммунальные услуги для населения 

В таблице 2.28 представлена информация о стоимости коммунальных услуг 

для населения по утвержденным тарифам, действующим по состоянию на 1 января 

2015 года. 

Таблица 2.28 − Тарифы и нормативы на коммунальные услуги для 

населения, проживающего в полностью благоустроенном жилье на территории 

городского округа Богданович 

№ 

п/п 

Показатель Единица 

измерения 

Значение 

показателей 

на 

01.01.2015 

Значение 

показателей на 

01.07.2015 

1. Отопление 

1.1 Тариф за тепловую энергию с НДС:    

1.1.1 МУП «Богдановичские тепловые сети» Руб/Гкал 1487,98 1668,7 

1.1.2 Открытое акционерное общество 

«Богдановичская генерирующая компания» 

Руб/Гкал 1431,92 1477,09 

1.1.3 Открытое акционерное общество 

«Богдановический хлебокомбинат» 

Руб/Гкал 1350,82 1384,9 

1.1.4 Открытое акционерное общество «Огнеупоры» Руб/Гкал 976,63 1024,11 

1.1.5. Открытое акционерное общество «РЖД» Руб/Гкал 1511,21 1577,46 

1.2 Норматив потребления Гкал/м2 в 

месяц 

0,0213 

2. Холодное водоснабжение 

2.1 Тариф на воду с НДС:    

2.1.1 МУП «Тепловодоканал» Руб/м3 28,62 32,11 

2.1.2 МУП «Водоканал» Руб/м3 24,12 26,08 

2.1.3 Открытое акционерное общество «РЖД» Руб/м3 15,68 17,16 

2.1.4 Открытое акционерное общество «Славянка» Руб/м3 20,96 20,96 

2.2 Норматив потребления м3/чел в 

месяц 

4,85 

3. Водоотведение 

3.1 Тариф на водоотведение с НДС:    

3.1.1 Открытое акционерное общество «РЖД» Руб/м3 15,68 17,16 

3.1.2 Общество с ограниченной ответственностью 

«Богдановичские очистные сооружения» 

Руб/м3 19,22 25,73 

3.1.3 Открытое акционерное общество «Славянка» Руб/м3 11,14 12,93 

3.2 Норматив потребления м3/чел в 

месяц 

8,86 

4  Электроэнергия  

4.1 Тариф для населения с НДС:    

4.1.1 Открытое акционерное общество «Энергосбыт 

Плюс» 

Руб/кВтч 3,07 3,30 
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№ 

п/п 

Показатель Единица 

измерения 

Значение 

показателей 

на 

01.01.2015 

Значение 

показателей на 

01.07.2015 

4.2 Норматив потребления кВтч/чел в 

месяц 

63 

5. Газоснабжение 

5.1 Тариф для населения с НДС: Руб/м3 4,64 4,92 

5.2 Норматив потребления м3/чел в 

месяц 

10,2 

6. Утилизация ТБО 

6.1. МУП «Благоустройство» Руб/м3 72,09 72,09 

6.2. Норматив потребления  0,125 

7. Горячее водоснабжение 

7.1. МУП «Богдановические тепловые сети» Руб./м3 121,69 137,27 

7.2. ОАО «БГК» Руб./м3 120,11 126,33 

 Норматив потребления м3/чел в 

месяц 

4,01 4,01 
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3. План развития городского округа Богданович и 

прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период до 2050 

года 

В период реализации программы на территории городского округа 

Богданович планируется следующие направления развития систем коммунальной 

инфраструктуры: 

1. модернизация оборудования котельных и тепловых пунктов, 

участков трубопровода системы теплоснабжения городского округа 

Богданович; 

2. модернизация оборудования и участков трубопровода системы 

водоснабжения; 

3. модернизация оборудования и участков трубопровода системы 

водоотведения; 

4. организация резервного электроснабжения южной части города 

Богданович, оборудование сети 10 кВ северной части города 

Богданович автоматической защитой от неисправностей, в т.ч. от 

появления земли на фазе; 

5. газификация сельских населенных пунктов, строительство сетей 

газоснабжения, перевод котельной с. Гарашкинское на газ, а также 

жилищный фонд на индивидуальное газовое отопление; 

6. реконструкция полигона ТБО. 

Реализация данных направлений развития увеличивает нагрузку на все 

системы коммунальной инфраструктуры городского округа Богданович, для 

обеспечения чего потребуется реализация мероприятий, запланированных в 

Программе «Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры ГО Богданович до 2050 года». 
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4. Перечень мероприятий и целевых показателей 

Перечень мероприятий, обеспечивающих достижение целевых 

показателей, с разбивкой по сферам коммунального хозяйства представлена в 

таблицах 4.1 ─ 4.10. 
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4.1. Мероприятия в системе теплоснабжения 

Таблица 4.1. ─ Мероприятия в системе теплоснабжения 

№ Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

работ, гг. 

Общая 

сумма 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

2026-

2030 
2035 2040 2045 2050 

Итого 766,48 17,51 13,16 55,94 65,33 65,91 99,93 90,73 110,18 41,21 7,71 12,41 46,91 42,19 39,23 43,04 15,09 

МУП "БТС" 

1.1 

Модернизация тепловых сетей от 

Котельной № 1г. Богданович, ул. 

Партизанская, 8а, L=3659м 

2017-2021 62,09   12,42 12,42 12,42 12,42 12,42          

1.2 

Модернизация тепловых сетей от 

Котельной № 2г. Богданович, ул. 

Рокицанская, 10, L=2543м 

2022 17,70        17,70         

1.3 

Модернизация тепловых сетей от 

Котельной № 3г. Богданович, ул. 

Некрасова, 5, L=1933м 

2018-2020 26,10    8,70 8,70 8,70           

1.4 

Замена (ремонт, строительство) тепловых 

сетей 1215 м. в 2-х трубном исчислении, в 

том числе от котельной № 5 

2015 8,20 8,20                

1.5 

Модернизация тепловых сетей от 

Котельной № 7п. Полдневой ул. 

Свердлова, 7а, L=1871м 

2018-2026 43,70    4,85 4,85 4,85 4,85 4,85 4,85 4,85 4,86 4,85     

1.6 

Модернизация тепловых сетей от 

Котельной в с. Бараба ул. Молодежная, 8-

б, L=276м 

2018-2020 9,60    3,20 3,20 3,20           

1.7 

Модернизация тепловых сетей от 

Котельной в с. Каменноозерское ул, 8 

Марта, 4, L=199м 

2018-2019 2,90    1,45 1,45            

1.8 

Модернизация тепловых сетей от 

Котельной с. Каменноозерское, ул. 

Ленина, 7, L=130м 

2025 2,80           2,80      

1.9 

Модернизация тепловых сетей от 

Котельной в с. Тыгиш ул. Юбилейная, 99, 

L=136м 

2020-2021 1,90      0,95 0,95          

1.10 

Модернизация тепловых сетей от 

Котельной в с. Тыгиш ул. Ленина,47, 

L=190м 

2017 3,20   3,20              

1.11 

Модернизация тепловых сетей от 

Котельной в с. Кунарское ул. Калиниа, 2-

а, L=40м 

2017 0,68   0,68              

1.12 

Модернизация тепловых сетей от 

Котельной в с. Кунарское ул. Калинина, 

14, L=55м 

2017 0,94   0,94              

1.13 

Модернизация тепловых сетей от 

Котельной в с. Кунарское ул. Ленина,15, 

L=75м 

2018 1,29    1,29             

1.14 

Модернизация тепловых сетей от 

Котельной в с. Кунарское ул. Ленина, 25-

а, L=145м 

2017 2,40   2,40              
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№ Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

работ, гг. 

Общая 

сумма 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

2026-

2030 
2035 2040 2045 2050 

1.15 

Модернизация тепловых сетей от 

Котельной в с. Троицкое ул. 

Первомайская, 11, L=565м 

2019-2021 9,70     3,23 3,23 3,23          

1.16 

Модернизация тепловых сетей от 

Котельной в с. Чернокоровское ул. 

Комсомольская, 47, L=6м 

2021 0,05       0,05          

1.17 

Модернизация тепловых сетей от 

Котельной в с. Чернокоровское ул. 

Комсомольская,45, L=130м 

2019 2,20     2,20            

1.18 

Модернизация тепловых сетей от 

Котельной в с. Волковское ул. 

Ст.Щипачева, 43, L=198м 

2017-2018 3,40   1,70 1,70             

1.19 

Модернизация тепловых сетей от 

Котельной в с. Волковское, пер. 

Коммунаров, 9, L=2м 

2018 0,03    0,03             

1.20 

Модернизация тепловых сетей от 

Котельной в с. Ильинское ул. Ленина, 22-

б,L=165м 

2017-2018 2,80   1,40 1,40             

1.21 

Модернизация тепловых сетей от 

Котельной № 1г. Богданович, ул. 

Партизанская, 8а, L=3610м 

2017-2021 62,09   12,42 12,42 12,42 12,42 12,42          

1.22 

Модернизация тепловых сетей от 

Котельной с. Ильинское, ул. Рабочая, 35 , 

L=44м 

2020 0,76      0,76           

1.23 

Модернизация тепловых сетей от 

Котельной с. Ильинское ул. Ленина, 28 , 

L=4м 

2016 0,07   0,07              

1.24 

Модернизация тепловых сетей от 

Котельной с. Ильинское ул.Ленина, 36-а , 

L=217м 

2017 3,73   3,73              

1.25 
Модернизация тепловых сетей от 

Котельной с. Коменки, L=660м 
2017-2021 11,35   2,27 2,27 2,27 2,27 2,27          

1.26 

Модернизация тепловых сетей от 

Котельной г. Богданович ул.Садовая, 4, 

L=52м 

2017 0,89   0,89              

1.27 

Модернизация тепловых сетей от 

Котельной г. Богданович ул.Октябрьская, 

72 , L=25м 

2017 0,42   0,42              

1.28 

Модернизация тепловых сетей от 

Котельной г. Богданович ул.Крылова, 14  , 

L=52м 

2017 0,89   0,89              

1.29 
Модернизация тепловых сетей от 

Котельной в с. Грязновское , L=1600м 
2018-2028 27,52    2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 5,50     

1.30 

Строительство трех котлов наружного 

размещения в селе Гарашкинском для 

отопления многоквартирных домов и 

объектов социальной сферы с 

ликвидацией центральной угольной 

котельной 

2015-2016 3,00 0,20 2,80               

1.31 
Модернизация Котельной № 1г. 

Богданович, ул. Партизанская, 8а 
2021-2022 33,90       16,95 16,95         



 

 

 

7
3
 

П
р

о
гр

ам
м

н
ы

й
 д

о
к
у

м
ен

т
 

«
П

р
о

гр
ам

м
а к

о
м

п
л
ек

сн
о

го
 р

азв
и

ти
я
 с

и
стем

 к
о

м
м

у
н

ал
ь
н

о
й

 и
н

ф
р

астр
у

к
ту

р
ы

 Г
О

 Б
о

гд
ан

о
в
и

ч
 д

о
 2

0
5

0
 го

д
а»

 

 
№ Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

работ, гг. 

Общая 

сумма 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

2026-

2030 
2035 2040 2045 2050 

1.32 

Модернизация Котельной № 

3г.Богданович, ул. 

Некрасова, 5 

2022-2023 40,20        20,10 20,10        

1.33 
Модернизация Котельной № 2г. 

Богданович, ул. Рокицанская, 10 
2022-2023 26,80        13,40 13,40        

1.34 
Модернизация Котельной № 5 г. 

Богданович, ул. Ленина, 16а 
2017 4,16   4,16              

1.35 
Модернизация  Котельной № 7 

п.Полдневой ул. Свердлова, 7а 
2018 4,55    4,55             

1.36 
Модернизация Котельной, с. Бараба ул. 

Молодежная, 8-б 
2017 0,69   0,69              

1.37 

Модернизация Котельной, с. 

Каменноозерское 

ул, 8 Марта, 4 

2017 0,20   0,20              

1.38 
Модернизация Котельной, с 

Каменноозерское, ул. Ленина, 7 
2017 0,32   0,32              

1.39 Модернизация Котельных в с. Тыгиш 2017-2019 0,84   0,28 0,28 0,28            

1.40 

Модернизация Котельной ,с. Кунарское 

ул. 

Калинина, 2а 

2018 0,32    0,32             

1.41 
Модернизация 4-х Котельных в с. 

Кунарское 
2018-2020 0,86    0,29 0,29 0,29           

1.42 
Модернизация 3-х Котельных в с. 

Троицкое 
2023-2025 0,33         0,11 0,11 0,11      

1.43 
Модернизация 2-х Котельных в 

с.Чернокоровское 
2021 0,41       0,41          

1.44 
Модернизация 2-х Котельных, 

с.Волковское 
2019 1,55     1,55            

1.45 
Модернизация 4-х Котельных, с. 

Ильинское. 
2021-2022 0,86       0,43 0,43         

1.46 Модернизация Котельной, с. Коменки 2025 0,69           0,69      

1.47 

Модернизация Котельной, г. Богданович 

ул. 

Садовая, 4 

2025 0,69           0,69      

1.48 

Модернизация Котельной, г. Богданович 

ул. 

Октябрьская, 72 

2025 0,51           0,51      

1.49 

Модернизация Котельной,г. Богданович 

ул. 

Крылова, 14 

2026 0,18            0,18     

1.50 Модернизация Котельной, с. Грязновское 2026 4,50            4,50     

1.51 

Строительство двух котлов наружного 

размещения в селе Байны по ул. 

Рудничной для отопления 

многоквартирных домов с ликвидацией 

центральной котельной № 6 

2015-2016 1,71 0,11 1,60               

1.52 
Текущий ремонт котельных 

2015-2016 11,14 5,57 5,57               

ОАО "БГК" 



 

 

 

7
4
 

П
р

о
гр

ам
м

н
ы

й
 д

о
к
у

м
ен

т
 

«
П

р
о

гр
ам

м
а к

о
м

п
л
ек

сн
о

го
 р

азв
и

ти
я
 с

и
стем

 к
о

м
м

у
н

ал
ь
н

о
й

 и
н

ф
р

астр
у

к
ту

р
ы

 Г
О

 Б
о

гд
ан

о
в
и

ч
 д

о
 2

0
5

0
 го

д
а»

 

 
№ Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

работ, гг. 

Общая 

сумма 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

2026-

2030 
2035 2040 2045 2050 

1.52 

Модернизация магистрального 

трубопровода от котельной 

Богдановичского фарфорового завода с 

заменой теплоизоляции от тепловой 

камеры №2 до тепловой камеры №3 

2015-2020 21,80 0,50 1,00 2,80 3,00 5,80 8,70           

1.53 

Модернизация внутриквартальных 

тепловых сетей от тепловой камеры №16 

до ул. 1 Квартал д.№9 

2017 1,70   1,70              

1.54 

Модернизация внутриквартальных 

тепловых сетей от тепловой камеры №15 

до ул. Тимирязева д.№6 

2019 1,10     1,10            

1.55 

Модернизация внутриквартальных 

тепловых сетей от центрального 

теплового пункта 1 до тепловой камеры 

№25 

2018 3,70    3,70             

1.56 

Модернизация внутриквартальных 

тепловых сетей от Государственного 

казенного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Областной 

медицинский центр мобилизационных 

резервов «Резерв» до Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная 

школа №5 

2019 2,60     2,60            

1.57 

Модернизация внутриквартальных 

тепловых сетей от тепловой камеры №14 

до тепловой камеры №15 ул. 1 Квартал 

2020 1,06      1,06           

1.58 

Модернизация внутриквартальных 

тепловых сетей от тепловой камеры №22 

до ул. 1 Квартал д. №17 

2020 0,21      0,21           

1.59 

Модернизация внутриквартальных 

тепловых сетей от тепловой камеры №24 

до ул. 1 Квартал д. №25 

2020 0,24      0,24           

1.60 

Модернизация внутриквартальных 

тепловых сетей от центрального 

теплового пункта 2 до тепловой камеры 

№2/10 

2020 0,90      0,90           

1.61 

Модернизация внутриквартальных 

тепловых сетей от тепловой камеры 2/1 до 

ул. Тимирязева д.1/1 

2016 1,10  1,10               

1.62 

Модернизация внутриквартальных 

тепловых сетей по подвалу ул. 3 Квартал 

д.№11 

2020 0,30      0,30           

1.63 

Модернизация внутриквартальных 

тепловых сетей от тепловой камеры №3/1 

до ул. 3 Квартал д.№11 

2016 0,19  0,19               

1.64 

Проектирование, экспертиза 

промышленной безопасности 

документации и техперевооружение котла 

марки ПТВМ -30 с установкой двух 

горелок марки ГМГ-2 

2017 0,65   0,65              

1.65 

Техперевооружение котлов марки ПТВМ 

-30 (2 ед.) с установкой дополнительных 

запорных клапанов и устройством 

контроля герметичности 

2017 1,50   1,50              
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№ Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

работ, гг. 

Общая 

сумма 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

2026-

2030 
2035 2040 2045 2050 

1.66 

Модернизация магистрального 

трубопровода от котельной 

Богдановичского фарфорового завода с 

заменой теплоизоляции от тепловой 

камеры №2 до тепловой камеры №3. 

D=400мм, L=1173м 

2015-2020 1,80 0,35 0,07 0,20 0,21 0,41 0,56           

1.67 

Проектирование, экспертиза 

промышленной безопасности 

документации и техперевооружение котла 

марки ПТВМ -30 с установкой двух 

горелок марки ГМГ-2 

2015 0,05 0,05                

1.68 

Техперевооружение котлов марки ПТВМ 

-30 (2 ед.) с установкой дополнительных 

запорных клапанов и устройством 

контроля герметичности 

2015 0,11 0,11                

1.69 

Внедрение систем автоматического 

регулирования на базе преобразователей 

частоты. (5 ед.) 

2015 0,11 0,11                

1.70 

Установка системы автоматизации и 

диспетчеризации процесса выработки 

тепловой энергии котельной 

2016 0,16  0,16               

1.71 

Модернизация внутриквартальных 

тепловых сетей от тепловой камеры №3/1 

до ул. 3 Квартал д.№11. D=133мм, L=80м. 

2017 0,01   0,01              

1.72 

Модернизация внутриквартальных 

тепловых сетей от центрального 

теплового пункта 1 до тепловой камеры 

№25 

2018 0,26    0,26             

1.73 

Внедрение системы автономного и 

резервного газоснабжения котельной 

пропан -бутаном 

2018 0,23    0,23             

1.74 

Модернизация внутриквартальных 

тепловых сетей от тепловой камеры №16 

до ул. 1 Квартал д.№9. D=150мм, L=740м. 

2019 0,12     0,12            

1.75 

Модернизация внутриквартальных 

тепловых сетей от тепловой камеры №15 

до ул. Тимирязева д.№6. D=150мм, 

L=300м; D=130мм, L=220м. 

2019 0,08     0,08            

1.76 

Модернизация внутриквартальных 

тепловых сетей от Государственного 

казенного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Областной 

медицинский центр мобилизационных 

резервов «Резерв» до Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная 

школа №5. D=133мм, L=1140м 

2019 0,18     0,18            

1.77 

Модернизация внутриквартальных 

тепловых сетей от тепловой камеры №14 

до тепловой камеры №15 ул. 1 Квартал. 

D=200мм, L=300м. 

2020 0,74      0,74           

1.78 

Модернизация внутриквартальных 

тепловых сетей от тепловой камеры №22 

до ул. 1 Квартал д. №17. D=80мм, 

L=160м. 

2020 0,14      0,14           
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№ Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

работ, гг. 

Общая 

сумма 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

2026-

2030 
2035 2040 2045 2050 

1.79 

Модернизация внутриквартальных 

тепловых сетей от тепловой камеры №24 

до ул. 1 Квартал д. №25. D=100мм, 

L=140м. 

2020 0,17      0,17           

1.80 

Модернизация внутриквартальных 

тепловых сетей от центрального 

теплового пункта 2 до тепловой камеры 

№2/10. D=219мм, D=150мм; 

L=150м,L=150м 

2020 0,69      0,69           

1.81 

Модернизация внутриквартальных 

тепловых сетей от тепловой камеры 2/1 до 

ул. Тимирязева д.1/1. 

D=100мм,D=130мм;L=280м;L=300м. 

2020 0,80      0,80           

1.82 

Поверка приборов (манометров, датчики, 

преобразователей давления ,счётчиков 

х/в, г/в и другое). 

2015-2050 1,19 0,17 0,17     0,17 0,17    0,17   0,17 0,17 

1.83 

Модернизация внутриквартальных 

тепловых сетей по подвалу ул. 3 Квартал 

д.№11. D=100мм, L=250м. 

2020 0,25      0,25           

1.84 

Поверка приборов (манометров, датчики, 

преобразователей давления ,счётчиков 

х/в, г/в и другое). 

2015-2050 2,76 0,35 0,35     0,35 0,35    0,35 0,35  0,35 0,35 

1.85 Ремонт и ревизия котельной ОАО "БГК" 2015 0,81 0,81                

1.86 Ремонт и ревизия ЦТП в количестве 4 ед. 2015 0,61 0,61                

1.87 
Подготовка сетей отопления L=19061,00 

м 
2015 0,12 0,12                

1.88 
Подготовка сетей горячего 

водоснабжнеия L=75,00 м 
2015 0,11 0,11                

1.89 
Модернизация котельной, установка 

котла  Riello RTQ 130 
2026 0,70            0,70     

1.90 

Поверка приборов (манометров, датчики, 

преобразователей давления ,счётчиков 

х/в, г/в и другое). 

2015-2050 0,64 0,08 0,08     0,08 0,08    0,08 0,08  0,08 0,08 

ОАО Богдановичского «Огнеупоры» 

1.91 

Модернизация тепловых сетей от 

котельной  ОАО Богдановичского 

«Огнеупоры», L=6500м 

2030-2045 111,80            27,95 27,95 27,95 27,95  

1.92 
Модернизация Котельной. Установка 

котла Vitoplexx 
2020-2022 100,00      33,33 33,33 33,33         

1.93 

Поверка приборов (манометров, датчики, 

преобразователей давления ,счётчиков 

х/в, г/в и другое). 

2015-2050 0,56 0,07 0,07     0,07 0,07    0,07 0,07  0,07 0,07 

Перспективные мероприятия 

1.94 

Внедрение автоматизированной 

информационной системы 

диспетчеризации и учет производимой, 

распределяемой и потребляемой тепловой 

энергии АИС «SIKE.Учет 

производственных показателей» на 

котельных г.Богданович 

2030 2,56            2,56     
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№ Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

работ, гг. 

Общая 

сумма 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

2026-

2030 
2035 2040 2045 2050 

1.95 

Внедрение автоматизированной 

информационной системы 

диспетчеризации и учет производимой, 

распределяемой и потребляемой тепловой 

энергии АИС «SIKE.Учет 

производственных показателей» на 

котельных с. Каменноозерское 

2035 0,88             0,88    

1.96 

Внедрение автоматизированной 

информационной системы 

диспетчеризации и учет производимой, 

распределяемой и потребляемой тепловой 

энергии АИС «SIKE.Учет 

производственных показателей» на 

котельных с. Бараба 

2035 0,70             0,70    

1.97 

Внедрение автоматизированной 

информационной системы 

диспетчеризации и учет производимой, 

распределяемой и потребляемой тепловой 

энергии АИС «SIKE.Учет 

производственных показателей» на 

котельных с. Тыгиш 

2035 0,89             0,89    

1.98 
Установка химводоподготовки BOOSTER 

на котельные всех населенных пунктов 
2035-2045 22,56             11,28 11,28   

1.99 

Установка регулятора частоты вращения 

GrundFos для сетевых насосов на 

котельные всех населенных пунктов  

2045-2050 28,85               14,43 14,43 
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4.2. Мероприятия в системе водоснабжения 

Таблица 4.2 ─ Мероприятия в системе водоснабжения 

 № Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

работ, гг. 

Общая 

сумма 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

2026

-

2030 

2035 2040 2045 2050 

Система водоснабжения 

Итого 657,04 6,18 3,80 65,37 50,22 59,09 59,09 51,86 46,49 36,49 28,29 28,29 66,41 63,86 63,86 13,86 13,86 

МУП "ТВК" 

2.1 
Замена сетей холодного водоснабжения, 

Протяженностью 3,500 мп 
2015-2016 6,00 3,00 3,00               

2.2 
Строительство водопровода от водовода п. 

Полдневой до с.Байны 
2015 1,80 1,80                

2.3 
Полдневские водозаборные сооружения. Замена 

сетевого насоса 1Д630/90 
2015 0,38 0,38                

2.4 
Полдневские водозаборные сооружения Замена 

скважинных насосов на ЭЦВ 12-250-70 
2015 0,40 0,40                

2.5 
Полдневские водозаборные сооружения 

Реконструкция скорого песчаного фильтра 
2015-2016 1,25 0,60 0,65               

2.6 
Установка системы плавного пуска на скважинные 

насосы на Полдневские водозаборные сооружения 
2016 0,15  0,15               

Перспективные мероприятия 

2.7 

Проведение изысканий и обоснование 

эксплуатационных запасов подземных вод на 

участке БВЗС 

2018 1,50    1,50           

  

2.8 

Строительство на водозаборных сооружениях трех 

водозаборных скважин. Трубы обсадные, агрегат 

электронасосный центробежный скважинный 

(Grundfos), водоподъемные трубы. (в том числе 

СМР) 

2019-2021 50,00     16,67 16,67 16,67        

  

2.9 

Разработать проекты и произвести строительство 

ЗСО 1,2 и 3 поясов на водозаборных сооружениях, 

где данная зона отсутствует. 

2018-2020 4,56    1,52 1,52 1,52         

  

2.10 

Замена скважинных насосов типа ЭЦВ на 

существующих артезианских скважинах на 

современные скважинные насосы Wilo или аналог, 

оснащенные средствами защиты и контроля. 

2017 5,00   5,00            

  

2.11 

Замена оборудования сетевого оборудования 

насосной станции III подъема на современные 

энергосберегающие насосы Wilo или аналог, 

оснащенные средствами защиты и контроля. 

2021 1,50       1,50        

  

2.12 

Модернизация существующих водопроводных сетей 

г. Богданович L=74,8 км. Напорные двухслойные 

полиэтиленовые трубы с соэкструдированными 

слоями МУЛЬТИПАЙП. ДУ=50-700мм. 

Бестраншейная замена труб полиэтиленовыми 

трубами с изменением диаметра. Устройство 

2017-2040 200,00   8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 25,00 50,00 50,00 
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 № Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

работ, гг. 

Общая 

сумма 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

2026

-

2030 

2035 2040 2045 2050 

перехода в грунтах I-II группы установками ГНБ для 

прокладки трубопровода диаметром до 700 мм с 

поэтапным бурением и расширением траншеи до 

требуемых диаметров. 

2.13 

Строительство сетей централизованного во-

доснабжения в планируемых районах: микрорайон 

«Чаечное озеро»  

микрорайон «Южный 

микрорайон «Северный»  

микрорайон «Глухово». Напорные двухслойные 

полиэтиленовые трубы с соэкструдированными 

слоями диаметром от ДУ=50мм до ДУ=450мм. 

2019-2023 41,00     8,20 8,20 8,20 8,20 8,20      

  

2.14 

Строительство сетей централизованного 

водоснабжения в районах не подключенных к 

системе централизованного водоснабжения: п. 

Глухово; п. Башаринский. Напорные двухслойные 

полиэтиленовые трубы с соэкструдированными 

слоями МУЛЬТИПАЙП. ДУ=50-400мм. 

Бестраншейная прокдладка труб полиэтиленовыми 

трубами. Устройство перехода в грунтах I-II группы 

установками ГНБ для прокладки трубопровода 

диаметром до 700 мм с поэтапным бурением. 

2022-2026 64,00        12,80 12,80 12,80 12,80 12,80   

  

2.15 

Модернизация Полдневских водозаборных 

сооружений с переводом на автоматический режим 

работы при снижении производительности для 

обеспечения водоснабжения с. Троицкое, с Байны и 

с. Полдневой, а так же введение дезинфекционной 

системы Siemens. 

2019-2022 40,00     10,00 10,00 10,00 10,00       

  

2.16 

Модернизация водоводов системы 

централизованного водоснабжения. Напорные 

двухслойные полиэтиленовые трубы с 

соэкструдированными слоями МУЛЬТИПАЙП. 

ДУ=50-300мм. Бестраншейная замена труб 

полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра. 

Устройство перехода в грунтах I-II группы 

установками ГНБ для прокладки трубопровода 

диаметром до 300 мм с поэтапным бурением и 

расширением траншеи до требуемых диаметров. 

с.Троицкое 

2017-2018 10,00   5,00 5,00           

  

2.17 

Модернизация водоводов системы 

централизованного водоснабжения на 

полиэтиленовые фирмы Блик Напорные 

двухслойные полиэтиленовые трубы с 

соэкструдированными слоями МУЛЬТИПАЙП. 

ДУ=50-250мм. Бестраншейная замена труб 

полиэтиленовыми трубами с изменением диаметра. 

Устройство перехода в грунтах I-II группы 

установками ГНБ для прокладки трубопровода 

диаметром до 250 мм с поэтапным бурением и 

расширением траншеи до требуемых 

диаметров.с.Байны 

2017-2018 15,00   7,50 7,50           

  

2.18 

Модернизация централизованной системы 

водоснабжения в с.Коменки с подключением к 

городской водопроводной системе г. Богданович. 

2017-2018 9,00   4.50 4.50           
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 № Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

работ, гг. 

Общая 

сумма 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

2026

-

2030 

2035 2040 2045 2050 

2.19 

Модернизация Водозаборных сооружений. Замена 

устаревших насосов на Wilo или аналог, внедрение 

блочно-модульных станций очистки воды фирмы 

Ермак. Утепление и модернизация павильонов 

водозаборных сооружений. с.Бараба 

2017-2018 15,00   7,50 7,50           

  

2.20 

Модернизация Водозаборных сооружений. Замена 

устаревших насосов на Wilo или аналог, внедрение 

блочно-модульных станций очистки воды фирмы 

Ермак. Утепление и модернизация павильонов 

водозаборных сооружений. с.Грязновское 

2017 18,00   18,00            

  

2.21 

Модернизация Водозаборных сооружений. Замена 

устаревших насосов на Wilo или аналог, внедрение 

блочно-модульных станций очистки воды фирмы 

Ермак. Фильтры-обезжелезиватели с автоматикой 

AUTOTROL (США). Блок управления - 

компьютерный. Умягчители Autotrol (серия HFS). 

Блок управления - компьютерный. Угольные 

фильтры с автоматикой AUTOTROL(США). Блок 

управления - компьютерный. Осадочные фильтры с 

автоматикой AUTOTROL(США). Блок управления - 

компьютерный. Утепление и модернизация 

павильонов водозаборных сооружений.  с. 

Каменнозерское 

2018-2020 14,50    4,83 4,83 4,83         

  

2.22 

Модернизация Водозаборных сооружений. Замена 

устаревших насосов на Wilo или аналог, внедрение 

блочно-модульных станций очистки воды фирмы 

Ермак. Фильтры-обезжелезиватели с автоматикой 

AUTOTROL (США). Блок управления - 

компьютерный. Умягчители Autotrol (серия HFS). 

Блок управления - компьютерный. Угольные 

фильтры с автоматикой AUTOTROL(США). Блок 

управления - компьютерный. Осадочные фильтры с 

автоматикой AUTOTROL(США). Блок управления - 

компьютерный. Утепление и модернизация 

павильонов водозаборных сооружений.  

с.Кунарское, с.Ильинское, с.Тыгиш, 

с.Чернокоровское, с.Суворовы, сп.Красный Маяк. (в 

том числе СМР) 

2017-2030 93,05   7,16 7,16 7,16 7,16 7,16 7,16 7,16 7,16 7,16 28,61   

  

2.23 

Модернизация станции водоподготовки 

Богдановичских водозаборных сооружений с 

увеличением ее мощности с 8,1 тыс. куб. м/сутки до 

15 тыс. куб. м/сутки и доведением качества 

водоподготовки до нормативных требований  

2017-2020 9,50   2,38 2,38 2,38 2,38         

  

2.24 

Реконструкция и строительство водопроводных 

сетей напорных двухслойных полиэтиленовых труб 

с соэкструдированными слоями МУЛЬТИПАЙП для 

районов жилой застройки перспективного срока  

2035-2050 55,45             13,86 13,86 13,86 13,86 

2.25 
Модернизация распределительных колодцев, 

AWASCHACHT PP DN 1000 из полипропилена 
2020-2045 18,56      1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 3,48 3,48 3,48  
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4.3. Мероприятия в системе водоотведения 

Таблица 4.3 ─ Мероприятия в системе водоотведения 

№ Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

работ, гг. 

Общая 

сумма 

В том числе по годам, млн. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

2026

-

2030 

2035 2040 2045 2050 

Система водоотведения 

Итого 1074,70 2,80 1,40 45,01 54,21 38,41 64,97 72,47 67,47 83,57 105,27 75,87 
225,6

1 

149,7

2 
20,69 36,21 31,03 

ООО "БОС" 

3.1 
Реконструкция аэротенка 3-й очереди на 

Богдановичских очистных сооружениях 
2015 1,20 1,20                               

3.2 
Установка роторной воздуходувки на 

Богдановичских очистных сооружениях 
2015 1,20 1,20                               

3.3 

Установка частотно-регулируемого привода на 

роторную воздуходувку на Богдановичских 

очистных сооружениях 

2015 0,40 0,40                               

3.4 
Ремонт иловых карт с заменой дренажной системы 

на Богдановичских очистных сооружениях 
2016 0,40   0,40                             

3.5 

Замена насосовна КНС №13 с установкой частотно-

регулируемым приводом на Богдановичских 

очистных сооружениях 

2016 1,00   1,00                             

Перспективные мероприятия 

3.6 

Модернизация существующих канализационных 

сетей г. Богданович с заменой старых и прокладкой 

новых участков, общей протяженностью 57,4 км. 1. 

(Подготовительные работы для бестраншейной 

прокладки трубопровода с диаметром до 750 мм 

методом горизонтального направленного бурения 

установкой с тяговым усиливаем от 12 до 25 тс (от 

118,0 до 245,0 кн). 2. Устройство перехода в грунтах 

I-II группы установками ГНБ для прокладки 

трубопровода диаметром до 750 мм с поэтапным 

бурением и расширением скважины до требуемых 

диаметров 114 мм (пилотная скважина). 3. 

Разработка котлованов под установки. 4. 

Бестраншейная замена труб полиэтиленовыми 

трубами с изменением диаметра от ДУ=50мм до 

ДУ=700мм МУЛЬТИПАЙП 

2017-2050 150   5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 10,34 20,69 36,21 31,03 

3.7 

Модернизация существующих канализационных 

насосных станций, оборудовать их современными 

насосным оборудованием, средствами контроля, 

защиты и автоматизации работы КНС – 17 шт.( 

Монтаж воздуходувки RSS-125AA, Монтаж 

центробежных насосов Pedrollo F50/200C, Монтаж 

автоматического фильтра Arkal 5х2, Обезвоживатель 

осадка  Amkon ES 70, Монтаж насосов SEV 

80.80.75.2  Grundfos, Монтаж насоса подачи осадка 

Vigicor  , Монтаж мешалки Wilo TR 14.145, Монтаж 

вентилятора СК-100С  и в том числе СМР) 

2017-2028 198,90    16,58 16,58 16,58 16,58 16,58 16,58 16,58 16,58 16,58 49,73    

    

3.8 
Модернизация городских очистных сооружений 

канализации г. Богданович  
2017 9,20       9,20                     
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№ Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

работ, гг. 

Общая 

сумма 

В том числе по годам, млн. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

2026

-

2030 

2035 2040 2045 2050 

3.9 

Строительство локальных очистных сооружений в с. 

Троицкое 

Монтаж оборудования на открытой площадке. 

Производственное здание механического 

обезвоживания осадка (модульный контейнер)   

Монтаж воздуходувки RSS-125AA 

Монтаж центробежных насосов Pedrollo F50/200C 

Монтаж автоматического фильтра Arkal 5х2   

Обезвоживатель осадка  Amkon ES 70   

Монтаж насосов SEV 80.80.75.2  Grundfos   

Монтаж насоса подачи осадка Vigicor   

Монтаж мешалки Wilo TR 14.145   

Монтаж расходомера Elkora C-30   

Монтаж вентилятора СК-100С   

Строительно-монтажные работы и ПНР 

2020-2021 10,00           5,00 5,00               

    

3.10 

Строительство локальных очистных сооружений в с. 

Байны 

Монтаж оборудования на открытой площадке. 

Производственное здание механического 

обезвоживания осадка (модульный контейнер)   

Монтаж воздуходувки RSS-125AA 

Монтаж центробежных насосов Pedrollo F50/200C 

Монтаж автоматического фильтра Arkal 5х2   

Обезвоживатель осадка  Amkon ES 70   

Монтаж насосов SEV 80.80.75.2  Grundfos   

Монтаж насоса подачи осадка Vigicor   

Монтаж мешалки Wilo TR 14.145   

Монтаж расходомера Elkora C-30   

Монтаж вентилятора СК-100С   

Строительно-монтажные работы и ПНР 

2021-2022 15,00             7,50 7,50       

    

3.11 

Строительство локальных очистных сооружений в 

с.Барабы 

Монтаж оборудования на открытой площадке. 

Производственное здание механического 

обезвоживания осадка (модульный контейнер)   

Монтаж воздуходувки RSS-125AA 

Монтаж центробежных насосов Pedrollo F50/200C 

Монтаж автоматического фильтра Arkal 5х2   

Обезвоживатель осадка  Amkon ES 70   

Монтаж насосов SEV 80.80.75.2  Grundfos   

Монтаж насоса подачи осадка Vigicor   

Монтаж мешалки Wilo TR 14.145   

Монтаж расходомера Elkora C-30   

Монтаж вентилятора СК-100С   

Строительно-монтажные работы и ПНР 

2023 15,80                 15,80               

3.12 

Строительство локальных очистных сооружений в 

с.Грязновское 

Монтаж оборудования на открытой площадке. 

Производственное здание механического 

обезвоживания осадка (модульный контейнер)   

Монтаж воздуходувки RSS-125AA 

Монтаж центробежных насосов Pedrollo F50/200C 

Монтаж автоматического фильтра Arkal 5х2   

Обезвоживатель осадка  Amkon ES 70   

2024 20,00                   20,00             
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№ Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

работ, гг. 

Общая 

сумма 

В том числе по годам, млн. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

2026

-

2030 

2035 2040 2045 2050 

Монтаж насосов SEV 80.80.75.2  Grundfos   

Монтаж насоса подачи осадка Vigicor   

Монтаж мешалки Wilo TR 14.145   

Монтаж расходомера Elkora C-30   

Монтаж вентилятора СК-100С   

Строительно-монтажные работы и ПНР 

3.13 

Строительство локальных очистных сооружений в 

с.Каменноозерское 

Монтаж оборудования на открытой площадке. 

Производственное здание механического 

обезвоживания осадка (модульный контейнер)   

Монтаж воздуходувки RSS-125AA 

Монтаж центробежных насосов Pedrollo F50/200C 

Монтаж автоматического фильтра Arkal 5х2   

Обезвоживатель осадка  Amkon ES 70   

Монтаж насосов SEV 80.80.75.2  Grundfos   

Монтаж насоса подачи осадка Vigicor   

Монтаж мешалки Wilo TR 14.145   

Монтаж расходомера Elkora C-30   

Монтаж вентилятора СК-100С   

Строительно-монтажные работы и ПНР 

2024-2025 15,00                   7,50 7,50           

3.14 

Строительство локальных очистных сооружений в 

с.Волковское 

Монтаж оборудования на открытой площадке. 

Производственное здание механического 

обезвоживания осадка (модульный контейнер)   

Монтаж воздуходувки RSS-125AA 

Монтаж центробежных насосов Grundfos 

Монтаж автоматического фильтра Arkal 5х2   

Обезвоживатель осадка  Amkon ES 70   

Монтаж насосов SEV 35/35/30  Grundfos   

Монтаж насоса подачи осадка Vigicor   

Монтаж мешалки Wilo TR 14.145   

Монтаж расходомера Elkora C-30   

Монтаж вентилятора СК-100С   

Строительно-монтажные работы и ПНР 

2026 10,00                       10,00         

3.15 

Строительство локальных очистных сооружений в 

с.Гарашкинское 

Монтаж оборудования на открытой площадке. 

Производственное здание механического 

обезвоживания осадка (модульный контейнер)   

Монтаж воздуходувки RSS-125AA 

Монтаж центробежных насосов Pedrollo F50/200C 

Монтаж автоматического фильтра Arkal 5х2   

Обезвоживатель осадка  Amkon ES 70   

Монтаж насосов SEV 45.45.20.2  Grundfos   

Монтаж насоса подачи осадка Vigicor   

Монтаж мешалки Wilo TR 14.145   

Монтаж расходомера Elkora C-30   

Монтаж вентилятора СК-100С   

Строительно-монтажные работы и ПНР 

2030 10,00                       10,00         

3.16 

Строительство локальных очистных сооружений в 

с.Ильинское 

Монтаж оборудования на открытой площадке. 

2034-2035 10,00                         10,00       
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№ Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

работ, гг. 

Общая 

сумма 

В том числе по годам, млн. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

2026

-

2030 

2035 2040 2045 2050 

Производственное здание механического 

обезвоживания осадка (модульный контейнер)   

Монтаж воздуходувки RSS-125AA 

Монтаж центробежных насосов Pedrollo F50/200C 

Монтаж автоматического фильтра Arkal 5х2   

Обезвоживатель осадка  Amkon ES 70   

Монтаж насосов SEV 35.55.56  Grundfos   

Монтаж насоса подачи осадка Vigicor   

Монтаж мешалки Wilo TR 14.145   

Монтаж расходомера Elkora C-30   

Монтаж вентилятора СК-100С   

Строительно-монтажные работы и ПНР 

3.17 

Строительство локальных очистных сооружений в 

с.Кунарское 

Монтаж оборудования на открытой площадке. 

Производственное здание механического 

обезвоживания осадка (модульный контейнер)   

Монтаж воздуходувки RSS-125AA 

Монтаж центробежных насосов Pedrollo F50/200C 

Монтаж автоматического фильтра Arkal 5х2   

Обезвоживатель осадка  Amkon ES 70   

Монтаж насосов SEV 80.80.75.2  Grundfos   

Монтаж насоса подачи осадка Vigicor   

Монтаж мешалки Wilo TR 14.145   

Монтаж расходомера Elkora C-30   

Монтаж вентилятора СК-100С   

Строительно-монтажные работы и ПНР 

2025 10,00                     10,00           

3.18 

Строительство локальных очистных сооружений в 

с.Тыгиш 

Монтаж оборудования на открытой площадке. 

Производственное здание механического 

обезвоживания осадка (модульный контейнер)   

Монтаж воздуходувки RSS-125AA 

Монтаж центробежных насосов Pedrollo F50/200C 

Монтаж автоматического фильтра Arkal 5х2   

Обезвоживатель осадка  Amkon ES 70   

Монтаж насосов SEV 80.80.75.2  Grundfos   

Монтаж насоса подачи осадка Vigicor   

Монтаж мешалки Wilo TR 14.145   

Монтаж расходомера Elkora C-30   

Монтаж вентилятора СК-100С   

Строительно-монтажные работы и ПНР 

2024 10,00                   10,00             

3.19 

Строительство локальных очистных сооружений в 

с.Чернокоровское 

Монтаж оборудования на открытой площадке. 

Производственное здание механического 

обезвоживания осадка (модульный контейнер)   

Монтаж воздуходувки RSS-125AA 

Монтаж центробежных насосов Pedrollo F50/200C 

Монтаж автоматического фильтра Arkal 5х2   

Обезвоживатель осадка  Amkon ES 70   

Монтаж насосов SEV 80.80.75.2  Grundfos   

Монтаж насоса подачи осадка Vigicor   

Монтаж мешалки Wilo TR 14.145   

2023-2024 18,80                 9,40 9,40             
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№ Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

работ, гг. 

Общая 

сумма 

В том числе по годам, млн. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

2026

-

2030 

2035 2040 2045 2050 

Монтаж расходомера Elkora C-30   

Монтаж вентилятора СК-100С   

Строительно-монтажные работы и ПНР 

3.20 

Строительство самотечно-напорного коллектора от 

Д-50 мм, до Д-350 мм с проектируемых локальных 

очистных сооружений в с. Грязновское, 

с.Каменноозерское, с.Волковское, с.Гарашинское, 

с.Ильинское, с.Кунарское, с. Тыгиш, 

с.Чернокоровское, п. Полдневой, с.Троицкое, 

с.Байны, с.Бараба. 1. ( Подготовительные работы для 

бестраншейной прокладки трубопровода с 

диаметром до 350 мм методом горизонтального 

направленного бурения установкой с тяговым 

усиливаем от 12 до 25 тс (от 118,0 до 245,0 кн). 2. 

Устройство перехода в грунтах I-II группы 

установками ГНБ для прокладки трубопровода 

диаметром до 350 мм с поэтапным бурением и 

расширением скважины до требуемых диаметров 

114 мм (пилотная скважина). 3. Разработка 

котлованов под установки. 4. Бестраншейная замена 

труб полиэтиленовыми трубами с изменением 

диаметра от ДУ=50мм до ДУ=350мм 

МУЛЬТИПАЙП. 

2020-2035 345,00           21,56 21,56 21,56 21,56 21,56 21,56 86,25 129,3   

    

3.21 

Модернизация  существующих канализационных 

сетей протяженностью L=3,2 км в с. Полдневой. 

Разработка котлованов под установки. 

Бестраншейная замена труб полиэтиленовыми 

трубами с изменением диаметра. 

Трубы дренажные ПЕРФОКОР 

Дополнительные комплектующие. 

2017-2022 9,60    1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60         

    

3.22 

Модернизация  существующих канализационных 

сетей протяженностью L=4,4 км в с. Коменки. 

Разработка котлованов под установки. 

Бестраншейная замена труб полиэтиленовыми 

трубами с изменением диаметра. 

Трубы дренажные ПЕРФОКОР. 

Дополнительные комплектующие. 

2017-2018 13,20     6,60 6,60                 

    

3.23 

Строительство сетей централизованного во-

доотведения в планируемых районах: 

микрорайон «Чаечное озеро»  

микрорайон «Южный 

микрорайон «Северный»  

микрорайон «Глухово»  

2017-2028 135,00    9,64 9,64 9,64 9,64 9,64 9,64 9,64 9,64 9,64 48,21   

    

3.24 

Строительство сетей централизованного во-

доотведения в планируемых районах: 

п. Глухово, п.Башаринский 

2017-2028 65,00    5,42 5,42 5,42 5,42 5,42 5,42 5,42 5,42 5,42 16,25 

 

  

    

4.4. Мероприятия в системе электроснабжения 

Таблица 4.4 ─ Мероприятия в системе электроснабжения 
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№  Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

работ, гг. 

Общая 

сумма 

В том числе по годам, млн. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

2026

-

2030 

2035 2040 2045 2050 

Система электроснабжения 

Перспективные мероприятия 

Итого 651,56   35,42 42,77 34,97 34,97 32,97 26,47 26,47 26,47 32,10 62,48 
100,8

6 
78,58 78,58 38,43 

4.1 Реконструкция подстанций 110 кВ и ВЛ 110 кВ 2017-2050 223,00   6,56 6,56 6,56 6,56 6,56 6,56 6,56 6,56 6,56 13,12 26,24 52,47 52,47 19,68 

4.2 

Строительство трансформаторных подстанций 

10/0,4 кВ: микрорайон "Южный" - 1 шт., участок 

южнее озера Чаечное - 1 шт., микрорайон "Глухово" 

- 1 шт., микрорайон "Северный" - 4 шт. 

2017-2021 32,50   6,50 6,50 6,50 6,50 6,50          

4.3 

Строительство сетей 10 кВ к проектируемым 

трансформаторным подстанциям в микрорайонах 

"Южный", "Глухово", "Северный" и на участке 

южнее озера Чаечное. 

2017-2018 15,60   7,80 7,80             

4.4 

Реконструкция существующих сетей 10 - 0,4 кВ и 

трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ с 

применением энергосберегающих технологий в 

соответствии с инвестиционными программами 

эксплуатирующей организации. 

2018-2035 125,00    7,35 7,35 7,35 7,35 7,35 7,35 7,35 7,35 14,71 14,71 14,71 14,71 7,35 

4.5 

Строительство трансформаторных подстанций 

10/0,4 кВ: микрорайон "Южный" - 1 шт, участок 

южнее озера Чаечное - 1 шт, микрорайон "Глухово" 

- 1 шт, микрорайон "Северный" - 1 шт. 

2017-2035 145,56   6,93 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93 34,66 48,52    

4.6 
Строительство ТП 10/0,4 кВ в микрорайоне 

Северный - 6 штук и сетей 10 кВ к ним 
2035-2050 45,60             11,40 11,40 11,40 11,40 

4.7 
Строительство новых КТП с трансформаторами 

63кВА 
2017-2025 56,30   5,63 5,63 5,63 5,63 5,63 5,63 5,63 5,63 11,26      

4.8 
Приобретение и монтаж трансформаторов типа ТМГ 

на напряжение 10-6 кВ, необходимых мощностей 
2017-2020 8,00   2,00 2,00 2,00 2,00           
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4.5. Мероприятия в системе газоснабжении 

Таблица 4.5 ─ Мероприятия в системе газоснабжения  

№ п/п Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

работ, гг. 

Всего, 

млн. руб. 

В том числе по годам, млн. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2028-

2030 
2035 2040 2045 2050 

Система газоснабжения 

Требуемый объем финансирования до 2023 года 250,90 33,54 62,08 9,22 33,26 26,20 86,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Перспективные мероприятия 

5.1 
Расширение сети наружного газопровода в 

г.Богданович 
2016-2020 3,00 

  
0,60 0,60 0,60 0,60 0,60                 

    

5.2 
Техперевооружение системы теплоснабжения 

бани в г.Богданович 
2015 1,21 1,21                           

    

5.3 
Строительство наружных сетей газопроводов 

по ул.Комсомольская в с.Чернокоровское 
2016-2017 2,00 

  
1,00 1,00                       

    

5.4 
Строительство наружных сетей газопровода в 

с.Кунарское 
2015-2016 1,29 0,66 0,63                        

    

5.5 
Строительство наружных сетей газопровода 

по ул. Рудничная в с.Байны 
2016 8,64 

  
8,64                         

    

5.6 

Проектирование и монтаж котлов наружной 

установки сети наружных газопроводов по 

ул. Рудничная в с.Байны 

2015-2016 2,04 0,54 1,50                         

    

5.7 

Строительство межпоселкового подземного 

газопровода высокого давления 2категории 

из ПЭ труб от с.Байны-с.Щипачи до 

с.Гарашинское 

2015 30,46 30,46                               

5.8 
Проектирование сети наружных 

газопроводов в с.Гарашкинское 
2015-2016 2,00 1,00 1,00                         

    

5.9 
Строительство сети наружных газопроводов 

в с.Гарашкинское 
2016 46,96   46,96                         

    

5.10 
Техпереворужение системы теплоснабжения 

объектов соцсферы с.Гарашкинское  
2016 0,35   0,35                         

    

5.11 

Проектирование техпереворужения системы 

теплоснабжения объектов соцсферы 

с.Гарашкинское 

2016-2017 2,49   1,37 1,12                       

    

5.12 
Проектирование и строительство сети 

наружных газопроводов с.Байны 
2017-2018 3,80     1,00 2,80                     

    

5.13 

Проектирование и техническое 

перевооружение котельной соцсферы 

с.Байны 

2017-2018 0,20     0,20 3,89                     

    

5.14 

Проектирование и строительство сети 

наружных газопроводов по ул.8 Марта в 

д.Быкова  

2017 0,65     0,65                       

    

5.15 
Проектирование и строительство сети 

наружных газопроводов в с.Щипачи 
2017-2018 15,50     1,50 14,00                     

    

5.16 

Проектирование и строительство сети 

наружных газопроводов в с.Грязновское по 

ул.Школьная 

2015 0,34 0,34                           

    

5.17 
Проектирование и строительство сети 

наружных газопроводов в с.Билейка 
2017-2019 23,10     2,50   20,60                   

    

5.18 
Проектирование и строительство сети 

наружных газопроводов в с.Каменноозерское 
2017-2019 1,99     0,02 1,97                     
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№ п/п Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

работ, гг. 

Всего, 

млн. руб. 

В том числе по годам, млн. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2028-

2030 
2035 2040 2045 2050 

5.19 

Проектирование и строительство сети 

наружных газопроводов в с.Верхняя 

Полдневая 

2018-2020 13,00       2,00   11,00                 

    

5.20 
Проектирование и строительство сети 

наружных газопроводов в д.Октябрина 
2018-2019 14,00       2,00   12,00                 

    

5.21 
Проектирование и строительство сети 

наружных газопроводов в д.Раскатиха 
2018-2020 22,00       2,00   20,00                 

    

5.22 
Проектирование и строительство сети 

наружных газопроводов в д.Кулики 
2018-2020 22,00       2,00   20,00                 

    

5.23 
Проектирование и строительство сети 

наружных газопроводов в д.Орлова 
2018-2020 22,00       2,00   20,00                 

    

5.24 
Проектирование наружных газопроводов в 

д.Красный Маяк 
2019 2,50         2,50                 

      

5.25 
Проектирование и строительство сети 

наружных газопроводов в д.Поповка 
2019 2,50         2,50                       

5.26 
Проектирование наружных газопроводов в 

д.Чудова 
2020 3,00           3,00                     
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4.6. Мероприятия в системе обращения с ТБО 

Таблица 4.6 ─ Мероприятия в системе обращения с ТБО 

№ п/п Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

работ, гг. 

Общая 

сумма 

В том числе по годам, млн. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

2026

-

2030 

2035 2040 2045 2050 

Система обращения с ТБО 

МУП "Благоустройство" 

Итого по МУП "Благоустройство" 138,60 2,30 28,30 48,00 60,00    0,57 17,55 18,78 36,45      

6.1 
Приобретение оборудования на полигон 

(сортировка, компактор, мельчитель) 
2016-2018 23,00  5,00 8,00 10,00             

6.2 Реконструкция полигона ТБО ГО Богданович 2016-2018 94,80  23,30 40,00 31,50             

6.3 Устройство новых карт полигона 2023 8,52         8,52        

6.4 
Разработка проектов городского полигона ТБО 

(санитарно-защитной зоны, лицензия) 
2015 2,30 2,30                

6.5 
Приобретение измельчителя отходов Hammel 

VB750D 
2018 18,50    18,50             

6.6 
Устройство карт для утилизации (захоронения) 

отходов с профильтрационным основанием 
2023-2024 10,56         5,28 5,28       

6.7 
Устройство дамб обвалования и нагорной канавы по 

периметру расширяемого участка 
2023-2024 7,50         3,75 3,75       

6.8 
Устройство технологических проездов с 

разгрузочными площадками в щебне 
2025 1,20           1,20      

6.9 
Приобретение компактора BOMAG BC7272 RB-2 

для уплотнения отходов и автомобильных весов 
2024-2025 19,50          9,75 9,75      

6.10 
Устройство дренажной системы для сбора и отвода 

фильтрата 
2025 25,50           25,50      

6.11 Устройство наружного освещения и ограждения 2022 0,57        0,57         
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4.7. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

Таблица 4.7 ─ Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

№ п/п Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

работ, гг. 

Общая 

сумма 

В том числе по годам, млн. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

2026

-

2030 

2035 2040 2045 2050 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

Перспективные мероприятия 

Итого 11,67 1,67 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00           

7.1 

Мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в отношении 

объектов, находящихся в собственности ГО  

Богданович 

2015-2020 10,05 0,55 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90          

  

7.2 

Повышение энергетической эффективности 

инженерной инфраструктуры городского округа 

Богданович 

2015 1,07 1,07                

7.3 

Проведение ежегодного конкурса по 

энергосбережению среди муниципальных 

учреждений городского округа Богданович 

2015-2020 0,55 0,05 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10               

      

 

Таким образом, совокупная потребность в капитальных вложениях на реализацию программы до 2050 года 

составляет 3 550,94 млн. руб. В таблице 4.8 представлены совокупные вложения по системам коммунальной 

инфраструктуры. 

Таблица 4.8 ─ Совокупные вложения по системам коммунальной инфраструктуры 

№ п/п 

 

Наименование системы 

 

Всего, 

млн. 

руб 

 

В том числе по годам, млн. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2035 2040 2045 2050 

1 Система теплоснабжения 766,48 17,51 13,16 55,94 65,33 65,91 99,93 90,73 110,18 41,21 7,71 12,41 46,91 42,19 39,23 43,04 15,09 

2 Система водоснабжения 657,04 6,18 3,80 65,37 50,22 59,09 59,09 51,86 46,49 36,49 28,29 28,29 66,41 63,86 63,86 13,86 13,86 

3 Система водоотведения 1074,70 2,80 1,40 45,01 54,21 38,41 64,97 72,47 67,47 83,57 105,27 75,87 225,61 149,72 20,69 36,21 31,03 

4 Система электроснабжения 651,56 0,00 0,00 35,42 42,77 34,97 34,97 32,97 26,47 26,47 26,47 32,10 62,48 100,86 78,58 78,58 38,43 

5 Система газоснабжения 250,90 33,54 62,08 9,22 33,26 26,20 86,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 Система обращения с ТБО 138,60 2,30 28,30 48,00 60,00       0,57 17,55 18,78 36,45           

7 Мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности 11,67 1,67 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

 Итого 3550,94 64,00 110,73 260,96 307,79 226,58 347,56 248,04 251,19 205,30 186,53 185,12 401,41 356,64 202,36 171,69 98,42 
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4.8. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры  

Критерии доступности коммунальных услуг для населения в среднем по 

городскому округу Богданович представлены в таблице 4.9. 

Таблица 4.9 − Уровни доступности коммунальных услуг для населения в 

2014 году 

№ 

п/п 
Наименование критерия Уровень доступности: 

1 Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе 

семьи, % 

7,89 

2 Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % 14,61 

3 Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % 96,0 

4 Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в 

общей численности населения, % 

9,04 

Вышеуказанные данные представлены по всем видам коммунальных услуг. 

Значение критериев позволяет сказать, что уровень доступности коммунальных 

услуг на территории городского округа Богданович можно охарактеризовать как 

«средний». 

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры, достижение 

которых планируется при реализации программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры, представлены в таблице 4.10. 

Таблица 4.10. − Целевые показатели развития коммунальной 

инфраструктуры городского округа Богданович 

№ 

п/п 
Целевой индикатор Ед. изм. 

Значение 

индикатора до 

реализации 

программы 

Изменение 

1. Надежность (бесперебойность) и качество снабжения потребителей услугой 

теплоснабжения 

1.1 Аварийность системы 

теплоснабжения 
ед./км 0,33 

уменьшение не 

менее чем на 10% 

1.2 
Уровень потерь % 14,00 

уменьшение не 

менее чем на 25% 
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№ 

п/п 
Целевой индикатор Ед. изм. 

Значение 

индикатора до 

реализации 

программы 

Изменение 

1.3 
Износ системы теплоснабжения % 65,00 

уменьшение не 

менее чем на 10% 

1.4 Удельный вес сетей, 

нуждающихся в замене 
% 85,00 

уменьшение не 

менее чем на 20% 

2. Надежность (бесперебойность) и качество снабжения потребителей услугой 

водоснабжения 

2.1 Аварийность системы 

водоснабжения 
ед./км 0,62 

уменьшение не 

менее чем на 10% 

2.2 
Уровень потерь % 55,00 

уменьшение не 

менее чем на 25% 

2.3 
Износ системы водоснабжения % 63,25 

уменьшение не 

менее чем на 10% 

2.4 Удельный вес сетей, 

нуждающихся в замене 
% 80,00 

уменьшение не 

менее чем на 20% 

3. Надежность (бесперебойность) и качество снабжения потребителей услугой 

водоотведения 

3.1 Аварийность системы 

водоотведения 
ед./км 0,10 

уменьшение не 

менее чем на 10% 

3.2 
Износ системы водоотведения % 69,00 

уменьшение не 

менее чем на 10% 

3.3 Удельный вес сетей, 

нуждающихся в замене 
% 75,00 

уменьшение не 

менее чем на 20% 

4. Надежность (бесперебойность) и качество снабжения потребителей услугой 

электроснабжения 

4.1 Аварийность системы 

электроснабжения 
ед./км 0,11 

уменьшение не 

менее чем на 10% 

4.2 
Износ сетей электроснабжения % 60,00 

уменьшение не 

менее чем на 10% 

4.3 Удельный вес сетей, 

нуждающихся в замене 
% 60,00 

уменьшение не 

менее чем на 20% 

5. Надежность (бесперебойность) и качество снабжения потребителей услугой 

газоснабжения 
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№ 

п/п 
Целевой индикатор Ед. изм. 

Значение 

индикатора до 

реализации 

программы 

Изменение 

5.1 Аварийность системы 

газоснабжения 
ед./км - 

сохранение на 

прежнем уровне 

5.2 
Износ сетей газоснабжения % 50,00 

уменьшение не 

менее чем на 10% 

6. Надежность (бесперебойность) и качество снабжения потребителей услугой 

утилизации ТБО 

6.1 Количество 

несанкционированных свалок 
ед. 4 сокращение до 0 

 

Реализация мероприятий, предусмотренных данной программой, позволит 

достичь указанных целевых мероприятий, и повысить качество предоставляемых 

услуг, сократить потери в сетях. 
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5. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов  
 

В таблице 5.1 представлены капитальные вложения с разбивкой по источникам финансирования по всем системам 

коммунальной инфраструктуры, необходимые для реализации Программы.  

В таблице 5.2 представлены сводные капитальные вложения по годам при реализации Программы «Программа 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ГО Богданович до 2050 года». 

Таблица 5.1 − Капитальные вложения программы «Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры ГО Богданович до 2050 года» 

млн. рублей 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

работ, гг. 

Общая 

сумма 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2035 2040 2045 2050 

Итого 766,48 17,51 13,16 55,94 65,33 65,91 99,93 90,73 110,18 41,21 7,71 12,41 46,91 42,19 39,23 43,04 15,09 

Собственные средства предприятий 215,07 9,60 8,60 4,70 7,41 10,29 48,09 34,00 34,00 - - - 14,64 14,47 13,98 14,64 0,67 

Плата за подключение - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 551,41 7,91 4,56 51,25 57,92 55,61 51,84 56,73 76,18 41,21 7,71 12,41 32,27 27,72 25,26 28,40 14,43 

МУП "БТС" 

1.1 

Модернизация тепловых сетей от 

Котельной № 1г. Богданович, ул. 

Партизанская, 8а, L=3659м 

2017-2021 62,09   12,42 12,42 12,42 12,42 12,42          

Собственные средства предприятий -                 

Плата за подключение -                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 49,68   12,42 12,42 12,42 12,42 12,42          

1.2 

Модернизация тепловых сетей от 

Котельной № 2г. Богданович, ул. 

Рокицанская, 10, L=2543м 

2022 17,70        17,70         

Собственные средства предприятий -                 

Плата за подключение -                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 17,70        17,70         

1.3 

Модернизация тепловых сетей от 

Котельной № 3г. Богданович, ул. 

Некрасова, 5, L=1933м 

2018-2020 26,10    8,70 8,70 8,70           

Собственные средства предприятий -                 

Плата за подключение -                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 26,10    8,70 8,70 8,70           

1.4 

Замена (ремонт, строительство) 

тепловых сетей 1215 м. в 2-х трубном 

исчислении, в том числе от котельной 

№ 5 

2015 8,20 8,20                
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

работ, гг. 

Общая 

сумма 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2035 2040 2045 2050 

Собственные средства предприятий 0,60 0,60                

Плата за подключение -                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 7,60 7,60                

1.5 

Модернизация тепловых сетей от 

Котельной № 7п. Полдневой ул. 

Свердлова, 7а, L=1871м 

2018-2026 43,70    4,85 4,85 4,85 4,85 4,85 4,85 4,85 4,86 4,85     

Собственные средства предприятий                  

Плата за подключение                  

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 43,70    4,85 4,85 4,85 4,85 4,85 4,85 4,85 4,86 4,85     

1.6 

Модернизация тепловых сетей от 

Котельной в с. Бараба ул. Молодежная, 

8-б, L=276м 

2018-2020 9,60    3,20 3,20 3,20           

Собственные средства предприятий -                 

Плата за подключение -                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 9,60    3,20 3,20 3,20           

1.7 

Модернизация тепловых сетей от 

Котельной в с. Каменноозерское ул, 8 

Марта, 4, L=199м 

2018-2019 2,90    1,45 1,45            

Собственные средства предприятий -                 

Плата за подключение -                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 2,90    1,45 1,45            

1.8 

Модернизация тепловых сетей от 

Котельной с. Каменноозерское, ул. 

Ленина, 7, L=130м 

2025 2,80           2,80      

Собственные средства предприятий -                 

Плата за подключение -                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 2,80           2,80      

1.9 

Модернизация тепловых сетей от 

Котельной в с. Тыгиш ул. Юбилейная, 

99, L=136м 

2020-2021 1,90      0,95 0,95          

Собственные средства предприятий -                 

Плата за подключение -                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 1,90      0,95 0,95          

1.10 

Модернизация тепловых сетей от 

Котельной в с. Тыгиш ул. Ленина,47, 

L=190м 

2017 3,20   3,20              

Собственные средства предприятий -                 

Плата за подключение -                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 3,20   3,20              

1.11 

Модернизация тепловых сетей от 

Котельной в с. Кунарское ул. Калиниа, 

2-а, L=40м 

2017 0,68   0,68              

Собственные средства предприятий -                 

Плата за подключение -                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 0,68  - 0,68              

1.12 

Модернизация тепловых сетей от 

Котельной в с. Кунарское ул. Калинина, 

14, L=55м 

2017 0,94   0,94              

Собственные средства предприятий -                 

Плата за подключение -                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 0,94   0,94              
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

работ, гг. 

Общая 

сумма 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2035 2040 2045 2050 

1.13 

Модернизация тепловых сетей от 

Котельной в с. Кунарское ул. Ленина,15, 

L=75м 

2018 1,29    1,29             

Собственные средства предприятий -                 

Плата за подключение -                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 1,29    1,29             

1.14 

Модернизация тепловых сетей от 

Котельной в с. Кунарское ул. Ленина, 

25-а, L=145м 

2017 2,40   2,40              

Собственные средства предприятий -                 

Плата за подключение -                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 2,40   2,40              

1.15 

Модернизация тепловых сетей от 

Котельной в с. Троицкое ул. 

Первомайская, 11, L=565м 

2019-2021 9,70     3,23 3,23 3,23          

Собственные средства предприятий -                 

Плата за подключение -                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 9,70     3,23 3,23 3,23          

1.16 

Модернизация тепловых сетей от 

Котельной в с. Чернокоровское ул. 

Комсомольская, 47, L=6м 

2021 0,05       0,05          

Собственные средства предприятий -                 

Плата за подключение -                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 0,05       0,05          

1.17 

Модернизация тепловых сетей от 

Котельной в с. Чернокоровское ул. 

Комсомольская,45, L=130м 

2019 2,20     2,20            

Собственные средства предприятий -                 

Плата за подключение -                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 2,20     2,20            

1.18 

Модернизация тепловых сетей от 

Котельной в с. Волковское ул. 

Ст.Щипачева, 43, L=198м 

2017-2018 3,40   1,70 1,70             

Собственные средства предприятий -                 

Плата за подключение -                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 3,40   1,70 1,70             

1.19 

Модернизация тепловых сетей от 

Котельной в с. Волковское, пер. 

Коммунаров, 9, L=2м 

2018 0,03    0,03             

Собственные средства предприятий -                 

Плата за подключение -                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 0,03    0,03             

1.20 

Модернизация тепловых сетей от 

Котельной в с. Ильинское ул. Ленина, 

22-б,L=165м 

2017-2018 2,80   1,40 1,40             

Собственные средства предприятий -                 

Плата за подключение -                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 2,80   1,40 1,40             

1.21 

Модернизация тепловых сетей от 

Котельной № 1г. Богданович, ул. 

Партизанская, 8а, L=3610м 

2017-2021 62,09   12,42 12,42 12,42 12,42 12,42          

Собственные средства предприятий -                 

Плата за подключение -                 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

работ, гг. 

Общая 

сумма 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2035 2040 2045 2050 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 49,68   12,42 12,42 12,42 12,42 12,42          

1.22 

Модернизация тепловых сетей от 

Котельной с. Ильинское, ул. Рабочая, 35 

, L=44м 

2020 0,76      0,76           

Собственные средства предприятий -                 

Плата за подключение -                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 0,76      0,76           

1.23 

Модернизация тепловых сетей от 

Котельной с. Ильинское ул. Ленина, 28 , 

L=4м 

2016 0,07   0,07              

Собственные средства предприятий -                 

Плата за подключение -                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 0,07   0,07              

1.24 

Модернизация тепловых сетей от 

Котельной с. Ильинское ул.Ленина, 36-а 

, L=217м 

2017 3,73   3,73              

Собственные средства предприятий -                 

Плата за подключение -                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 3,73   3,73              

1.25 
Модернизация тепловых сетей от 

Котельной с. Коменки, L=660м 
2017-2021 11,35   2,27 2,27 2,27 2,27 2,27          

Собственные средства предприятий -                 

Плата за подключение -                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 11,35   2,27 2,27 2,27 2,27 2,27          

1.26 

Модернизация тепловых сетей от 

Котельной г. Богданович ул.Садовая, 4, 

L=52м 

2017 0,89   0,89              

Собственные средства предприятий -                 

Плата за подключение -                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 0,89   0,89              

1.27 

Модернизация тепловых сетей от 

Котельной г. Богданович 

ул.Октябрьская, 72 , L=25м 

2017 0,42   0,42              

Собственные средства предприятий -                 

Плата за подключение -                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 0,42   0,42              

1.28 

Модернизация тепловых сетей от 

Котельной г. Богданович ул.Крылова, 

14  , L=52м 

2017 0,89   0,89              

Собственные средства предприятий -                 

Плата за подключение -                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 0,89   0,89              

1.29 
Модернизация тепловых сетей от 

Котельной в с. Грязновское , L=1600м 
2018-2028 27,52    2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 5,50     

Собственные средства предприятий                  

Плата за подключение                  

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 27,52    2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 5,50     

1.30 

Строительство трех котлов наружного 

размещения в селе Гарашкинском для 

отопления многоквартирных домов и 

объектов социальной сферы с 

ликвидацией центральной угольной 

котельной 

2015-2016 3,00 0,20 2,80               
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

работ, гг. 

Общая 

сумма 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2035 2040 2045 2050 

Собственные средства предприятий                  

Плата за подключение                  

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 3,00 0,20 2,80               

1.31 
Модернизация Котельной № 1г. 

Богданович, ул. Партизанская, 8а 
2021-2022 33,90       16,95 16,95         

Собственные средства предприятий                  

Плата за подключение                  

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 33,90       16,95 16,95         

1.32 

Модернизация Котельной № 

3г.Богданович, ул. 

Некрасова, 5 

2022-2023 40,20        20,10 20,10        

Собственные средства предприятий                  

Плата за подключение                  

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 40,20        20,10 20,10        

1.33 
Модернизация Котельной № 2г. 

Богданович, ул. Рокицанская, 10 
2022-2023 26,80        13,40 13,40        

Собственные средства предприятий                  

Плата за подключение                  

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 26,80        13,40 13,40        

1.34 
Модернизация Котельной № 5 г. 

Богданович, ул. Ленина, 16а 
2017 4,16   4,16              

Собственные средства предприятий                  

Плата за подключение                  

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 4,16   4,16              

1.35 
Модернизация  Котельной № 7 

п.Полдневой ул. Свердлова, 7а 
2018 4,55    4,55             

Собственные средства предприятий                  

Плата за подключение                  

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 4,55    4,55             

1.36 
Модернизация Котельной, с. Бараба ул. 

Молодежная, 8-б 
2017 0,69   0,69              

Собственные средства предприятий                  

Плата за подключение                  

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 0,69   0,69              

1.37 

Модернизация Котельной, с. 

Каменноозерское 

ул, 8 Марта, 4 

2017 0,20   0,20              

Собственные средства предприятий                  

Плата за подключение                  

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 0,20   0,20              

1.38 
Модернизация Котельной, с 

Каменноозерское, ул. Ленина, 7 
2017 0,32   0,32              

Собственные средства предприятий                  

Плата за подключение                  

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 0,32   0,32              

1.39 Модернизация Котельных в с. Тыгиш 2017-2019 0,84   0,28 0,28 0,28            

Собственные средства предприятий                  

Плата за подключение                  

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 0,84   0,28 0,28 0,28            

1.40 

Модернизация Котельной ,с. Кунарское 

ул. 

Калинина, 2а 

2018 0,32    0,32             

Собственные средства предприятий                  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

работ, гг. 

Общая 

сумма 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2035 2040 2045 2050 

Плата за подключение                  

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 0,32    0,32             

1.41 
Модернизация 4-х Котельных в с. 

Кунарское 
2018-2020 0,86    0,29 0,29 0,29           

Собственные средства предприятий                  

Плата за подключение                  

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 0,86    0,29 0,29 0,29           

1.42 
Модернизация 3-х Котельных в с. 

Троицкое 
2023-2025 0,33         0,11 0,11 0,11      

Собственные средства предприятий                  

Плата за подключение                  

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 0,33         0,11 0,11 0,11      

1.43 
Модернизация 2-х Котельных в 

с.Чернокоровское 
2021 0,41       0,41          

Собственные средства предприятий                  

Плата за подключение                  

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 0,41       0,41          

1.44 
Модернизация 2-х Котельных, 

с.Волковское 
2019 1,55     1,55            

Собственные средства предприятий                  

Плата за подключение                  

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 1,55     1,55            

1.45 
Модернизация 4-х Котельных, с. 

Ильинское. 
2021-2022 0,86       0,43 0,43         

Собственные средства предприятий                  

Плата за подключение                  

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 0,86       0,43 0,43         

1.46 Модернизация Котельной, с. Коменки 2025 0,69           0,69      

Собственные средства предприятий                  

Плата за подключение                  

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 0,69           0,69      

1.47 

Модернизация Котельной, г. 

Богданович ул. 

Садовая, 4 

2025 0,69           0,69      

Собственные средства предприятий                  

Плата за подключение                  

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 0,69           0,69      

1.48 

Модернизация Котельной, г. 

Богданович ул. 

Октябрьская, 72 

2025 0,51           0,51      

Собственные средства предприятий                  

Плата за подключение                  

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 0,51           0,51      

1.49 

Модернизация Котельной,г. Богданович 

ул. 

Крылова, 14 

2026 0,18            0,18     

Собственные средства предприятий                  

Плата за подключение                  

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 0,18            0,18     

1.50 
Модернизация Котельной, с. 

Грязновское 
2026 4,50            4,50     

Собственные средства предприятий                  

Плата за подключение                  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

работ, гг. 

Общая 

сумма 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2035 2040 2045 2050 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 4,50            4,50     

1.51 

Строительство двух котлов наружного 

размещения в селе Байны по ул. 

Рудничной для отопления 

многоквартирных домов с ликвидацией 

центральной котельной № 6 

2015-2016 1,71 0,11 1,60               

Собственные средства предприятий                  

Плата за подключение                  

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 1,71 0,11 1,60               

1.52 Текущий ремонт котельных 2015-2016 11,14 5,57 5,57               

Собственные средства предприятий 11,14 5,57 5,57               

Плата за подключение                  

Прочие средства (бюджетные и кредитные)                  

ОАО "БГК" 

1.52 

Модернизация магистрального 

трубопровода от котельной 

Богдановичского фарфорового завода с 

заменой теплоизоляции от тепловой 

камеры №2 до тепловой камеры №3 

2015-2020 21,80 0,50 1,00 2,80 3,00 5,80 8,70           

Собственные средства предприятий 21,80 0,50 1,00 2,80 3,00 5,80 8,70           

Плата за подключение -                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) -                 

1.53 

Модернизация внутриквартальных 

тепловых сетей от тепловой камеры 

№16 до ул. 1 Квартал д.№9 

2017 1,70   1,70              

Собственные средства предприятий 1,70   1,70              

Плата за подключение -                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) -                 

1.54 

Модернизация внутриквартальных 

тепловых сетей от тепловой камеры 

№15 до ул. Тимирязева д.№6 

2019 1,10     1,10            

Собственные средства предприятий 1,10     1,10            

Плата за подключение -                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) -                 

1.55 

Модернизация внутриквартальных 

тепловых сетей от центрального 

теплового пункта 1 до тепловой камеры 

№25 

2018 3,70    3,70             

Собственные средства предприятий 3,70    3,70             

Плата за подключение -                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) -                 

1.56 

Модернизация внутриквартальных 

тепловых сетей от Государственного 

казенного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Областной 

медицинский центр мобилизационных 

резервов «Резерв» до Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средняя 

общеобразовательная школа №5 

2019 2,60     2,60            

Собственные средства предприятий 2,60     2,60            

Плата за подключение -                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) -                 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

работ, гг. 

Общая 

сумма 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2035 2040 2045 2050 

1.57 

Модернизация внутриквартальных 

тепловых сетей от тепловой камеры 

№14 до тепловой камеры №15 ул. 1 

Квартал 

2020 1,06      1,06           

Собственные средства предприятий 1,06      1,06           

Плата за подключение -                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) -                 

1.58 

Модернизация внутриквартальных 

тепловых сетей от тепловой камеры 

№22 до ул. 1 Квартал д. №17 

2020 0,21      0,21           

Собственные средства предприятий 0,21      0,21           

Плата за подключение -                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) -                 

1.59 

Модернизация внутриквартальных 

тепловых сетей от тепловой камеры 

№24 до ул. 1 Квартал д. №25 

2020 0,24      0,24           

Собственные средства предприятий 0,24      0,24           

Плата за подключение -                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) -                 

1.60 

Модернизация внутриквартальных 

тепловых сетей от центрального 

теплового пункта 2 до тепловой камеры 

№2/10 

2020 0,90      0,90           

Собственные средства предприятий 0,90      0,90           

Плата за подключение -                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) -                 

1.61 

Модернизация внутриквартальных 

тепловых сетей от тепловой камеры 2/1 

до ул. Тимирязева д.1/1 

2016 1,10  1,10               

Собственные средства предприятий 1,10  1,10               

Плата за подключение -                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) -                 

1.62 

Модернизация внутриквартальных 

тепловых сетей по подвалу ул. 3 

Квартал д.№11 

2020 0,30      0,30           

Собственные средства предприятий 0,30      0,30           

Плата за подключение -                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) -                 

1.63 

Модернизация внутриквартальных 

тепловых сетей от тепловой камеры 

№3/1 до ул. 3 Квартал д.№11 

2016 0,19  0,19               

Собственные средства предприятий 0,19  0,19               

Плата за подключение -                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) -                 

1.64 

Проектирование, экспертиза 

промышленной безопасности 

документации и техперевооружение 

котла марки ПТВМ -30 с установкой 

двух горелок марки ГМГ-2 

2017 0,65   0,65              

Собственные средства предприятий -                 

Плата за подключение -                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 0,65   0,65              
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

работ, гг. 

Общая 

сумма 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2035 2040 2045 2050 

1.65 

Техперевооружение котлов марки 

ПТВМ -30 (2 ед.) с установкой 

дополнительных запорных клапанов и 

устройством контроля герметичности 

2017 1,50   1,50              

Собственные средства предприятий -                 

Плата за подключение -                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 1,50   1,50              

1.66 

Модернизация магистрального 

трубопровода от котельной 

Богдановичского фарфорового завода с 

заменой теплоизоляции от тепловой 

камеры №2 до тепловой камеры №3. 

D=400мм, L=1173м 

2015-2020 1,80 0,35 0,07 0,20 0,21 0,41 0,56           

Собственные средства предприятий 1,80 0,35 0,07 0,20 0,21 0,41 0,56           

Плата за подключение -                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) -                 

1.67 

Проектирование, экспертиза 

промышленной безопасности 

документации и техперевооружение 

котла марки ПТВМ -30 с установкой 

двух горелок марки ГМГ-2 

2015 0,05 0,05                

Собственные средства предприятий 0,05 0,05                

Плата за подключение -                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) -                 

1.68 

Техперевооружение котлов марки 

ПТВМ -30 (2 ед.) с установкой 

дополнительных запорных клапанов и 

устройством контроля герметичности 

2015 0,11 0,11                

Собственные средства предприятий 0,11 0,11                

Плата за подключение -                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) -                 

1.69 

Внедрение систем автоматического 

регулирования на базе 

преобразователей частоты. (5 ед.) 

2015 0,11 0,11                

Собственные средства предприятий 0,11 0,11                

Плата за подключение -                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) -                 

1.70 

Установка системы автоматизации и 

диспетчеризации процесса выработки 

тепловой энергии котельной 

2016 0,16  0,16               

Собственные средства предприятий -                 

Плата за подключение -                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 0,16  0,16               

1.71 

Модернизация внутриквартальных 

тепловых сетей от тепловой камеры 

№3/1 до ул. 3 Квартал д.№11. D=133мм, 

L=80м. 

2017 0,01   0,01              

Собственные средства предприятий -                 

Плата за подключение -                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 0,01   0,01              

1.72 

Модернизация внутриквартальных 

тепловых сетей от центрального 

теплового пункта 1 до тепловой камеры 

№25 

2018 0,26    0,26             
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

работ, гг. 

Общая 

сумма 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2035 2040 2045 2050 

Собственные средства предприятий 0,26    0,26             

Плата за подключение -                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) -                 

1.73 

Внедрение системы автономного и 

резервного газоснабжения котельной 

пропан -бутаном 

2018 0,23    0,23             

Собственные средства предприятий 0,23    0,23             

Плата за подключение -                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) -                 

1.74 

Модернизация внутриквартальных 

тепловых сетей от тепловой камеры 

№16 до ул. 1 Квартал д.№9. D=150мм, 

L=740м. 

2019 0,12     0,12            

Собственные средства предприятий 0,12     0,12            

Плата за подключение -                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) -                 

1.75 

Модернизация внутриквартальных 

тепловых сетей от тепловой камеры 

№15 до ул. Тимирязева д.№6. D=150мм, 

L=300м; D=130мм, L=220м. 

2019 0,08     0,08            

Собственные средства предприятий 0,08     0,08            

Плата за подключение -                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) -                 

1.76 

Модернизация внутриквартальных 

тепловых сетей от Государственного 

казенного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Областной 

медицинский центр мобилизационных 

резервов «Резерв» до Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения средняя 

общеобразовательная школа №5. 

D=133мм, L=1140м 

2019 0,18     0,18            

Собственные средства предприятий 0,18     0,18            

Плата за подключение -                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) -                 

1.77 

Модернизация внутриквартальных 

тепловых сетей от тепловой камеры 

№14 до тепловой камеры №15 ул. 1 

Квартал. D=200мм, L=300м. 

2020 0,74      0,74           

Собственные средства предприятий 0,74      0,74           

Плата за подключение -                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) -                 

1.78 

Модернизация внутриквартальных 

тепловых сетей от тепловой камеры 

№22 до ул. 1 Квартал д. №17. D=80мм, 

L=160м. 

2020 0,14      0,14           

Собственные средства предприятий 0,14      0,14           

Плата за подключение -                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) -                 

1.79 

Модернизация внутриквартальных 

тепловых сетей от тепловой камеры 

№24 до ул. 1 Квартал д. №25. D=100мм, 

L=140м. 

2020 0,17      0,17           
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

работ, гг. 

Общая 

сумма 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2035 2040 2045 2050 

Собственные средства предприятий 0,17      0,17           

Плата за подключение -                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) -                 

1.80 

Модернизация внутриквартальных 

тепловых сетей от центрального 

теплового пункта 2 до тепловой камеры 

№2/10. D=219мм, D=150мм; 

L=150м,L=150м 

2020 0,69      0,69           

Собственные средства предприятий 0,69      0,69           

Плата за подключение -                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) -                 

1.81 

Модернизация внутриквартальных 

тепловых сетей от тепловой камеры 2/1 

до ул. Тимирязева д.1/1. 

D=100мм,D=130мм;L=280м;L=300м. 

2020 0,80      0,80           

Собственные средства предприятий 0,80      0,80           

Плата за подключение -                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) -                 

1.82 

Поверка приборов (манометров, 

датчики, преобразователей давления 

,счётчиков х/в, г/в и другое). 

2015-2050 1,19 0,17 0,17     0,17 0,17    0,17   0,17 0,17 

Собственные средства предприятий 1,19 0,17 0,17     0,17 0,17    0,17   0,17 0,17 

Плата за подключение -                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) -                 

1.83 

Модернизация внутриквартальных 

тепловых сетей по подвалу ул. 3 

Квартал д.№11. D=100мм, L=250м. 

2020 0,25      0,25           

Собственные средства предприятий 0,25      0,25           

Плата за подключение -                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) -                 

1.84 

Поверка приборов (манометров, 

датчики, преобразователей давления 

,счётчиков х/в, г/в и другое). 

2015-2050 2,76 0,35 0,35     0,35 0,35    0,35 0,35  0,35 0,35 

Собственные средства предприятий 2,76 0,35 0,35     0,35 0,35    0,35 0,35  0,35 0,35 

Плата за подключение -                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) -                 

1.85 Ремонт и ревизия котельной ОАО "БГК" 2015 0,81 0,81                

Собственные средства предприятий 0,81 0,81                

Плата за подключение                  

Прочие средства (бюджетные и кредитные)                  

1.86 
Ремонт и ревизия ЦТП в количестве 4 

ед. 
2015 0,61 0,61                

Собственные средства предприятий 0,61 0,61                

Плата за подключение                  

Прочие средства (бюджетные и кредитные)                  

1.87 
Подготовка сетей отопления L=19061,00 

м 
2015 0,12 0,12                

Собственные средства предприятий 0,12 0,12                

Плата за подключение                  

Прочие средства (бюджетные и кредитные)                  

1.88 
Подготовка сетей горячего 

водоснабжнеия L=75,00 м 
2015 0,11 0,11                

Собственные средства предприятий 0,11 0,11                
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

работ, гг. 

Общая 

сумма 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2035 2040 2045 2050 

Плата за подключение                  

Прочие средства (бюджетные и кредитные)                  

Открытое акционерное общество «Богдановический хлебокомбинат» 

1.89 
Модернизация котельной, установка 

котла  Riello RTQ 130 
2026 0,70            0,70     

Собственные средства предприятий -                 

Плата за подключение -                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 0,70            0,70     

1.90 

Поверка приборов (манометров, 

датчики, преобразователей давления 

,счётчиков х/в, г/в и другое). 

2015-2050 0,64 0,08 0,08     0,08 0,08    0,08 0,08  0,08 0,08 

Собственные средства предприятий 0,64 0,08 0,08     0,08 0,08    0,08 0,08  0,08 0,08 

Плата за подключение -                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) -                 

ОАО Богдановичского «Огнеупоры» 

1.91 

Модернизация тепловых сетей от 

котельной  ОАО Богдановичского 

«Огнеупоры», L=6500м 

2030-2045 111,80            27,95 27,95 27,95 27,95  

Собственные средства предприятий 55,90            13,98 13,98 13,98 13,98  

Плата за подключение -                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 55,90            13,98 13,98 13,98 13,98  

1.92 
Модернизация Котельной. Установка 

котла Vitoplexx 
2020-2022 100,00      33,33 33,33 33,33         

Собственные средства предприятий 33,33      33,33 33,33 33,33         

Плата за подключение -                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные)                  

1.93 

Поверка приборов (манометров, 

датчики, преобразователей давления 

,счётчиков х/в, г/в и другое). 

2015-2050 0,56 0,07 0,07     0,07 0,07    0,07 0,07  0,07 0,07 

Собственные средства предприятий 0,56 0,07 0,07     0,07 0,07    0,07 0,07  0,07 0,07 

Плата за подключение -                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) -                 

Перспективные мероприятия 

1.94 

Внедрение автоматизированной 

информационной системы 

диспетчеризации и учет производимой, 

распределяемой и потребляемой 

тепловой энергии АИС «SIKE.Учет 

производственных показателей» на 

котельных г.Богданович 

2030 2,56            2,56     

Собственные средства предприятий -                 

Плата за подключение -                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 2,56            2,56     

1.95 

Внедрение автоматизированной 

информационной системы 

диспетчеризации и учет производимой, 

распределяемой и потребляемой 

тепловой энергии АИС «SIKE.Учет 

производственных показателей» на 

котельных с. Каменноозерское 

2035 0,88             0,88    

Собственные средства предприятий -                 

Плата за подключение -                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 0,88             0,88    
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

работ, гг. 

Общая 

сумма 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2035 2040 2045 2050 

1.96 

Внедрение автоматизированной 

информационной системы 

диспетчеризации и учет производимой, 

распределяемой и потребляемой 

тепловой энергии АИС «SIKE.Учет 

производственных показателей» на 

котельных с. Бараба 

2035 0,70             0,70    

Собственные средства предприятий -                 

Плата за подключение -                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 0,70             0,70    

1.97 

Внедрение автоматизированной 

информационной системы 

диспетчеризации и учет производимой, 

распределяемой и потребляемой 

тепловой энергии АИС «SIKE.Учет 

производственных показателей» на 

котельных с. Тыгиш 

2035 0,89             0,89    

Собственные средства предприятий -                 

Плата за подключение -                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 0,89             0,89    

1.98 

Установка химводоподготовки 

BOOSTER на котельные всех 

населенных пунктов 

2035-2045 22,56             11,28 11,28   

Собственные средства предприятий -                 

Плата за подключение -                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 22,56             11,28 11,28   

1.99 

Установка регулятора частоты 

вращения GrundFos для сетевых насосов 

на котельные всех населенных пунктов  

2045-2050 28,85               14,43 14,43 

 

№  Наименование мероприятия  

Сроки 

выполнени

я работ, 

гг. 

Общая 

сумма 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

2026-

2030 
2035 2040 2045 2050 

Система водоснабжения 

Итого 657,04 6,18 26,30 47,37 45,72 59,09 59,09 51,86 46,49 36,49 28,29 28,29 66,41 63,86 63,86 13,86 13,86 

Собственные средства предприятий 20,35 4,38 2,30   2,73 2,73 2,73 2,73 2,73        

Плата за подключение 45,67     2,73 2,73 2,73 9,13 9,13 6,40 6,40 6,40     

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 591,03 1,80 24,00 47,37 45,72 53,62 53,62 46,39 34,63 24,63 21,89 21,89 60,01 63,86 63,86 13,86 13,86 

МУП "ТВК" 

2.1 
Замена сетей холодного водоснабжения, 

Протяженностью 3,500 мп 
2015-2016 6,00 3,00 3,00                             

Собственные средства предприятий 3,00 1,50 1,50                             

Плата за подключение                                   

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 3,00 1,50 1,50                             

2.2 
Строительство водопровода от водовода 

п. Полдневой до с.Байны 
2015 1,80 1,80                               

Собственные средства предприятий 1,50 1,50                               

Плата за подключение                                   

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 0,30 0,30                               

2.3 
Полдневские водозаборные сооружения. 

Замена сетевого насоса 1Д630/90 
2015 0,38 0,38                               
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№  Наименование мероприятия  

Сроки 

выполнени

я работ, 

гг. 

Общая 

сумма 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

2026-

2030 
2035 2040 2045 2050 

Собственные средства предприятий 0,38 0,38                               

Плата за подключение                                   

Прочие средства (бюджетные и кредитные)                                   

2.4 

Полдневские водозаборные сооружения 

Замена скважинных насосовна ЭЦВ 12-

250-70 

2015 0,40 0,40                               

Собственные средства предприятий 0,40 0,40                               

Плата за подключение                                   

Прочие средства (бюджетные и кредитные)                                   

2.5 

Полдневские водозаборные сооружения 

Реконструкция скорого песчаного 

фильтра 

2015-2016 0,65  0,60 0,65                             

Собственные средства предприятий 0,65  0,60 0,65                             

Плата за подключение                                   

Прочие средства (бюджетные и кредитные)                                   

2.6 

Установка системы плавного пуска на 

скважинные насосы на Полдневские 

водозаборные сооружения 

2016 0,15   0,15                             

Собственные средства предприятий 0,15   0,15                             

Плата за подключение                                   

Прочие средства (бюджетные и кредитные)                                   

Перспективные мероприятия 

2.7 

Проведение изысканий и обоснование 

экс-плуатационных запасов подземных 

вод на участке БВЗС 

2018 1,50       1,50                     

    

Собственные средства предприятий 0,00                                 

Плата за подключение 0,00                                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 1,50       1,50                         

2.8 

Строительство на водозаборных 

сооружениях трех водозаборных 

скважин. Трубы обсадные, агрегат 

электронасосный центробежный 

скважинный (Grundfos), водоподъемные 

трубы. (в том числе СМР) 

2019-2021 50,00         16,67 16,67 16,67               

    

Собственные средства предприятий 0,00                                 

Плата за подключение 0,00                                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 50,00         16,67 16,67 16,67                   

2.9 

Разработать проекты и произвести 

строительство ЗСО 1,2 и 3 поясов на 

водозаборных сооружениях, где данная 

зона отсутствует. 

2018-2020 4,56       1,52 1,52 1,52                 

    

Собственные средства предприятий 0,00                                 

Плата за подключение                                   

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 4,56       1,52 1,52 1,52                     

2.10 

Замена скважинных насосов типа ЭЦВ 

на существующих артезианских 

скважинах на современные скважинные 

насосы Wilo или аналог, оснащенные 

средствами защиты и контроля. 

2017 5,00     5,00                       

    

Собственные средства предприятий 0,00                                 

Плата за подключение 0,00                                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 5,00     5,00                           
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№  Наименование мероприятия  

Сроки 

выполнени

я работ, 

гг. 

Общая 

сумма 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

2026-

2030 
2035 2040 2045 2050 

2.11 

Замена оборудования сетевого 

оборудования насосной станции III 

подъема на современные 

энергосберегающие насосы Wilo или 

аналог, оснащенные средствами защиты 

и контроля. 

2021 1,50             1,50               

    

Собственные средства предприятий 0,00                                 

Плата за подключение 0,00                                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 1,50             1,50                   

2.12 

Модернизация существующих 

водопроводных сетей г. Богданович 

L=74,8 км. Напорные двухслойные 

полиэтиленовые трубы с 

соэкструдированными слоями 

МУЛЬТИПАЙП. ДУ=50-700мм. 

Бестраншейная замена труб 

полиэтиленовыми трубами с изменением 

диаметра. Устройство перехода в 

грунтах I-II группы установками ГНБ 

для прокладки трубопровода диаметром 

до 700 мм с поэтапным бурением и 

расширением траншеи до требуемых 

диаметров. 

2017-2040 200,00     8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 25,00 50,00 50,00 

    

Собственные средства предприятий 0,00                                 

Плата за подключение 0,00                                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 200,00     8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 25,00 50,00 50,00     

2.13 

Строительство сетей централизованного 

во-доснабжения в планируемых районах: 

микрорайон «Чаечное озеро»  

микрорайон «Южный 

микрорайон «Северный»  

микрорайон «Глухово». Напорные 

двухслойные полиэтиленовые трубы с 

соэкструдированными слоями 

диаметром от ДУ=50мм до ДУ=450мм. 

2019-2023 41,00         8,20 8,20 8,20 8,20 8,20           

    

Собственные средства предприятий 13,67         2,73 2,73 2,73 2,73 2,73               

Плата за подключение 13,67         2,73 2,73 2,73 2,73 2,73               

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 13,67         2,73 2,73 2,73 2,73 2,73               

2.14 

Строительство сетей централизованного 

водоснабжения в районах не 

подключенных к системе 

централизованного водоснабжения: 

п. Глухово; 

п. Башаринский. Напорные двухслойные 

полиэтиленовые трубы с 

соэкструдированными слоями 

МУЛЬТИПАЙП. ДУ=50-400мм. 

Бестраншейная прокдладка труб 

полиэтиленовыми трубами. Устройство 

перехода в грунтах I-II группы 

установками ГНБ для прокладки 

трубопровода диаметром до 700 мм с 

поэтапным бурением. 

2022-2026 64,00               12,80 12,80 12,80 12,80 12,80     

    

Собственные средства предприятий 0,00                                 
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№  Наименование мероприятия  

Сроки 

выполнени

я работ, 

гг. 

Общая 

сумма 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

2026-

2030 
2035 2040 2045 2050 

Плата за подключение 32,00               6,40 6,40 6,40 6,40 6,40         

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 32,00               6,40 6,40 6,40 6,40 6,40         

2.15 

Модернизация Полдневских 

водозаборных сооружений с переводом 

на автоматический режим работы при 

снижении производитель-ности для 

обеспечения водоснабжения с. 

Троицкое, с Байны и с. Полдневой, а так 

же введение дезинфекционной системы 

Siemens. 

2019-2022 40,00         10,00 10,00 10,00 10,00             

    

Собственные средства предприятий 0,00                                 

Плата за подключение 0,00                                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 40,00         10,00 10,00 10,00 10,00                 

2.16 

Модернизация водоводов системы 

централизованного водоснабжения. 

Напорные двухслойные полиэтиленовые 

трубы с соэкструдированными слоями 

МУЛЬТИПАЙП. ДУ=50-300мм. 

Бестраншейная замена труб 

полиэтиленовыми трубами с изменением 

диаметра. Устройство перехода в 

грунтах I-II группы установками ГНБ 

для прокладки трубопровода диаметром 

до 300 мм с поэтапным бурением и 

расширением траншеи до требуемых 

диаметров. с.Троицкое 

2017-2018 10,00     5,00 5,00                     

    

Собственные средства предприятий 0,00                                 

Плата за подключение 0,00                                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 10,00     5,00 5,00                         

2.17 

Модернизация водоводов системы 

централизованного водоснабжения на 

полиэтиленовые фирмы Блик Напорные 

двухслойные полиэтиленовые трубы с 

соэкструдированными слоями 

МУЛЬТИПАЙП. ДУ=50-250мм. 

Бестраншейная замена труб 

полиэтиленовыми трубами с изменением 

диаметра. Устройство перехода в 

грунтах I-II группы установками ГНБ 

для прокладки трубопровода диаметром 

до 250 мм с поэтапным бурением и 

расширением траншеи до требуемых 

диаметров.с.Байны 

2017-2018 15,00     7,50 7,50                     

    

Собственные средства предприятий 0,00                                 

Плата за подключение 0,00                                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 15,00     7,50 7,50                         

2.18 

Модернизация централизованной 

системы водоснабжения в с.Коменки с 

подключением к городской 

водопроводной системе г. Богданович. 

2017-2018 9,00    4.5 4.5                      

    

Собственные средства предприятий 0,00                               

Плата за подключение 0,00                               

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 9,00    4.5 4.5                          
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№  Наименование мероприятия  

Сроки 

выполнени

я работ, 

гг. 

Общая 

сумма 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

2026-

2030 
2035 2040 2045 2050 

2.19 

Модернизация Водозаборных 

сооружений. Замена устаревших насосов 

на Wilo или аналог, внедрение блочно-

модульных станций очистки воды 

фирмы Ермак. Утепление и 

модернизация павильонов водозаборных 

сооружений. с.Бараба 

2017-2018 15,00     7,50 7,50                     

    

Собственные средства предприятий 0,00                                 

Плата за подключение 0,00                                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 15,00     7,50 7,50                         

2.20 

Модернизация Водозаборных 

сооружений. Замена устаревших насосов 

на Wilo или аналог, внедрение блочно-

модульных станций очистки воды 

фирмы Ермак. Утепление и 

модернизация павильонов водозаборных 

сооружений. с.Грязновское 

2017 18,00    18,00                       

    

Собственные средства предприятий 0,00                                 

Плата за подключение 0,00                                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 18,00    18,00                           

2.21 

Модернизация Водозаборных 

сооружений. Замена устаревших насосов 

на Wilo или аналог, внедрение блочно-

модульных станций очистки воды 

фирмы Ермак. Фильтры-

обезжелезиватели с автоматикой 

AUTOTROL (США). Блок управления - 

компьютерный. Умягчители Autotrol 

(серия HFS). Блок управления - 

компьютерный. Угольные фильтры с 

автоматикой AUTOTROL(США). Блок 

управления - компьютерный. Осадочные 

фильтры с автоматикой 

AUTOTROL(США). Блок управления - 

компьютерный. Утепление и 

модернизация павильонов водозаборных 

сооружений.  с. Каменнозерское 

2018-2020 14,50       4,83 4,83 4,83                 

    

Собственные средства предприятий 0,00                                 

Плата за подключение 0,00                                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 14,50       4,83 4,83 4,83                     

2.22 

Модернизация Водозаборных 

сооружений. Замена устаревших насосов 

на Wilo или аналог, внедрение блочно-

модульных станций очистки воды 

фирмы Ермак. Фильтры-

обезжелезиватели с автоматикой 

AUTOTROL (США). Блок управления - 

компьютерный. Умягчители Autotrol 

(серия HFS). Блок управления - 

компьютерный. Угольные фильтры с 

автоматикой AUTOTROL(США). Блок 

управления - компьютерный. Осадочные 

фильтры с автоматикой 

AUTOTROL(США). Блок управления - 

2017-2030 93,05     7,16 7,16 7,16 7,16 7,16 7,16 7,16 7,16 7,16 28,61     
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№  Наименование мероприятия  

Сроки 

выполнени

я работ, 

гг. 

Общая 

сумма 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

2026-

2030 
2035 2040 2045 2050 

компьютерный. Утепление и 

модернизация павильонов водозаборных 

сооружений.  с.Кунарское, с.Ильинское, 

с.Тыгиш, с.Чернокоровское, с.Суворовы, 

сп.Красный Маяк. ( в том числе СМР) 

Собственные средства предприятий 0,00                                 

Плата за подключение 0,00                                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 93,05     7,16 7,16 7,16 7,16 7,16 7,16 7,16 7,16 7,16 28,61         

2.23 

Модернизация станции водоподготовки 

Богдановичских водозаборных 

сооружений с увеличением ее мощности 

с 8,1 тыс. куб. м/сут. до 15 тыс. куб. 

м/сут. и доведением качества 

водоподготовки до нормативных 

требований  

2017-2020 9,50     2,38 2,38 2,38 2,38                 

    

Собственные средства предприятий 0,00                                 

Плата за подключение 0,00                                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 9,50     2,38 2,38 2,38 2,38                     

2.24 

Реконструкция и строительство 

водопроводных сетей напорных 

двухслойных полиэтиленовых труб с 

соэкструдированными слоями 

МУЛЬТИПАЙП для районов жилой 

застройки перспективного срока  

2035-2050 55,45                         13,86 13,86 13,86 13,86 

Собственные средства предприятий 0,00                                 

Плата за подключение 0,00                                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 55,45                         13,86 13,86 13,86 13,86 

2.25 

Модернизация распределительных 

колодцев, AWASCHACHT PP DN 1000 

из полипропилена 

2020-2045 18,56           1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 3,48 3,48 3,48   

Собственные средства предприятий 0,00                                 

Плата за подключение 0,00                                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 18,56           1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 3,48 3,48 3,48   

 

№ п/п Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

работ, гг. 

Общая 

сумма 

В том числе по годам, млн. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026-

2030 
2035 2040 2045 2050 

Система водоотведения 

Итого 1074,70 2,80 1,40 45,01 54,21 38,41 64,97 72,47 67,47 83,57 105,27 75,87 225,61 149,72 20,69 36,21 31,03 

Собственные средства предприятий 9,00 2,80 1,40 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Плата за подключение 210,00 0,00 0,00 1,29 1,29 1,29 12,07 12,07 12,07 12,07 12,07 12,07 44,42 67,27 5,17 9,05 7,76 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 855,70 0,00 0,00 42,91 52,11 36,31 52,10 59,60 54,60 71,50 93,20 63,80 181,19 82,45 15,52 27,16 23,28 

ООО "БОС" 

3.1 
Реконструкция аэротенка 3-й очереди на 

Богдановичских очистных сооружениях 
2015 1,20 1,20                               

Собственные средства предприятий 1,20 1,20                               

Плата за подключение                                   

Прочие средства (бюджетные и кредитные)                                   

3.2 
Установка роторной воздуходувки на 

Богдановичских очистных сооружениях 
2015 1,20 1,20                               

Собственные средства предприятий 1,20 1,20                               
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№ п/п Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

работ, гг. 

Общая 

сумма 

В том числе по годам, млн. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026-

2030 
2035 2040 2045 2050 

Плата за подключение                                   

Прочие средства (бюджетные и кредитные)                                   

3.3 

Установка частотно-регулируемого 

привода на роторную воздуходувку на 

Богдановичских очистных сооружениях 

2015 0,40 0,40                               

Собственные средства предприятий 0,40 0,40                               

Плата за подключение                                   

Прочие средства (бюджетные и кредитные)                                   

3.4 

Ремонт иловых карт с заменой 

дренажной системы на Богдановичских 

очистных сооружениях 

2016 0,40   0,40                             

Собственные средства предприятий 0,40   0,40                             

Плата за подключение                                   

Прочие средства (бюджетные и кредитные)                                   

3.5 

Замена насосов на КНС №13 с 

установкой частотно-регулируемым 

приводом на Богдановичских очистных 

сооружениях 

2016 1,00   1,00                             

Собственные средства предприятий 1,00   1,00                             

Плата за подключение                                   

Прочие средства (бюджетные и кредитные)                                   

Перспективные мероприятия 

3.6 

Модернизация существующих 

канализационных сетей г. Богданович с 

заменой старых и прокладкой новых 

участков, общей протяженностью 57,4 

км. 1. ( Подготовительные работы для 

бестраншейной прокладки 

трубопровода с диаметром до 750 мм 

методом горизонтального 

направленного бурения установкой с 

тяговым усиливаем от 12 до 25 тс (от 

118,0 до 245,0 кн). 2. Устройство 

перехода в грунтах I-II группы 

установками ГНБ для прокладки 

трубопровода диаметром до 750 мм с 

поэтапным бурением и расширением 

скважины до требуемых диаметров 114 

мм (пилотная скважина). 3. Разработка 

котлованов под установки. 4. 

Бестраншейная замена труб 

полиэтиленовыми трубами с 

изменением диаметра от ДУ=50мм до 

ДУ=700мм МУЛЬТИПАЙП 

2017-2050 150,00     5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 10,34 20,69 36,21 31,03 

Собственные средства предприятий                                 

Плата за подключение 37,50     1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 2,59 5,17 9,05 7,76 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 112,50     3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 7,76 15,52 27,16 23,28 

3.7 

Модернизация существующих 

канализационных насосных станций, 

оборудовать их современными 

насосным оборудованием, средствами 

контроля, защиты и автоматизации 

работы КНС – 17 шт.( Монтаж 

воздуходувки RSS-125AA, Монтаж 

2017-2028 198,90     16,58 16,58 16,58 16,58 16,58 16,58 16,58 16,58 16,58 49,73     
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№ п/п Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

работ, гг. 

Общая 

сумма 

В том числе по годам, млн. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026-

2030 
2035 2040 2045 2050 

центробежных насосов Pedrollo 

F50/200C, Монтаж автоматического 

фильтра Arkal 5х2, Обезвоживатель 

осадка  Amkon ES 70, Монтаж насосов 

SEV 80.80.75.2  Grundfos, Монтаж 

насоса подачи осадка Vigicor  , Монтаж 

мешалки Wilo TR 14.145, Монтаж 

вентилятора СК-100С  и в том числе 

СМР) 

Собственные средства предприятий 0,00                                 

Плата за подключение 0,00                                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 198,90    16,58 16,58 16,58 16,58 16,58 16,58 16,58 16,58 16,58 49,73         

3.8 
Модернизация городских очистных 

сооружений канализации г. Богданович  
2017 9,20       9,20                     

    

Собственные средства предприятий 0,00                                 

Плата за подключение 0,00                                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 9,20       9,20                         

3.9 

Строительство локальных очистных 

сооружений в с. Троицкое 

Монтаж оборудования на открытой 

площадке. Производственное здание 

механического обезвоживания осадка 

(модульный контейнер)   

Монтаж воздуходувки RSS-125AA 

Монтаж центробежных насосов Pedrollo 

F50/200C 

Монтаж автоматического фильтра Arkal 

5х2   

Обезвоживатель осадка  Amkon ES 70   

Монтаж насосов SEV 80.80.75.2  

Grundfos   

Монтаж насоса подачи осадка Vigicor   

Монтаж мешалки Wilo TR 14.145   

Монтаж расходомера Elkora C-30   

Монтаж вентилятора СК-100С   

Строительно-монтажные работы и ПНР 

2020-2021 10,00           5,00 5,00               

    

Собственные средства предприятий 0,00                                 

Плата за подключение 0,00                                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 10,00           5,00 5,00                   

3.10 

Строительство локальных очистных 

сооружений в с. Байны 

Монтаж оборудования на открытой 

площадке. Производственное здание 

механического обезвоживания осадка 

(модульный контейнер)   

Монтаж воздуходувки RSS-125AA 

Монтаж центробежных насосов Pedrollo 

F50/200C 

Монтаж автоматического фильтра Arkal 

5х2   

Обезвоживатель осадка  Amkon ES 70   

Монтаж насосов SEV 80.80.75.2  

Grundfos   

Монтаж насоса подачи осадка Vigicor   

2021-2022 15,00             7,50 7,50             
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№ п/п Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

работ, гг. 

Общая 

сумма 

В том числе по годам, млн. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026-

2030 
2035 2040 2045 2050 

Монтаж мешалки Wilo TR 14.145   

Монтаж расходомера Elkora C-30   

Монтаж вентилятора СК-100С   

Строительно-монтажные работы и ПНР 

Собственные средства предприятий 0,00                                 

Плата за подключение 0,00                                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 15,00             7,50 7,50                 

3.11 

Строительство локальных очистных 

сооружений в с.Барабы 

Монтаж оборудования на открытой 

площадке. Производственное здание 

механического обезвоживания осадка 

(модульный контейнер)   

Монтаж воздуходувки RSS-125AA 

Монтаж центробежных насосов Pedrollo 

F50/200C 

Монтаж автоматического фильтра Arkal 

5х2   

Обезвоживатель осадка  Amkon ES 70   

Монтаж насосов SEV 80.80.75.2  

Grundfos   

Монтаж насоса подачи осадка Vigicor   

Монтаж мешалки Wilo TR 14.145   

Монтаж расходомера Elkora C-30   

Монтаж вентилятора СК-100С   

Строительно-монтажные работы и ПНР 

2023 15,80                 15,80               

Собственные средства предприятий 0,00                                 

Плата за подключение 0,00                                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 15,80                 15,80               

3.12 

Строительство локальных очистных 

сооружений в с.Грязновское 

Монтаж оборудования на открытой 

площадке. Производственное здание 

механического обезвоживания осадка 

(модульный контейнер)   

Монтаж воздуходувки RSS-125AA 

Монтаж центробежных насосов Pedrollo 

F50/200C 

Монтаж автоматического фильтра Arkal 

5х2   

Обезвоживатель осадка  Amkon ES 70   

Монтаж насосов SEV 80.80.75.2  

Grundfos   

Монтаж насоса подачи осадка Vigicor   

Монтаж мешалки Wilo TR 14.145   

Монтаж расходомера Elkora C-30   

Монтаж вентилятора СК-100С   

Строительно-монтажные работы и ПНР 

2024 20,00                   20,00             

Собственные средства предприятий 0,00                                 

Плата за подключение 0,00                                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 20,00                   20,00             

3.13 

Строительство локальных очистных 

сооружений в с.Каменноозерское 

Монтаж оборудования на открытой 

2024-2025 15,00                   7,50 7,50           
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№ п/п Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

работ, гг. 

Общая 

сумма 

В том числе по годам, млн. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026-

2030 
2035 2040 2045 2050 

площадке. Производственное здание 

механического обезвоживания осадка 

(модульный контейнер)   

Монтаж воздуходувки RSS-125AA 

Монтаж центробежных насосов Pedrollo 

F50/200C 

Монтаж автоматического фильтра Arkal 

5х2   

Обезвоживатель осадка  Amkon ES 70   

Монтаж насосов SEV 80.80.75.2  

Grundfos   

Монтаж насоса подачи осадка Vigicor   

Монтаж мешалки Wilo TR 14.145   

Монтаж расходомера Elkora C-30   

Монтаж вентилятора СК-100С   

Строительно-монтажные работы и ПНР 

Собственные средства предприятий 0,00                                 

Плата за подключение 0,00                                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 15,00                   7,50 7,50           

3.14 

Строительство локальных очистных 

сооружений в с.Волковское 

Монтаж оборудования на открытой 

площадке. Производственное здание 

механического обезвоживания осадка 

(модульный контейнер)   

Монтаж воздуходувки RSS-125AA 

Монтаж центробежных насосов 

Grundfos 

Монтаж автоматического фильтра Arkal 

5х2   

Обезвоживатель осадка  Amkon ES 70   

Монтаж насосов SEV 35/35/30  Grundfos   

Монтаж насоса подачи осадка Vigicor   

Монтаж мешалки Wilo TR 14.145   

Монтаж расходомера Elkora C-30   

Монтаж вентилятора СК-100С   

Строительно-монтажные работы и ПНР 

2026 10,00                       10,00         

Собственные средства предприятий 0,00                                 

Плата за подключение 0,00                                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 10,00                       10,00         

3.15 

Строительство локальных очистных 

сооружений в с.Гарашкинское 

Монтаж оборудования на открытой 

площадке. Производственное здание 

механического обезвоживания осадка 

(модульный контейнер)   

Монтаж воздуходувки RSS-125AA 

Монтаж центробежных насосов Pedrollo 

F50/200C 

Монтаж автоматического фильтра Arkal 

5х2   

Обезвоживатель осадка  Amkon ES 70   

Монтаж насосов SEV 45.45.20.2  

Grundfos   

Монтаж насоса подачи осадка Vigicor   

2030 10,00                       10,00         
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№ п/п Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

работ, гг. 

Общая 

сумма 

В том числе по годам, млн. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026-

2030 
2035 2040 2045 2050 

Монтаж мешалки Wilo TR 14.145   

Монтаж расходомера Elkora C-30   

Монтаж вентилятора СК-100С   

Строительно-монтажные работы и ПНР 

Собственные средства предприятий 0,00                                 

Плата за подключение 0,00                                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 10,00                       10,00         

3.16 

Строительство локальных очистных 

сооружений в с.Ильинское 

Монтаж оборудования на открытой 

площадке. Производственное здание 

механического обезвоживания осадка 

(модульный контейнер)   

Монтаж воздуходувки RSS-125AA 

Монтаж центробежных насосов Pedrollo 

F50/200C 

Монтаж автоматического фильтра Arkal 

5х2   

Обезвоживатель осадка  Amkon ES 70   

Монтаж насосов SEV 35.55.56  Grundfos   

Монтаж насоса подачи осадка Vigicor   

Монтаж мешалки Wilo TR 14.145   

Монтаж расходомера Elkora C-30   

Монтаж вентилятора СК-100С   

Строительно-монтажные работы и ПНР 

2035 10,00                         10,00       

Собственные средства предприятий 0,00                                 

Плата за подключение 0,00                                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 10,00                         10,00       

3.17 

Строительство локальных очистных 

сооружений в с.Кунарское 

Монтаж оборудования на открытой 

площадке. Производственное здание 

механического обезвоживания осадка 

(модульный контейнер)   

Монтаж воздуходувки RSS-125AA 

Монтаж центробежных насосов Pedrollo 

F50/200C 

Монтаж автоматического фильтра Arkal 

5х2   

Обезвоживатель осадка  Amkon ES 70   

Монтаж насосов SEV 80.80.75.2  

Grundfos   

Монтаж насоса подачи осадка Vigicor   

Монтаж мешалки Wilo TR 14.145   

Монтаж расходомера Elkora C-30   

Монтаж вентилятора СК-100С   

Строительно-монтажные работы и ПНР 

2025 10,00                     10,00           

Собственные средства предприятий 0,00                                 

Плата за подключение 0,00                                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 10,00                     10,00           

3.18 

Строительство локальных очистных 

сооружений в с.Тыгиш 

Монтаж оборудования на открытой 

площадке. Производственное здание 

механического обезвоживания осадка 

2024 10,00                   10,00             
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№ п/п Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

работ, гг. 

Общая 

сумма 

В том числе по годам, млн. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026-

2030 
2035 2040 2045 2050 

(модульный контейнер)   

Монтаж воздуходувки RSS-125AA 

Монтаж центробежных насосов Pedrollo 

F50/200C 

Монтаж автоматического фильтра Arkal 

5х2   

Обезвоживатель осадка  Amkon ES 70   

Монтаж насосов SEV 80.80.75.2  

Grundfos   

Монтаж насоса подачи осадка Vigicor   

Монтаж мешалки Wilo TR 14.145   

Монтаж расходомера Elkora C-30   

Монтаж вентилятора СК-100С   

Строительно-монтажные работы и ПНР 

Собственные средства предприятий 0,00                              

Плата за подключение 0,00                              

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 10,00                   10,00          

3.19 

Строительство локальных очистных 

сооружений в с.Чернокоровское 

Монтаж оборудования на открытой 

площадке. Производственное здание 

механического обезвоживания осадка 

(модульный контейнер)   

Монтаж воздуходувки RSS-125AA 

Монтаж центробежных насосов Pedrollo 

F50/200C 

Монтаж автоматического фильтра Arkal 

5х2   

Обезвоживатель осадка  Amkon ES 70   

Монтаж насосов SEV 80.80.75.2  

Grundfos   

Монтаж насоса подачи осадка Vigicor   

Монтаж мешалки Wilo TR 14.145   

Монтаж расходомера Elkora C-30   

Монтаж вентилятора СК-100С   

Строительно-монтажные работы и ПНР 

2023-2024 18,80                 9,40 9,40          

Собственные средства предприятий 0,00                              

Плата за подключение 0,00                              

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 18,80                 9,40 9,40          

3.20 

Строительство самотечно-напорного 

коллектора от Д-50 мм, до Д-350 мм с 

проектируемых локальных очистных 

сооружений в с. Грязновское, 

с.Каменноозерское, с.Волковское, 

с.Гарашинское, с.Ильинское, 

с.Кунарское, с. Тыгиш, 

с.Чернокоровское, п. Полдневой, 

с.Троицкое, с.Байны, с.Бараба. 1. 

(Подготовительные работы для 

бестраншейной прокладки 

трубопровода с диаметром до 350 мм 

методом горизонтального 

направленного бурения установкой с 

тяговым усиливаем от 12 до 25 тс (от 

2020-2035 345,00           21,56 21,56 21,56 21,56 21,56 21,56 86,25 129,38   
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№ п/п Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

работ, гг. 

Общая 

сумма 

В том числе по годам, млн. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026-

2030 
2035 2040 2045 2050 

118,0 до 245,0 кн). 2. Устройство 

перехода в грунтах I-II группы 

установками ГНБ для прокладки 

трубопровода диаметром до 350 мм с 

поэтапным бурением и расширением 

скважины до требуемых диаметров 114 

мм (пилотная скважина). 3. Разработка 

котлованов под установки. 4. 

Бестраншейная замена труб 

полиэтиленовыми трубами с 

изменением диаметра от ДУ=50мм до 

ДУ=350мм МУЛЬТИПАЙП. 

Собственные средства предприятий                              

Плата за подключение 172,50           10,78 10,78 10,78 10,78 10,78 10,78 43,13 64,69       

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 172,50           10,78 10,78 10,78 10,78 10,78 10,78 43,13 64,69       

3.21 

Модернизация существующих 

канализационных сетей 

протяженностью L=3,2 км в с. 

Полдневой. Разработка котлованов под 

установки. 

Бестраншейная замена труб 

полиэтиленовыми трубами с 

изменением диаметра. 

Трубы дренажные ПЕРФОКОР 

Дополнительные комплектующие. 

2017-2022 9,60     1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60          

    
Собственные средства предприятий 4,80     0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80              

Плата за подключение                                

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 4,80     0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80              

3.22 

Модернизация существующих 

канализационных сетей 

протяженностью L=4,4 км в с. Коменки. 

Разработка котлованов под установки. 

Бестраншейная замена труб 

полиэтиленовыми трубами с 

изменением диаметра. 

Трубы дренажные ПЕРФОКОР. 

Дополнительные комплектующие. 

2017-2018 13,20     6,60 6,60                  

    

Собственные средства предприятий 0,00                              

Плата за подключение 0,00                              

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 13,20     6,60 6,60                      

3.23 

Строительство сетей централизованного 

водоотведения в планируемых районах: 

микрорайон «Чаечное озеро»  

микрорайон «Южный 

микрорайон «Северный»  

микрорайон «Глухово»  

2017-2028 135,00    9,64 9,64 9,64 9,64 9,64 9,64 9,64 9,64 9,64 48,21    

    

Собственные средства предприятий 0,00                              

Плата за подключение 0,00                              

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 135,00    9,64 9,64 9,64 9,64 9,64 9,64 9,64 9,64 9,64 48,21        

3.24 

Строительство сетей централизованного 

водоотведения в планируемых районах: 

п. Глухово, п.Башаринский 

2017-2028 65,00    5,42 5,42 5,42 5,42 5,42 5,42 5,42 5,42 5,42 16,25    
    

Собственные средства предприятий 0,00                              
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№ п/п Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

работ, гг. 

Общая 

сумма 

В том числе по годам, млн. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026-

2030 
2035 2040 2045 2050 

Плата за подключение 0,00                              

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 65,00    5,42 5,42 5,42 5,42 5,42 5,42 5,42 5,42 5,42 16,25        

 

№ п/п Наименование мероприятия 

Сроки 

выполне

ния 

работ, 

гг. 

Общая 

сумма 

В том числе по годам, млн. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026-

2030 
2035 2040 2045 2050 

Система электроснабжения 

Итого 651,56 0,00 0,00 35,42 42,77 34,97 34,97 32,97 26,47 26,47 26,47 32,10 62,48 100,86 78,58 78,58 38,43 

Собственные средства предприятий 278,40 0,00 0,00 23,21 26,89 19,09 19,09 19,09 12,59 12,59 12,59 18,22 13,91 20,47 33,59 33,59 13,51 

Плата за подключение 135,28 0,00 0,00 3,47 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 24,68 31,61 7,35 7,35 3,68 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 237,88 0,00 0,00 8,75 8,75 8,75 8,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 23,89 48,78 37,63 37,63 21,24 

Перспективные мероприятия 

4.1 
Реконструкция подстанций 110 кВ и ВЛ 

110 кВ 

2017-

2050 
223,00   6,56 6,56 6,56 6,56 6,56 6,56 6,56 6,56 6,56 13,12 26,24 52,47 52,47 19,68 

Собственные средства предприятий 111,50   3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 6,56 13,12 26,24 26,24 9,84 

Плата за подключение 0,00                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 111,50   3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 6,56 13,12 26,24 26,24 9,84 

4.2 

Строительство трансформаторных 

подстанций 10/0,4 кВ: микрорайон 

"Южный" - 1 шт., участок южнее озера 

Чаечное - 1 шт., микрорайон "Глухово" - 1 

шт., микрорайон "Северный" - 4 шт. 

2017-

2021 
32,50   6,50 6,50 6,50 6,50 6,50          

Собственные средства предприятий 26,00   6,50 6,50 6,50 6,50 6,50          

Плата за подключение 0,00                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 32,50                 

4.3 

Строительство сетей 10 кВ к 

проектируемым трансформаторным 

подстанциям в микрорайонах "Южный", 

"Глухово", "Северный" и на участке южнее 

озера Чаечное. 

2017-

2018 
15,60   7,80 7,80             

Собственные средства предприятий 15,60   7,80 7,80             

Плата за подключение 0,00                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 0,00                 

4.4 

Реконструкция существующих сетей 10 - 

0,4 кВ и трансформаторных подстанций 

10/0,4 кВ с применением 

энергосберегающих технологий в 

соответствии с инвестиционными 

программами эксплуатирующей 

организации. 

2018-

2035 
125,00    7,35 7,35 7,35 7,35 7,35 7,35 7,35 7,35 14,71 14,71 14,71 14,71 7,35 

Собственные средства предприятий 11,03    3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 7,35 7,35 7,35 7,35 3,68 

Плата за подключение 11,03    3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 7,35 7,35 7,35 7,35 3,68 

Прочие средства (бюджетные и кредитные)                  

4.5 

Строительство трансформаторных 

подстанций 10/0,4 кВ: микрорайон 

"Южный" - 1 шт, участок южнее озера 

Чаечное - 1 шт, микрорайон "Глухово" - 1 

шт, микрорайон "Северный" - 1 шт. 

2017-

2035 
145,56   6,93 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93 6,93 34,66 48,52    
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№ п/п Наименование мероприятия 

Сроки 

выполне

ния 

работ, 

гг. 

Общая 

сумма 

В том числе по годам, млн. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026-

2030 
2035 2040 2045 2050 

Собственные средства предприятий 0,00                 

Плата за подключение 72,78   3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 17,33 24,26    

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 72,78   3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 17,33 24,26    

4.6 
Строительство ТП 10/0,4 кВ в микрорайоне 

Северный - 6 штук и сетей 10 кВ к ним 

2035-

2050 
45,60             11,40 11,40 11,40 11,40 

Собственные средства предприятий 0,00                 

Плата за подключение 0,00                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 45,60             11,40 11,40 11,40 11,40 

4.7 
Строительство новых КТП с 

трансформаторами 63кВА 

2017-

2025 
56,30   5,63 5,63 5,63 5,63 5,63 5,63 5,63 5,63 11,26      

Собственные средства предприятий 56,30   5,63 5,63 5,63 5,63 5,63 5,63 5,63 5,63 11,26      

Плата за подключение 0,00                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 0,00                 

4.8 

Приобретение и монтаж трансформаторов 

типа ТМГ на напряжение 10-6 кВ, 

необходимых мощностей 

2017-

2020 
8,00   2,00 2,00 2,00 2,00           

Собственные средства предприятий 0,00                 

Плата за подключение 0,00                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 8,00   2,00 2,00 2,00 2,00           

 

№ п/п Наименование мероприятия 

Сроки 

выполне

ния 

работ, 

гг. 

Всего, 

млн. 

руб. 

В том числе по годам, млн. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2028-

2030 
2035 2040 2045 2050 

Система газоснабжения 

Требуемый объем финансирования до 2023 года 250,90 33,54 62,08 9,22 33,26 26,20 86,60           

Собственные средства предприятий                  

Плата за подключение                  

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 250,90 33,54 62,08 9,22 33,26 26,20 86,60           

Перспективные мероприятия 

5.1 
Расширение сети наружного газопровода в 

г.Богданович 

2016-

2020 
3,00 

  
0,60 0,60 0,60 0,60 0,60                 

    

Собственные средства предприятий 0,00                                 

Плата за подключение 0,00                                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 3,00   0,60 0,60 0,60 0,60 0,60                     

5.2 
Техперевооружение системы 

теплоснабжения бани в г.Богданович 
2015 1,21 1,21                           

    

Собственные средства предприятий 0,00                                 

Плата за подключение 0,00                                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 1,21 1,21                               

5.3 

Строительство наружных сетей 

газопроводов по ул.Комсомольская в 

с.Чернокоровское 

2016-

2017 
2,00 

  

1,00 1,00                       

    

Собственные средства предприятий 0,00                                 

Плата за подключение 0,00                                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 2,00   1,00 1,00                           

5.4 
Строительство наружных сетей 

газопровода в с.Кунарское 

2015-

2016 
1,29 0,66 0,63                        
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№ п/п Наименование мероприятия 

Сроки 

выполне

ния 

работ, 

гг. 

Всего, 

млн. 

руб. 

В том числе по годам, млн. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2028-

2030 
2035 2040 2045 2050 

Собственные средства предприятий 0,00                                 

Плата за подключение 0,00                                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 1,29  0,66 0,63                            

5.5 
Строительство наружных сетей 

газопровода по ул. Рудничная в с.Байны 
2016 8,64 

  
8,64                         

    

Собственные средства предприятий 0,00                                 

Плата за подключение 0,00                                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 8,64   8,64                             

5.6 

Проектирование и монтаж котлов 

наружной установки сети наружных 

газопроводов по ул. Рудничная в с.Байны 

2015-

2016 
2,04 0,54 1,50                         

    

Собственные средства предприятий                                   

Плата за подключение                                   

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 2,04 0,54 1,50                             

5.7 

Строительство межпоселкового 

подземного газопровода высокого 

давления 2категории из ПЭ труб от 

с.Байны-с.Щипачи до с.Гарашинское 

2015 30,46 30,46                               

Собственные средства предприятий 0,00                                 

Плата за подключение 0,00                                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 30,46 30,46                               

5.8 
Проектирование сети наружных 

газопроводов в с.Гарашкинское 

2015-

2016 
2,00 1,00 1,00                         

    

Собственные средства предприятий 0,00                                 

Плата за подключение 0,00                                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 2,00 1,00 1,00                             

5.9 
Строительство сети наружных 

газопроводов в с.Гарашкинское 
2016 46,96   46,96                         

    

Собственные средства предприятий 0,00                                 

Плата за подключение 0,00                                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 46,96   46,96                             

5.10 

Техпереворужение системы 

теплоснабжения объектов соцсферы 

с.Гарашкинское  

2016 0,35   0,35                         

    

Собственные средства предприятий 0,00                                 

Плата за подключение 0,00                                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 0,35   0,35                             

5.11 

Проектирование техпереворужения 

системы теплоснабжения объектов 

соцсферы с.Гарашкинское 

2016-

2017 
2,49   1,37 1,12                       

    

Собственные средства предприятий 0,00                                 

Плата за подключение 0,00                                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 2,49   1,37 1,12                           

5.12 
Проектирование и строительство сети 

наружных газопроводов с.Байны 

2017-

2018 
3,80     1,00 2,80                     

    

Собственные средства предприятий 0,00                                 

Плата за подключение 0,00                                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 3,80     1,00 2,80                         

5.13 

Проектирование и техническое 

перевооружение котельной соцсферы 

с.Байны 

2017-

2018 
4.09     0,20 3,89                     
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№ п/п Наименование мероприятия 

Сроки 

выполне

ния 

работ, 

гг. 

Всего, 

млн. 

руб. 

В том числе по годам, млн. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2028-

2030 
2035 2040 2045 2050 

Собственные средства предприятий 0,00                                 

Плата за подключение 0,00                                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 4,09     0,20 3,89                         

5.14 

Проектирование и строительство сети 

наружных газопроводов по ул.8 Марта в 

д.Быкова  

2017 0,65     0,65                       

    

Собственные средства предприятий 0,00                                 

Плата за подключение 0,00                                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 0,65     0,65                           

5.15 
Проектирование и строительство сети 

наружных газопроводов в с.Щипачи 

2017-

2018 
15,50     1,50 14,00                     

    

Собственные средства предприятий 0,00                                 

Плата за подключение 0,00                                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 15,50     1,50 14,00                         

5.16 

Проектирование и строительство сети 

наружных газопроводов в с.Грязновское по 

ул.Школьная 

2015 0,34 0,34                           

    

Собственные средства предприятий 0,00                                 

Плата за подключение 0,00                                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 0,34 0,34                               

5.17 
Проектирование и строительство сети 

наружных газопроводов в с.Билейка 

2017-

2019 
23,10     2,50   20,60                   

    

Собственные средства предприятий 0,00                                 

Плата за подключение 0,00                                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 23,10     2,50   20,60                       

5.18 

Проектирование и строительство сети 

наружных газопроводов в 

с.Каменноозерское 

2017-

2019 
1.99     0,02 1,97                    

    

Собственные средства предприятий 0,00                                 

Плата за подключение 0,00                                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 1.99     0,02  1.97                         

5.19 

Проектирование и строительство сети 

наружных газопроводов в с.Верхняя 

Полдневая 

2018-

2020 
13,00       2,00   11,00                 

    

Собственные средства предприятий 0,00                                 

Плата за подключение 0,00                                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 13,00       2,00   11,00                     

5.20 
Проектирование и строительство сети 

наружных газопроводов в д.Октябрина 

2018-

2019 
14,00       2,00   12,00                 

    

Собственные средства предприятий 0,00                                 

Плата за подключение 0,00                                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 14,00       2,00   12,00                     

5.21 
Проектирование и строительство сети 

наружных газопроводов в д.Раскатиха 

2018-

2020 
22,00       2,00   20,00                 

    

Собственные средства предприятий 0,00                                 

Плата за подключение 0,00                                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 22,00       2,00   20,00                     

5.22 
Проектирование и строительство сети 

наружных газопроводов в д.Кулики 

2018-

2020 
22,00       2,00   20,00                 

    

Собственные средства предприятий 0,00                                 

Плата за подключение 0,00                                 
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№ п/п Наименование мероприятия 

Сроки 

выполне

ния 

работ, 

гг. 

Всего, 

млн. 

руб. 

В том числе по годам, млн. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2028-

2030 
2035 2040 2045 2050 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 22,00       2,00   20,00                     

5.23 
Проектирование и строительство сети 

наружных газопроводов в д.Орлова 

2018-

2020 
22,00       2,00   20,00                 

    

Собственные средства предприятий 0,00                                 

Плата за подключение 0,00                                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 22,00       2,00   20,00                     

5.24 
Проектирование наружных газопроводов в 

д.Красный Маяк 
2019 2,50         2,50                 

      

Собственные средства предприятий 0,00                                 

Плата за подключение 0,00                                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 2,50         2,50                       

5.25 
Проектирование и строительство сети 

наружных газопроводов в д.Поповка 
2019 2,50         2,50                       

Собственные средства предприятий                                   

Плата за подключение                                   

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 2,50         2,50                       

5.26 
Проектирование наружных газопроводов в 

д.Чудова 
2020 3,00           3,00                     

Собственные средства предприятий                                   

Плата за подключение                                   

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 3,00           3,00                     

 

№ п/п Наименование мероприятия 

Сроки 

выполне

ния 

работ, 

гг. 

Общая 

сумма 

В том числе по годам, млн. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026-

2030 
2035 2040 2045 2050 

Система обращения с ТБО 

Требуемый объем финансирования до 2050 года 138,60 2,30 28,30 48,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,57 17,55 18,78 36,45 138,6 2,30 28,30 48,00 60,00 

Собственные средства предприятий 18,50 0,00 0,00 0,00 18,50 0,00 0,00 0,00 0,00 3,75 13,50 35,25 18,50 0,00 0,00 0,00 18,50 

Плата за подключение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 120,10 2,30 28,30 48,00 41,50 0,00 0,00 0,00 0,57 13,80 5,28 1,20 120,1 2,30 28,30 48,00 41,50 

МУП "Благоустройство" 

6.1 
Приобретение оборудования на полигон 

(сортировка, компактор, мельчитель) 

2016-

2018 
23,00  5,00 8,00 10,00                 

        

Собственные средства предприятий 0,00                              

Плата за подключение 0,00                              

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 23,00  5,00 8,00 10,00                       

6.2 
Реконструкция полигона ТБО ГО 

Богданович 

2016-

2018 
94,80  23,30 40,00 31,50                        

Собственные средства предприятий 0,00                                

Плата за подключение 0,00                                

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 94,80  23,30 40,00 31,50                       

6.3 Устройство новых карт полигона 2023 8,52                 8,52               

Собственные средства предприятий 0,00                                 

Плата за подключение 0,00                                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 8,52                 8,52               
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№ п/п Наименование мероприятия 

Сроки 

выполне

ния 

работ, 

гг. 

Общая 

сумма 

В том числе по годам, млн. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026-

2030 
2035 2040 2045 2050 

6.4 
Разработка проектов городского полигона 

ТБО (санитарно-защитной зоны, лицензия) 
2015 2,30 2,30 

    
                  

        

Собственные средства предприятий 0,00                                 

Плата за подключение 0,00                                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 2,30 2,30                               

6.5 
Приобретение измельчителя отходов 

Hammel VB750D 
2018 18,50 

      
18,50                 

        

Собственные средства предприятий 18,50       18,50                         

Плата за подключение 0,00                                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 0,00                                 

6.6 

Устройство карт для утилизации 

(захоронения) отходов с 

профильтрационным основанием 

2023-

2024 
10,56 

      
          5,28 5,28     

        

Собственные средства предприятий 0,00                                 

Плата за подключение 0,00                                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 10,56                 5,28 5,28             

6.7 

Устройство дамб обвалования и нагорной 

канавы по периметру расширяемого 

участка 

2023-

2024 
7,50 

      
          3,75 3,75     

        

Собственные средства предприятий 7,50                 3,75 3,75             

Плата за подключение 0,00                                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 0,00                                 

6.8 
Устройство технологических проездов с 

разгрузочными площадками в щебне 
2025 1,20 

      
              1,20   

        

Собственные средства предприятий 0,00                                 

Плата за подключение 0,00                                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 1,20                     1,20           

6.9 

Приобретение компактора BOMAG 

BC7272 RB-2 для уплотнения отходов и  

автомобильных весов. 

2024-

2025 
19,50 

      
            9,75 9,75   

        

Собственные средства предприятий 19,50                   9,75 9,75           

Плата за подключение 0,00                                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 0,00                                 

6.10 
Устройство дренажной системы для сбора 

и отвода фильтрата 
2025 25,50 

      
              25,50   

        

Собственные средства предприятий 25,50                     25,50           

Плата за подключение 0,00                                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 0,00                                 

6.11 
Устройство наружного освещения  и 

ограждения 
2022 0,57 

      
        0,57         

        

Собственные средства предприятий 0,00                                 

Плата за подключение 0,00                                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 0,57               0,57                 
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№ п/п Наименование мероприятия 

Сроки 

выполне

ния 

работ, 

гг. 

Общая 

сумма 

В том числе по годам, млн. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026-

2030 
2035 2040 2045 2050 

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

Требуемый объем финансирования до 2050 года 11,67 1,67 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00           

Собственные средства предприятий                  

Плата за подключение                  

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 11,67 1,67 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00           
Перспективные мероприятия 

7.1 

Мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергетической 

эффективности в отношении объектов, 

находящихся в собственности ГО  

Богданович 

2015-

2020 
10,05 0,55 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90          

 

Собственные средства предприятий 0,00                                 

Плата за подключение 0,00                                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 10,05 0,55 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90            

7.2 

Повышение энергетической 

эффективности инженерной 

инфраструктуры городского округа 

Богданович 

2015 1,07 1,07                

Собственные средства предприятий 0,00                                 

Плата за подключение 0,00                                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 1,07 1,07                

7.3 

Проведение ежегодного конкурса по 

энергосбережению среди муниципальных 

учреждений городского округа Богданович 

2015-

2020 
0,55 0,05 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10               

      

Собственные средства предприятий 0,00                                 

Плата за подключение 0,00                                 

Прочие средства (бюджетные и кредитные) 0,55 0,05 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10                     

 

Таблица 5.2 ─ Сводный объем капитальных вложений программы «Программа комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры ГО Богданович до 2050 года» 

№ Наименование системы 
Всего, млн. 

руб 

В том числе по годам, млн. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2035 2040 2045 2050 

1 Система теплоснабжения 766,48 17,51 13,16 55,94 65,33 65,91 99,93 90,73 110,18 41,21 7,71 12,41 46,91 42,19 39,23 43,04 15,09 

1.1. Собственные средства предприятия 215,07 9,60 8,60 4,70 7,41 10,29 48,09 34,00 34,00 - - - 14,64 14,47 13,98 14,64 0,67 

1.2. Плата за подключение - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.3. Прочие средства (бюджетные или кредитные) 551,41 7,91 4,56 51,25 57,92 55,61 51,84 56,73 76,18 41,21 7,71 12,41 32,27 27,72 25,26 28,40 14,43 

2 Система водоснабжения 657,04 6,18 3,80 65,37 50,22 59,09 59,09 51,86 46,49 36,49 28,29 28,29 66,41 63,86 63,86 13,86 13,86 

2.1. Собственные средства предприятия 20,35 4,38 2,30 - - 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 - - - - - - - 

2.2. Плата за подключение 45,67 - - - - 2,73 2,73 2,73 9,13 9,13 6,40 6,40 6,40 - - - - 

2.3. Прочие средства (бюджетные или кредитные) 591,03 1,80 1,50 65,37 50,22 53,62 53,62 46,39 34,63 24,63 21,89 21,89 60,01 63,86 63,86 13,86 13,86 

3 Система водоотведения 1 074,70 2,80 1,40 45,01 54,21 38,41 64,97 72,47 67,47 83,57 105,27 75,87 225,61 149,72 20,69 36,21 31,03 

3.1. Собственные средства предприятия 9,00 2,80 1,40 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 - - - - - - - - 

3.2. Плата за подключение 210,00 - - 1,29 1,29 1,29 12,07 12,07 12,07 12,07 12,07 12,07 44,42 67,27 5,17 9,05 7,76 
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№ Наименование системы 

Всего, млн. 

руб 

В том числе по годам, млн. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2035 2040 2045 2050 

3.3. Прочие средства (бюджетные или кредитные) 855,70 - - 42,91 52,11 36,31 52,10 59,60 54,60 71,50 93,20 63,80 181,19 82,45 15,52 27,16 23,28 

4 Система электроснабжения 651,56 - - 35,42 42,77 34,97 34,97 32,97 26,47 26,47 26,47 32,10 62,48 100,86 78,58 78,58 38,43 

4.1. Собственные средства предприятия 278,40 - - 23,21 26,89 19,09 19,09 19,09 12,59 12,59 12,59 18,22 13,91 20,47 33,59 33,59 13,51 

4.2. Плата за подключение 135,28 - - 3,47 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 24,68 31,61 7,35 7,35 3,68 

4.3. Прочие средства (бюджетные или кредитные) 237,88 - - 8,75 8,75 8,75 8,75 6,75 6,75 6,75 6,75 6,75 23,89 48,78 37,63 37,63 21,24 

5 Система газоснабжения 250,90 33,54 62,08 9,22 33,26 26,20 86,60 - - - - - - - - - - 

5.1. Собственные средства предприятия - - - - - - - - - - - - - - - - - 

5.2. Плата за подключение - - - - - - - - - - - - - - - - - 

5.3.. Прочие средства (бюджетные или кредитные) 250,90 33,54 62,08 9,22 33,26 26,20 86,60 - - - - - - - - - - 

6 Система обращения с ТБО 138,60 2,30 28,30 48,00 60,00 - - - 0,57 17,55 18,78 36,45 - - - - - 

6.1. Собственные средства предприятия 18,50 - - - 18,50 - - - - 3,75 13,50 35,25 - - - - - 

6.2. Плата за подключение - - - - - - - - - - - - - - - - - 

6.3. Прочие средства (бюджетные или кредитные) 120,10 2,30 28,30 48,00 41,50 - - - 0,57 13,80 5,28 1,20 - - - - - 

7 Мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности 
11,67 1,67 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 - - - - - - - - - - 

7.1. Собственные средства предприятия - - - - - - - - - - - - - - - - - 

7.2. Плата за подключение - - - - - - - - - - - - - - - - - 

7.3. Прочие средства (бюджетные или кредитные) 11,67 1,67 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 - - - - - - - - - - 

  Итого 3 550,94 64,00 110,73 260,96 307,79 226,58 347,56 248,04 251,19 205,30 186,53 185,12 401,41 356,64 202,36 171,69 98,42 

Собственные средства предприятия 541,32 16,78 12,30 28,71 53,59 32,91 70,71 56,62 50,12 19,07 26,09 53,47 28,55 34,94 47,56 48,23 14,18 

Плата за подключение 390,95 - - 4,76 8,44 11,17 21,95 21,95 28,35 28,35 25,62 25,62 75,50 98,89 12,53 16,41 11,44 

Прочие средства (бюджетные или кредитные) 2 618,68 47,22 98,44 227,50 245,76 182,49 254,90 169,47 172,72 157,88 134,83 106,04 297,36 222,81 142,27 107,05 72,80 

 

 



Программный документ 

«Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ГО Богданович до 2050 года» 

 

127 

6. Управление программой 

Общее руководство и контроль над ходом реализации Программы 

осуществляет Администрация городского округа Богданович. 

Управление реализацией Программой включает в себя: 

 обеспечение реализации мероприятий Программы экономическими и 

правовыми нормами и нормативами; 

 формирование условий для привлечения инвестиций; 

 ежегодное составление бюджетных заявок на выделение средств из 

федерального, регионального и местного бюджетов для 

финансирования мероприятий программы; 

 обеспечение контроля над подготовкой и реализацией программных 

мероприятий; 

 обеспечение контроля над целевым и эффективным использованием 

средств бюджетов всех уровней и иных средств; 

 координация действий субъектов коммунальной инфраструктуры, 

Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области, 

Региональной энергетической комиссии Свердловской области и 

других лиц, участвующих в реализации программных мероприятий. 

Мероприятия, предусмотренные в Программе «Программа комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры ГО Богданович до 2050 года», 

исполняются органами местного самоуправления, организациями коммунального 

комплекса, потребителями и другими предприятиями, и организациями, 

участвующими в реализации программы, в части, не противоречащей 

действующему законодательству Российской Федерации. 

Организации коммунального комплекса представляют в Администрацию 

городского округа Богданович и РЭК Свердловской области отчеты о реализации 

мероприятий производственной и Инвестиционной программы в соответствии с 

Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и 
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инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной 

приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 

14.04.2008г. № 48. 

Администрация городского округа Богданович осуществляет координацию 

исполнения программных мероприятий и текущий контроль за использованием 

средств федерального, областного и местного бюджета в пределах своих 

полномочий, осуществляет непосредственный контроль за ходом реализации 

мероприятий, обеспечивающих структурные преобразования, формирование 

инженерной инфраструктуры, поддержки предпринимательства и реализации 

мероприятий федеральных и областных целевых программ на территории 

городского округа Богданович. 

Изменения в документ «Программа комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры ГО Богданович до 2050 года» вносятся не реже 

одного раза в год. 


